

上信自動車道(吾妻東バイパス・吾妻東バイパス2期)の 事業計画の変更について

群馬県が整備を進めている上信自動車道のうち、吾妻東バイパスと吾妻東バイパス2期の事業計画について見直しが必要となりました。また、本日開催された群馬県公共事業再評価委員会において、計画見直しについて意見聴取を行いました。

今後、委員会の意見を踏まえ県の対応方針を決定します。

1 事業計画の見直し

①事業期間

用地取得の難航により、事業完了を令和11年度に延期する予定

- ・吾妻東バイパス 令和8年度 → 令和11年度
- ・吾妻東バイパス2期 令和9年度 → 令和11年度

②事業費の増加

- ・近年の資材価格高騰やエネルギー価格高騰の影響
- ・軟弱な地盤への対策工事の追加
- ・埋蔵文化財包蔵地の指定拡大による調査範囲の拡大 など

2 その他

再評価委員会議事内容については、後日公表となります。

3 位置図

