令和6年度

政策3　多様な移動手段の確保

県道太田大間々線（岩宿交差点）交差点改良事業

よくわかる公共事業

事業継続中

電子データはこちら▶

どのような未来を目指すための事業か

市街地の円滑な交通を確保するため

付加車線を整備します

地元の声

・朝夕、３つの交差点が連続していて、渋滞からなかなか抜けられない（地元住民）
・岩宿駅周辺の歩道が狭くて危ない（学校関係者、地元企業）

事業前

◆ 岩宿交差点（国道５０号）で右折待ちの車両により渋滞が発生しており、円滑な交通に支障となっています。

岩宿交差点

事業前の状況

事業後

◆ 交差点に付加車線を設置することで、渋滞を緩和し、円滑な交通を確保します。

岩宿交差点

事業後の状況（一部完了区間）

事業の概要

■ 事業箇所：みどり市笠懸町阿左美
■ 事業内容：交差点改良　３箇所
■ 事業期間：平成29年度～



事業の進捗状況（令和6年3月末現在）



今、何をしているか

令和元年度に岩宿交差点の改良工事が完了しました。
令和６年度は阿左美岩宿交差点周辺および岩宿駅前交差点周辺の用地測量業務や建物調査業務を行います。

事業のすすみ具合

事業開始 ●――――● 事業完了