

群馬県第3次文化振興指針策定スケジュール

R4.3.30

時期	事務手続き	審議会及び部会	パブリックコメント	各課を集めた検討会	県議会対応
3月以前	県民アンケート実施				
4月	↑ 月上旬				
	↑ 月中旬	関係課へ事業評価依頼		周知実施	
	↑ 月下旬	骨子案作成	日程調整		
5月	↑ 月上旬				
	↑ 月中旬		第1回指針部会開催 ・アンケート報告 ・骨子案検討①		
	↑ 月下旬				令和4年 第2回議会
6月	↑ 月上旬				計画一覧説明
	↑ 月中旬	骨子案修正	第2回指針部会開催 ・骨子案検討②		
	↑ 月下旬	骨子案部長協議			
7月	↑ 月上旬	副知事協議 知事協議	第3回指針部会及び美術館・博物館部会開催 ・事業評価		
	↑ 月中旬				
	↑ 月下旬		審議会資料送付		
8月	↑ 月上旬	素案作成 & 取りまとめ	第1回審議会 ・骨子案、事業評価	検討会 原稿作成依頼(必要性検討)	
	↑ 月中旬		日程調整		
	↑ 月下旬		第4回指針部会開催 ・素案検討 ①		
9月	↑ 月上旬	素案修正		各種調整 (素案修正)	
	↑ 月中旬				第3回議会
	↑ 月下旬	アドバイザー協議			常任委員会 骨子説明
10月	↑ 月上旬		第5回指針部会開催 ・素案検討 ②		
	↑ 月中旬		日程調整	パブリックコメントの予告	
	↑ 月下旬				
11月	↑ 月上旬				
	↑ 月中旬	副知事協議 知事協議	審議会資料送付	各種調整 (知事協議後の修正等)	
	↑ 月下旬		第2回審議会 ・素案審議		
12月	↑ 月上旬	各種調整			素案の説明 (常任委員会)
	↑ 月中旬			予告期間	意見照会(～12.16)
	↑ 月下旬			パブコメ	
1月	↑ 月上旬				
	↑ 月中旬		第6回指針部会開催 ・計画案意見照会		常任委員会委員へ事前説明
	↑ 月下旬		審議会資料送付		
2月	↑ 月上旬	計画案の確定	第3回審議会 ・計画案最終審議	結果公表 (第1週～第2週)	議案提出
	↑ 月中旬				令和5年 第1回議会
	↑ 月下旬				
3月	↑ 月上旬				
	↑ 月中旬				新計画案説明 (常任委員会)
	↑ 月下旬	新計画決定・公表			議決