

# 歴史博物館改修工事の概要について

平成25年12月19日  
文化振興課

## I 基本設計（平成24年度）

### 1 目的

- 歴史博物館の改修に係る実施設計に必要な基礎資料を得るため、基本設計を実施した。
- ・公開承認施設の承認を受けるため、展示室や収蔵庫等の適切な展示・保存環境を確保する。
  - ・建物の高断熱化、高効率の空調設備の導入等により、省エネやCO<sub>2</sub>排出量の削減や維持費の縮減を図る。
  - ・障害をお持ちの方などに利用しやすくなるよう設備の改善を図る。

委託業者 (株)日本設計	契約期間 平成24年8月21日～平成25年3月18日
--------------	----------------------------

### 2 設計の概要

#### (1) 建物改修工事

区分	主な内容
文化庁基準対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断熱気密対策</li> <li>・エアタイトケース設置（固定ケース）</li> <li>・収蔵庫の漏水対策</li> <li>・前室・空調設置</li> <li>・カーテンウォール断熱化</li> <li>・学習ホールの空調更新</li> <li>・建築基準法適合工事（準耐火構造として近代美術館と別棟とする。）等</li> </ul>
老朽化対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐用年数を超過した非常用発電、変圧器、直流電源設備、中央監視装置調光盤、空調機等の更新等</li> </ul>
機能改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>・企画展示室見直し</li> <li>・東国文化展示室及びテーマ展示室の設置</li> <li>・視聴覚室客席更新</li> <li>・体験学習上屋設置</li> <li>・高所取付照明器具のLED化</li> <li>・環境モニタリング設備工事等</li> </ul>

#### (2) 展示改修工事

区分	主な内容
現展示撤去・再配置	展示室の壁・天井・床等への造作、展示照明、ジオラマ等の撤去・再配置
東国文化展示室設置	「東国文化」をアピールする展示室の設置
既存模型更新	既存模型のうち劣化や史実に合わないものを更新
学習ホール整備	群馬の文化等を紹介する映像・情報機器の整備

## II 実施設計費用（平成25年度）

### 1 目的

平成24年度に実施した改修工事基本設計に基づき、建物改修工事の実施設計及び展示工事の基本・実施設計を行う。

委託料 100,000千円

- ・建物改修工事実施設計 77,000千円
- ・展示改修工事基本・実施設計 23,000千円

委託業者 (株)日本設計	契約期間 平成25年5月10日～平成25年12月31日
--------------	-----------------------------

## III 概算工事費 約24.6億円

- (1) 建物改修工事費 約21.2億円
- (2) 展示工事費 約3.4億円

## IV スケジュール

- ・設計期間 平成25年5月～12月
- ・資料搬出入・仮保管 平成26年6月～平成28年12月
- ・工事期間 平成26年11月～平成28年2月
- ・休館期間 平成26年10月～平成28年4月（プレオープン※）
- ・グランドオープン 平成29年4月

(注) 改修後の室内環境測定期間中の館蔵資料展示は、文化庁との協議が必要なため、プレオープン時期は遅れることがある。

## 歴史博物館休館中(26、27年度)の博物館活動について(案)

25.12.19  
歴史博物館

### 1 歴史博物館改修計画期間

	26年度					27年度										28年度				
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
工事期間(26.11~28.2)																				
休館期間(26.10~28.4)																				

### 2 全体事業計画(改修関連業務除く)

- (1) 展示活動 出張展等での博物館資料展示(以下3「休館中の展示活動計画」のとおり)
- (2) 教育普及 出張授業の拡充(以下4「休館中の教育普及活動等計画」のとおり)
- (3) 不要展示物の活用 不要となる模型、グラフィック・解説等展示物の市町村資料館等への譲渡(群博協での希望調査(26年2月)、引き渡し(26年10月、適宜)を予定)

		24年度	25年度	26年度(10月~休館)	27年度	
事業	展示					
	活動					
	常設展示	43,862人	42,000人	24,000人(9月まで)	休止	
	出張展示	2箇所	3箇所	7箇所	12箇所	
	教育	学校団体受け入れ	218校	260校	170校(9月まで)	休止
		親子向け体験学習	21,415人	18,000人	10,000人(9月まで)	休止
	普及	出張				
歴史デリバリー		48校	35校	100校	135校	
	お出かけ体験	20園	20園	50園	60園	
	講座・講演	17日	19日	32日	40日	
	調査研究・資料収集管理	継続	継続	継続	継続	

※24年度は実績、25年度、26年度は成果指標等目標値

### 3 休館中の展示活動計画

展示名称	年度	会場	展示内容
拡充巡回展	26	県内公立館(1)	「館蔵資料コレクション展示」(未定)
	27	県内公立館(3)	「館蔵資料コレクション展示」(未定)
新蔵出し展	26、27	県立文書館(資料保管施設)	「長楽寺文書の世界」(仮称)
	26、27	藤岡歴史館(資料保管施設)	「高山社資料展」(仮称)
新里帰り展	27	沼田市、桐生市、太田市	「沼田藩土岐家資料展」(仮称)等
拡充出張展示	26、27	県庁31階物産展示室	「群馬県の歴史と文化」(仮称)
	26、27	ぐんまちゃん家	「古代東国文化展」(仮称)
	26、27	新群博協加盟館(2館)	「古代東国文化展」(仮称)

※ 各展示に併せて、パネル等を使用し改修後の博物館PRを実施

### 4 休館中の教育普及活動等計画

事業	メニュー
出張授業	歴史デリバリー、お出かけ体験
	新昔のくらし学習(仮称) 新東国文化体験(仮称) 新夏季歴史体験(仮称)
講座・講演	博物館講座 博物館館長講座
	新東国文化講座 新展示講演会