

ぐんま緑の県民基金事業
令和3年度 実施報告書
資料集



令和4年 月
群馬県

【もくじ】

●	ぐんま緑の県民基金関係	
	・財源(ぐんま緑の県民基金)内訳	……1
	・使い道(ぐんま緑の県民基金事業)内訳	……1
	・ぐんま緑の県民基金	……2
	・ぐんま緑の県民基金の流れ	……2
	・令和3年度ぐんま緑の県民税収実績(県の税収等)	……3
	・ぐんま緑の県民基金運用実績(県から基金への積立)	……3
	・寄附金の一覧	……3
●	水源地域等の森林整備関係	
	・水源地域等の森林整備の事業内容	……4
	(ぐんま緑の県民基金水源地域等の森林整備事業実施要綱 別表)	
	・5年間の整備計画	……4
	・条件不利地森林整備事業イメージ	……5
	・水源林機能増進事業イメージ	……6
	・松くい虫等被害地の再生事業イメージ	……7
	・水源地域等の森林整備の実施状況について	……8
	・水源地域等の森林整備事業【年度内完了一覧】令和2年度繰越	……9
	・水源地域等の森林整備事業【年度内完了一覧】令和3年度予算	……10
	・水源地域等の森林整備事業【令和2年度繰越一覧】	……11
●	森林ボランティア活動・森林環境教育の推進関係	
○	森林ボランティア活動の推進	
	・森林ボランティア支援センター	……12
	・モリノワ	……12
○	森林環境教育の推進	
	・フォローアップ研修カリキュラム	……13
●	市町村提案型事業関係	
	・市町村提案型事業実施報告	……14
	・令和3年度市町村提案型事業 市町村別 一覧	……81
●	制度運営関係	
○	普及啓発	
	・パンフレット等を利用した普及啓発	……82
	・イベントによる普及啓発	……82
○	第三者機関	
	・ぐんま緑の県民税評価検証委員会	……83
	・ぐんま緑の県民税評価検証委員会開催状況	……83
●	ぐんま緑の県民税の仕組み	……84

● ぐんま緑の県民基金関係

財源（ぐんま緑の県民基金）内訳

		金額:千円		
区分	計画	実績		
財源	令和3年度税収(税収相当額)	873,734	869,096	
	寄附金	452	7,584	
	運用益	173	29	
	諸収入			
	前年度基金残	413,339	413,339	
	合計	1,287,698	1,290,049	

※端数処理のため合計値は一致しません

使い道（ぐんま緑の県民基金事業）内訳


		金額:千円								担当課
区分	事業内容	令和2年度繰越			令和3年度			実績額	実績額	
		実績値	繰越額	実績額	計画値	実績値	計画額			
水源地域等の森林整備				242,351			635,519	315,971		森林保全課
条件不利地森林整備	地理的、地形的な条件により林業経営が成り立たず放置されている条件不利な森林の間伐等を実施	区域調査委託	94ha	242,351	92,938	1,000ha	859ha	533,744	156,404	
		実施調査委託	111ha			700ha	242ha			
		森林整備	122ha			700ha	136ha			
水源林機能増進	簡易水道等の上流部の森林で水源涵養機能等の低下が懸念される森林を整備し、水源涵養機能を増進	区域調査委託	—	242,351	114,719	150ha	389ha	73,100	95,920	
		実施調査委託	62ha			100ha	231ha			
		森林整備	205ha			100ha	94ha			
松くい虫等被害地の再生	松くい虫等の被害木が放置され、笹竹が繁茂した森林をコナラやスギなどの森林に再生	区域調査委託	—	34,694	34,694	30ha	24ha	25,260	61,229	
		実施調査委託	—			20ha	16ha			
		森林整備	8ha			20ha	19ha			
事務費	旅費、備品、消耗品費、積算システム保守管理、パソコン・デジタル複合機賃借料	—	—	—	—	—	—	3,415	2,418	
ボランティア活動・森林環境教育の推進							13,576	10,275		
森林ボランティア活動の推進	森林ボランティア支援センターを運営し、ボランティア情報の収集・発信、安全指導や森林整備作業器具の貸出、ボランティア体験会などを実施	安全講習会	—	—	—	7回	5回	11,257	8,605	
		ボランティア体験会	—	—	—	3回	2回			
		資機材の貸出し	—	—	—	—	28名			
森林環境教育の推進	森林環境教育を推進するため、専門知識を有した指導者を育成	フォローアップ研修等	—	—	—	8回	6回	2,319	1,670	
市町村提案型事業	地域の実情に合わせ市町村やボランティア団体等が取り組む事業を支援	荒廃した里山・平地林の整備、森林環境教育など、5つのメニューにより支援	—	54,654	54,393	—	—	314,293	246,474	
制度運営							3,977	2,859		
普及啓発	ぐんま緑の県民税への理解を深めるため、税のしくみ、森林の役割や大切さの普及啓発活動を実施	普及資材(パンフレット・ポスター・チラシ)の作成	—	—	—	40千部	40千部	1,793	534	森林保全課
第三者機関	ぐんま緑の県民税評価検証委員会の運営	ぐんま緑の県民税評価検証委員会開催	—	—	—	4回	4回	774	915	森林保全課
調査研究	下層植生の早期回復を図るための間伐率等の調査・研究	安定的に高い間伐効果を期待できる方法を検討	—	—	—		29箇所	1,410	1,410	林業試験場
計				297,005	296,744			967,365	575,579	
令和2年度繰越事業実績額 + 令和3年度実績額 = 令和3年度支出額		872,323 千円								

ぐんま緑の県民基金

○県民税はその使い道を特定されない普通税であるため、そのままではぐんま緑の県民税に相当する税収は、既存の県民税と区別できません。

そのため、「ぐんま緑の県民基金」を新たに設置し、ぐんま緑の県民税の税収に相当する額を積み立てます。その上で、毎年度必要となる額を基金から取り崩して森林環境を保全するための事業に充てることで、使い道の明確化を図ります。

ぐんま緑の県民基金の流れ（※金額は平年ベース）



令和3年度ぐんま緑の県民税収入実績（県の税収等）

（単位：円）

月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	合計
税収相当額	216,676,766	235,665,861	238,074,520	178,679,057	869,096,204
寄附金等	999,895	175,722	5,496,204	912,319	7,584,140
運用益	5,485			23,777	29,262
諸収入					0
合計	217,682,146	235,841,583	243,570,724	179,615,153	876,709,606

※4～6月の税収相当額には前年度収入の未積立額を含む

ぐんま緑の県民基金運用実績（県から基金への積立）

令和2年度(R3. 5. 31時点)基金残高（単位：円）

413,339,241

（単位：円）

年月日	寄附金 A	税収 B	運用益 C	諸収入 D	取り崩し E	基金残高 F=A+B+C+D-E
R3.5.31	988,615	4,878,122	5,485			419,211,463
R3.7.30	32,340	211,798,644				631,042,447
R3.10.29	154,662	235,665,861				866,862,970
R4.1.31	5,716,314	238,074,520				1,110,653,804
R4.3.31	18,164		23,777			1,110,695,745
R4.5.31	674,045	178,679,057			872,322,359	417,726,488
合計	7,584,140	869,096,204	29,262	0	872,322,359	

※R3.5.31積立の税収Bは前年度収入の未積立額

令和3年度(R4. 5. 31時点)基金残高（単位：円）

417,726,488

寄附金の一覧

No.	寄附金積立 年月日	氏名	住所等	寄付額	備考
1	R3.5.31	ふるさと納税(個人)	1件(4月分)	10,000 円	
2	R3.5.31	(株)クスリのマルエ	群馬県	978,615 円	
3	R3.7.30	(株)未来屋書店	千葉県	11,280 円	
4	R3.7.30	イオンベーカリー(株)	千葉県	10,176 円	
5	R3.7.30	イオンペット(株)	千葉県	10,884 円	
6	R3.10.29	ふるさと納税(個人)	1件(8月分)	10,000 円	
7	R3.10.29	ふるさと納税(個人)	1件(9月分)	10,000 円	
8	R3.10.29	イオンリテール(株)北関東カンパニー	埼玉県	134,662 円	
9	R4.1.31	(株)セキチュー	群馬県	175,445 円	
10	R4.1.31	ふるさと納税(個人)	2件(10月分)	20,000 円	
11	R4.1.31	(株)カスミ	茨城県	190,759 円	
12	R4.1.31	ふるさと納税(個人)	5件(11月分)	70,000 円	
13	R4.1.31	ふるさと納税(個人)	5件(12月分)	5,040,000 円	
14	R4.1.31	高田健太ファン一同(誕生日記念)	福岡県	220,110 円	
15	R4.3.31	ふるさと納税(個人)	1件(1月分)	10,000 円	
16	R4.3.31	個人の方	群馬県	8,164 円	
17	R4.5.31	(株)カスミ	茨城県	92,000 円	
18	R4.5.31	ハルナビパレッジ(株)・(株)群馬銀行	群馬県	200,000 円	
19	R4.5.31	花と緑のぐんまづくり推進協議会	群馬県	382,045 円	
合計	28件			7,584,140 円	

● 水源地域等の森林整備関係

水源地域等の森林整備の事業内容（整備要件及び整備内容）

○水源地域等の森林整備事業の整備要件及び整備内容は次のとおりです。
※ぐんま緑の県民基金水源地域等の森林整備事業実施要綱別表より抜粋

事業区分	森林整備の要件	森林整備の内容
条件不利地 森林整備事業	林業経営が成り立たない森林であって、次のすべての要件を満たす森林であること。 1 人工林であること。 2 次の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす森林であること。 (1) 林道及び市町村道等からの距離が概ね200メートル以上の森林であること。 (2) 傾斜度が30度以上の森林であること。 3 森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林であること。 4 市町村森林整備計画に定められた標準的な施業が実施できていない森林であること。ただし、下層植生が消失している森林についてはこの限りではない。 5 市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であること。 6 県と森林所有者等により事業実施後10年間の皆伐及び転用の禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐採制限を定めた協定を締結することができる森林であること。	1 原則として、本数率で35%以上の除伐、間伐 ただし、気象被害を受けるおそれのある森林については、生育状況を考慮した本数率での除伐、間伐 2 不成績造林地にあつては、広葉樹の生育があり、広葉樹の成林が見込まれる場合には、針広混交林へ誘導するための森林施業 3 伐採木の玉切り、集積 4 森林整備を実施する箇所までの幅員2m程度の簡易な作業路の開設
水源林機能 増進事業	市町村が管理する簡易水道等の水源の森林であつて、次のすべての要件を満たす森林であること。 1 小流域に取水口がありそれに依存する簡易水道等の集水区域の森林であること。 2 過密林であつて下層植生がないなどの森林整備が必要な森林であること。 3 森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林であること。 4 市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であること。 5 県と森林所有者等により事業実施後10年間の皆伐及び転用の禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐採制限を定めた協定を締結することができる森林であること。	1 原則として、本数率で35%以上の除伐、間伐 ただし、気象被害を受けるおそれのある森林については、生育状況を考慮した本数率での除伐、間伐 2 不成績造林地であつて、広葉樹の生育があり、広葉樹の成林が見込まれる場合には、針広混交林へ誘導するための森林施業 3 伐採木の玉切り、集積 4 森林整備を実施する箇所までの幅員2m程度の簡易な作業路の開設
松くい虫等被害地の 再生事業	松くい虫等の被害地であつて公益的機能が低下し、森林の再生が必要な森林で、次のすべての要件を満たす森林であること。 1 松くい虫被害地または気象被害地の森林であること。 2 被害木の割合が50%以上であること。 3 事業実施後保安林指定できる森林であること。	1 被害木等の伐倒、玉切り、集積 2 地拵え、植栽 3 下刈、獣害防止施設等の設置 4 広葉樹の生育があり、広葉樹の成林が見込まれる場合には、広葉樹林へ誘導するための森林施業 5 森林整備を実施する箇所までの幅員2m程度の簡易な作業路の開設

5年間の整備計画



○水源地域等の森林整備事業の5カ年(平成31～令和5年度)の整備計画は次のとおりです。

事業名	整備計画
条件不利地 森林整備事業	3, 500ha
水源林機能 増進事業	500ha
松くい虫等被害地 の再生事業	100ha

条件不利地森林整備事業イメージ

林業経営が成り立たない森林であって、次のすべての要件を満たす森林であること。


- 1 人工林であること。
- 2 次の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす森林であること。
 - (1) 林道及び市町村道等から距離が概ね200メートル以上の森林であること。
 - (2) 傾斜度が30度以上の森林であること。
- 3 森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林であること。
- 4 市町村森林整備計画に定められた標準的な施業が実施できていない森林であること。ただし、下層植生が消失している森林についてはこの限りではない。
- 5 市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であること。
- 6 県と森林所有者等により事業実施後10年間の皆伐及び転用の禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐



水源林機能増進事業イメージ

市町村が管理する簡易水道等の水源の森林であって、次のすべての要件を満たす森林であること。


- 1 小流域に取水口がありそれに依存する簡易水道等の集水区域の森林であること。
- 2 過密林であって下層植生がないなどの森林整備が必要な森林であること。
- 3 森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林であること。
- 4 市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であること。
- 5 県と森林所有者等により事業実施後10年間の皆伐及び転用の禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐採制限を定めた協定を締結することができる森林であること。



松くい虫等被害地の再生事業イメージ

松くい虫等の被害地であって公益的機能が低下し、森林の再生が必要な森林で、次のすべての要件を満たす森林であること。

- 1 松くい虫被害地または気象被害地の森林であること。
- 2 被害木の割合が50%以上であること。
- 3 事業実施後保安林指定できる森林であること。



水源地域等の森林整備の実施状況について

○令和3年度水源地域等の森林整備の実施状況は次のとおりです。

事業区分		全体 (5カ年) 計画(ha)	令和2年度繰越事業		令和3年度事業					令和3年度内完了	
			実績 (ha) A	事業費 (千円) B	計画 (ha)	実績 (ha) C	事業費 (千円) D	繰越 面積 (ha)	繰越額 (千円)	実績 (ha) A+C	実績 (千円) B+D
条件不利地 森林整備	区域調査	—	93.68	2,981	1,000	859.12	15,763	510.31	16,687	952.80	18,744
	実施計画 調査	—	110.76	12,967	700	242.37	39,053	47.24	7,095	353.13	52,020
	森林整備 の実施	3,500	121.73	76,990	700	136.25	101,588	295.68	146,182	257.98	178,578
水源林 機能増進	区域調査	—	0	0	150	389.45	9,713	0	0	389.45	9,713
	実施計画 調査	—	62.31	8,272	100	230.68	30,305	31.11	4,290	292.99	38,577
	森林整備 の実施	500	204.77	106,447	100	93.66	55,902	168.11	112,380	298.43	162,349
松くい虫等 被害地の再生	区域調査	—	0	0	30	24.46	1,111	0	0	24.46	1,111
	実施計画 調査	—	0	0	20	15.84	1,606	0	0	15.84	1,606
	森林整備 の実施	100	7.52	34,694	20	19.22	58,512	6.36	31,917	26.74	93,206
合 計	区域調査	—	93.68	2,981	1,180	1,273.03	26,587	510.31	16,687	1,366.71	29,568
	実施計画 調査	—	173.07	21,239	820	488.89	70,964	78.35	11,385	661.96	92,203
	森林整備 の実施	4,100	334.02	218,131	820	249.13	216,002	470.15	290,479	583.15	434,133
	補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	事務費	—	—	—	—	—	2,418	—	—	—	2,418
		—	—	242,351	—	—	315,971	—	318,551	—	558,322

水源地域等の森林整備事業 【年度内完了一覧】 令和2年度繰越

No	事業名	工種	担当事務所 (発注者)	施工箇所名	区分	最終執行額	繰越額 (円)	合計(円)	面積 (ha)	面積合 計 (ha)	協定取 得面積 (ha)	取得面積 合計(ha)	備考		
1	条件不利地森 林整備事業	区域調査	富岡森林	甘楽郡下仁町大字西野牧(上野)地内	完了	693,000	693,000	2,981,000	18.59	93.68	18.59	78.27			
2				甘楽郡南牧村大字磐戸(下愚原)地内	完了	1,375,000	1,375,000		45.23		39.63				
3				甘楽郡甘楽町大字天引(堂ノ入南)地内	完了	429,000	429,000		11.25		9.91				
4				みどり市大間々町小平(小平)地内	完了	484,000	484,000		18.61		10.14				
5		実施計画調査	富岡森林	富岡森林	甘楽郡甘楽町大字天引(堂ノ入南)地内	完了	1,331,000	1,331,000	12,967,000	8.68	110.76	—	—		
6					甘楽郡下仁町大字西野牧(上野)地内	完了	2,827,000	2,827,000		14.58		—			
7					利根町小松(西大間)地内	完了	2,332,000	2,332,000		25.19		—			
8					川場湯原(増淵)地内	完了	3,278,000	2,278,000		34.84		—			
9			利根町大楊(上ノ平)地内ほか	完了	1,276,000	1,276,000	12.09	—							
10			桐生市梅田町三丁目(花台)地内	完了	1,606,000	1,606,000	7.23	—							
11			みどり市大間々町小平(小平)地内※	完了	1,317,000	1,317,000	8.15	—							
12			渋川市(上白井)地内 ※R3事業(予算はR2繰)	完了	6,721,000	6,721,000	9.73	—							
13		森林整備	西部環森	富岡森林	高崎市(倉淵-13 I)地内	完了	15,290,000	15,290,000	76,990,250	17.73	121.73	—	—		
14					甘楽郡 下仁町大字東野牧(群ノ蓋)ほか地内	完了	16,962,000	16,962,000		24.97		—			
15					富岡市(後谷津)地内	完了	1,793,000	1,083,000		3.47		—			
16					甘楽郡 南牧村大字六車(岩櫛)地内	完了	12,397,000	12,397,000		22.22		—			
17			甘楽郡 甘楽町大字秋畑(水ノ入)地内	完了	4,851,000	2,921,000	11.03	—							
18			東吾妻町本宿(錦平)地内	完了	13,970,000	13,970,000	20.42	—							
19			桐生市梅田町三丁目(花台)地内※	完了	553,250	553,250	0.65	—							
20			みどり市東町沢入(椋名條)地内	完了	11,693,000	7,093,000	11.51	—							
21	水源林機能増 進事業	実施計画調査	利根環森	片品村大字御座入(山口)地内	完了	2,090,000	2,090,000	8,272,000	28.88	62.31	—	—			
22				桐生森林	みどり市東町座間(柱戸南Ⅱ、Ⅲ)地内	完了	6,182,000		6,182,000		33.43	—			
23		森林整備	西部環森	富岡森林	高崎市(箕郷-11 B)地内	完了	15,928,000		15,928,000		21.38	204.77	—	—	
24					中之条町大道(十二原)地内	完了	14,300,000		14,300,000		18.53		—		
25					長野原町北軽井沢(赤一白ノ平)地内	完了	30,250,000		30,250,000		69.47		—		
26					東吾妻町五町田(仁田ノ沢)地内	完了	7,040,000		7,040,000		11.70		—		
27			利根環森	利根町大原(小澤Ⅱ)地内	完了	23,573,000	23,573,000		54.19		—				
28			桐生森林	みどり市東町座間(柱戸南Ⅰ)地内	完了	15,356,000	15,356,000		29.50		—				
29			渋川森林	前橋市(大箕山D)地内	完了	4,026,000	4,026,000		1.13		—				
30			利根環森	みなかみ町後閑(大平)地内	完了	17,501,000	17,501,000		—		—				
31	松くい虫等被 害地の再生	森林整備	桐生森林	桐生市新里町赤城山(御殿)地内	完了	352,000	352,000	34,694,000	—	7.52	—	—			
32				みどり市大間々町浅原(権久保)地内	完了	869,000	869,000		—		—				
33				みどり市大間々町塩原(高松)地内	完了	1,760,000	1,760,000		—		—				
34				みどり市大間々町塩原(高松Ⅱ)地内	完了	17,226,000	10,186,000		6.39		—				
合計						257,631,250	242,351,250	242,351,250	—	—	78.27	78.27			

水源地域等の森林整備事業 【年度内完了一覧】 令和3年度予算

No	事業名	工種	担当事務所 (発注者)	施工箇所名	区分	実績 (円)	合計 (円)	面積 (ha)	面積合計 (ha)	協定取得面積 (ha)	面積計 (ha)	備考
1	区域調査		渋川森林	渋川市(上白井)地内	完成	1,210,000	15,763,000	29.02	859.12	28.00	276.19	
2			西部環森	安中市東上秋間(安中市-47)地内	完成	297,000		10.02				4.98
3			藤岡森林	藤岡市浄法寺(夏内森林整備区域)ほか地内	完成	1,804,000		176.89				46.05
4			藤岡森林	藤岡市下日野(芝平森林整備区域)ほか地内	完成	1,936,000		263.06				49.15
5			藤岡森林	多野郡神流町大字魚尾(櫛沢入森林整備区域)地内	完成	2,266,000		84.43				5.53
6			藤岡森林	多野郡上野村大字川和(栴谷森林整備区)地内	完成	3,157,000		119.93				5.67
7			富岡森林	富岡市(野上)地内	完成	440,000		9.64				7.25
8			富岡森林	富岡市(岩染)地内	完成	495,000		14.75				4.51
9			富岡森林	甘楽郡 下仁田町大字東野牧(鳥居)地内	完成	396,000		9.29				9.29
10			富岡森林	甘楽郡 下仁田町大字東野牧(落沢)地内	完成	418,000		12.93				12.93
11			富岡森林	甘楽郡 南牧村大字羽沢(岩六口)ほか地内	完成	1,463,000		54.14				38.76
12			吾妻環森	吾妻郡中之条町大字上沢渡(権現沢ほか)地内	完成	437,000		15.66				15.66
13			吾妻環森	吾妻郡東吾妻町大字厚田(原沢ほか)地内	完成	487,000		17.42				17.42
14			桐生森林	桐生市堤町一丁目(トビノサワ)地内	完成	231,000		7.76				1.15
15			桐生森林	みどり市東町沢入(桜名篠Ⅱ)地内	完成	726,000		34.18				29.84
16	条件不利地	実施計画調査	西部環森	高崎市吉井町多比良(吉井-238ほか3)地内	完成	3,619,000	39,053,000	15.15	242.37	—	0.00	
17			藤岡森林	藤岡市保美湯山(秋和森林整備区域)地内	完成	1,309,000		12.79				—
18			藤岡森林	藤岡市浄法寺(夏内森林整備区域)ほか地内	完成	5,104,000		39.93				—
19			藤岡森林	多野郡神流町大字魚尾(ニツ石森林整備区域)地内	完成	2,552,000		13.06				—
20			藤岡森林	多野郡上野村大字野栗沢(川戸頭森林整備区)地内	完成	5,599,000		16.38				—
21			富岡森林	富岡市(野上)地内	完成	1,320,000		4.84				—
22			富岡森林	甘楽郡 下仁田町大字東野牧(鳥居)地内	完成	1,452,000		8.33				—
23			富岡森林	甘楽郡 南牧村大字鷺戸(下栗原)地内	完成	5,203,000		31.81				—
24			富岡森林	甘楽郡 南牧村大字羽沢(岩六口)ほか地内	完成	5,797,000		26.83				—
25			吾妻環森	吾妻郡中之条町大字上沢渡(権現沢ほか)地内	完成	1,892,000		15.84				—
26			吾妻環森	吾妻郡東吾妻町大字厚田(原沢ほか)地内	完成	2,013,000		21.92				—
27			利根環森	沼田市利根町大橋(上ノ平)地内	完成	2,871,000		33.50				—
28			桐生森林	みどり市大間々町小平(小平)地内 ※	完成	322,000		1.99				—
29			渋川森林	渋川市(小野子)地内	完成	4,829,000		5.00				—
30			渋川森林	渋川市(上白井)地内	完成	66,000		—				—
31	西部環森	安中市上後閑(安中-5ほか2)地内	完成	9,592,000	8.28	—						
32	藤岡森林	藤岡市坂原(高瀬森林整備区域)地内	完成	8,635,000	22.94	—						
33	藤岡森林	藤岡市保美湯山(細石森林整備区域)ほか地内	完成	3,993,000	8.12	—						
34	藤岡森林	藤岡市保美湯山(秋和森林整備区域)地内	完成	5,423,000	12.79	—						
35	藤岡森林	多野郡神流町大字神ヶ原(後山森林整備区域)地内	完成	9,680,000	18.50	—						
36	藤岡森林	多野郡神流町大字神ヶ原(タツクシ森林整備区域)地内	完成	3,135,000	7.91	—						
37	藤岡森林	多野郡上野村大字野栗沢(川戸頭森林整備区)地内	完成	8,525,000	16.38	—						
38	利根環森	利根郡片品村東小川(赤沢Ⅱ)地内	完成	25,894,000	26.58	—						
39	桐生森林	桐生市梅田町三丁目(花台)地内※R2と合併	完成	5,628,750	6.58	—						
40	桐生森林	みどり市東町座間(柱ノ戸Ⅲ)地内	完成	3,157,000	3.17	—						
41	水源林	区域調査	藤岡森林	多野郡神流町大字神ヶ原(石神森林整備区域)地内	完成	1,826,000	9,713,000	58.16	389.45	8.49	210.63	
42			藤岡森林	多野郡上野村大字榎原(矢ノ沢森林整備区域)ほか地内	完成	2,794,000		83.51				33.63
43			吾妻環森	吾妻郡長野原町大字北軽井沢(栗平)地内	完成	968,000		39.22				39.22
44			吾妻環森	吾妻郡嬭恋村大字大笹(神明ほか)地内	完成	605,000		41.66				41.66
45			吾妻環森	吾妻郡嬭恋村大字門具(須原)ほか地内	完成	440,000		30.20				30.20
46			吾妻環森	吾妻郡東吾妻町大字本宿(坂西ほか)地内	完成	891,000		42.47				42.47
47			利根環森	沼田市利根町平川(内山水行寺)地内	完成	374,000		16.15				—
48			利根環森	川場村谷地(米山)地内	完成	1,034,000		49.55				—
49			桐生森林	みどり市東町沢入(春場見)地内	完成	781,000		28.53				14.96
50			西部環森	高崎市箕郷町善地(箕郷-112ほか2)地内	完成	13,827,000		83.36				—
51			藤岡森林	多野郡上野村大字榎原(矢ノ沢森林整備区域)ほか地内	完成	5,203,000		30.30				—
52			吾妻環森	吾妻郡長野原町大字北軽井沢(栗平)地内	完成	3,036,000		22.98				—
53			吾妻環森	吾妻郡嬭恋村大字大笹(神明ほか)地内	完成	2,805,000		37.19				—
54			吾妻環森	吾妻郡嬭恋村大字門具(須原)ほか地内	完成	2,497,000		26.48				—
55			吾妻環森	吾妻郡東吾妻町大字本宿(坂西ほか)地内	完成	2,937,000		30.37				—
56	渋川森林	渋川市赤城町北赤城山(三間入)地内	完成	13,376,000	22.58	—						
57	西部環森	高崎市十文時町(箕郷-1-1B)地内	完成	18,436,000	27.02	—						
58	西部環森	高崎市箕郷町中野(箕郷-1-103ほか1B)地内	完成	6,292,000	12.82	—						
59	藤岡森林	多野郡上野村大字野栗沢(岩倉集森林整備区域)地内	完成	4,378,000	18.32	—						
60	利根環森	沼田市利根町平川(真栗板倉Ⅱ)地内	完成	9,020,000	12.92	—						
61	松くい虫	区域調査	利根環森	沼田市原町(三峰山)地内	完成	319,000	1,111,000	11.90	24.46	—	0.00	
62			利根環森	利根郡みなかみ町(上津)地内	完成	704,000		11.45				
63			利根環森	沼田市白沢町(下古語父)地内	完成	88,000		1.11				
64			実施計画調査	前橋市富士見町赤城山(出水平)	完成	1,606,000		15.84				15.84
65			渋川森林	渋川市赤城町南赤城山(細窪)	完成	6,710,000		0.00				—
66		渋川森林	渋川市赤城町南赤城山(細窪・軽沢)	完成	5,159,000	—	—					
67		渋川森林	渋川市伊香保町(水沢)地内	完成	1,001,000	—	—					
68		渋川森林	渋川市(川島)地内	完成	352,000	—	—					
69		渋川森林	前橋市富士見町赤城山(出水平Ⅱ・Ⅲ)地内	完成	12,496,000	9.50	—					
70		渋川森林	渋川市赤城町赤城山(蝶沢)地内	完成	1,452,000	—	19.22					
71		渋川森林	渋川市赤城町赤城山(金丸・大箕山・出水平)地内	完成	9,702,000	—	—					
72		藤岡森林	藤岡市上日野(細谷戸森林整備区域)ほか地内	完成	1,562,000	—	—					
73		利根環森	利根郡みなかみ町月夜野(八木野)地内	完成	3,091,000	—	—					
74		利根環森	利根郡みなかみ町後閑(大平)地内	完成	9,350,000	9.72	—					
75		桐生森林	みどり市大間々町塩原(高松Ⅱ)地内	完成	2,057,000	—	—					
						290,542,750	290,542,750					

水源地域等の森林整備事業 【令和3年度繰越一覧】

No	事業名	工種	事務所	箇所名	完成 or繰越	実施予定額	年度内支払額 (円)	繰越額 (円)	繰越額合計 (円)	面積 (ha)	面積計 (ha)	備考	
1	条件不利地	区域調査	藤岡森林	藤岡市坂原(梁瀬森林整備区域)ほか地内	繰越	8,305,000		8,305,000	16,687,000	251.16	510.31		
2			藤岡森林	藤岡市三波川(月吉森林整備区域)ほか地内	繰越	6,732,000		6,732,000					
3		実施計画調査	富岡森林	甘楽郡 甘楽町大字秋畑(小巻平)地内	繰越	1,650,000		1,650,000	7,095,000	39.29	47.24		
4			富岡森林	富岡市(岩染)地内	繰越	1,661,000		1,661,000					
5			富岡森林	甘楽郡 下仁田町大字東野牧(落沢入)地内	繰越	1,716,000		1,716,000					
6			桐生森林	みどり市東町沢入(椋名篠Ⅱ)地内	繰越	3,718,000		3,718,000					
7			富岡森林	高崎市倉瀬町川浦(倉瀬-13)地内	繰越	17,806,000		17,806,000					
8		森林整備	西部環森	安中市松井田町入山(松井田-20)地内	繰越	1,000,000		1,000,000	146,182,000	23.47	295.68		
9			富岡森林	富岡市(野上)地内	繰越	4,048,000	1,570,000	2,478,000					
10			富岡森林	富岡市(岩染)地内	繰越	4,000,000		4,000,000					
11			富岡森林	甘楽郡 下仁田町大字西野牧(上野)地内	繰越	8,503,000		8,503,000					
12			富岡森林	甘楽郡 下仁田町大字東野牧(鳥居)地内	繰越	4,620,000		4,620,000					
13			富岡森林	甘楽郡 下仁田町大字東野牧(落沢入)地内	繰越	7,000,000		7,000,000					
14			富岡森林	甘楽郡 南牧村大字鶴戸(下基原)地内	繰越	17,831,000	7,130,000	10,701,000					
15			富岡森林	甘楽郡 南牧村大字羽沢(岩穴口)ほか地内	繰越	18,533,000		18,533,000					
16			富岡森林	甘楽郡 甘楽町大字天引(壺ノ入南)地内	繰越	4,950,000	1,980,000	2,970,000					
17			吾妻環森	吾妻郡中之条町大字上沢渡(権現沢ほか)地内	繰越	8,030,000		8,030,000					
18			吾妻環森	吾妻郡東吾妻町大字厚田(原沢ほか)地内	繰越	8,800,000		8,800,000					
19			利根環森	沼田市利根町大揚(上ノ平)地内	繰越	19,250,000		19,250,000					
20			利根環森	利根郡川場村川場湯原(増淵)地内	繰越	8,826,000		8,826,000					
21			桐生森林	みどり市大間々町小平(小平)地内	繰越	6,105,000	2,350,000	3,755,000					
22			桐生森林	みどり市東町沢入(椋名篠Ⅱ)地内	繰越	19,910,000		19,910,000					
23		水源林	実施計画調査	利根環森	沼田市利根町平川(内山水行寺)地内	繰越	1,771,000		1,771,000	4,290,000	16.15	31.11	
24				桐生森林	みどり市東町沢入(春場見)地内	繰越	2,519,000		2,519,000				
25			森林整備	西部環森	高崎市箕郷町中野(箕郷-1-103ほか1A)地内	繰越	19,628,000		19,628,000	112,380,250	31.12	168.11	
26	吾妻環森			吾妻郡長野原町大字北軽井沢(栗平)地内	繰越	15,930,000		15,930,000					
27	吾妻環森			吾妻郡嬭恋村大字大笹(神明ほか)地内	繰越	25,787,250		25,787,250					
28	吾妻環森			吾妻郡嬭恋村大字門具(須原)ほか地内	繰越	18,360,000		18,360,000					
29	利根環森			沼田市利根町砂川(山申場)地内	繰越	4,125,000		4,125,000					
30	利根環森			利根郡片品村御座入(山口)地内	繰越	8,283,000		8,283,000					
31	桐生森林			みどり市東町沢入(春場見)地内	繰越	13,513,000		13,513,000					
32	桐生森林			みどり市東町座間(柱戸南Ⅱ)地内	繰越	11,154,000	4,400,000	6,754,000					
33	松くい虫	森林整備	渋川森林	前橋市富士見町赤城山(大箕山D3)地内	繰越	16,388,000		16,388,000	31,917,000	6.36	6.36		
34			渋川森林	前橋市富士見町赤城山(出水平)地内	繰越	7,150,000		7,150,000					
35			桐生森林	みどり市大間々町塩原(高松Ⅱ)地内	繰越	13,959,000	5,580,000	8,379,000					
						341,561,250	23,010,000	318,551,250	318,551,250				

● 森林ボランティア活動・森林環境教育の推進関係


○ 森林ボランティア活動の推進

森林ボランティア支援センター

○森林は、木材を生産し災害を防ぎ清らかな水を貯えるなど多くの働きを持っていますが、林業収益性の悪化、林業従事者の不足・高齢化等により森林整備が十分に行き届きません。

○今、自ら積極的に森林整備等の活動をボランティアとして行う個人・団体・企業が増えており、その活動は、私たちの暮らしのためにも、また、地球温暖化防止のためにも、非常に重要です。

○この森林ボランティアの活動を推進していくために、ボランティア情報の収集と発信、指導や森林整備作業器具の貸出など、一体的なサポートを行う拠点が、「群馬県森林ボランティア支援センター」です。



○渋川市伊香保町伊香保637(群馬県憩の森 森林学習センター内)

Tel 0279-72-3220 Fax 0279-72-3045 ryokuka@pref.gunma.lg.jp

「モリノワ」 URL : <http://morinowa.pref.gunma.jp>

○森林ボランティア支援センターホームページ「モリノワ」を開設し、森林ボランティア活動に必要な様々な情報を掲載しています。



○ 森林環境教育の推進

○森林環境教育を推進を目的に緑のインタープリターの資質向上のため「フォローアップ研修」を実施しました。

・令和3年度参加者数:160名

・令和4年度活動登録者数:125名

○令和3年度のカリキュラムは下表のとおりです

フォローアップ研修カリキュラム

回	テーマ	内容	学習形態
第1回	榛名山の自然観察プログラム作り	ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業に向けた講師実習	実習
第2回	安全対策・発達段階別指導方法	自然体験活動における安全対策	講義・実習
		児童・生徒の発達段階に応じた指導	講義・実習
第3回	樹木観察		実習
第4回	バイオマス産業	林業(小学校5年生社会科)の学習指導に向けた上野村の取り組みを視察	実習
第5回	テーマ別プログラム作成と講師実習	実際の学校要望をテーマにしたプログラムの作成	実習
		作成したプログラムで講師実習	実習
第6回	鳥獣被害・室内プログラムづくり	鳥獣被害	講義
		室内プログラムづくり	実習
第7回	学年別プログラム作成と講師実習	対象学年を意識したプログラムの作成	実習
		作成したプログラムで講師実習	実習
第8回	振り返り		実習

※第3, 8回は、新型コロナウイルス感染症の流行により中止

市町村提案型事業 実施報告

- ・令和2年度事業のうち、令和3年度に繰越となった4事業を実施しました。
- ・令和3年度に採択した425事業のうち、年度内に401事業が完了し、24事業を廃止としました。

● 荒廃した里山・平地林の整備

R2繰実績 : 54,393円 4事業
R3実績 : 189,272千円 334事業

【困難地整備支援】

- ・ 実施報告 . . . 15
 - ・ 事業一覧 . . . 16
 - ・ 実施箇所紹介 . . . 21

【整備】

- ・ 実施報告 . . . 22
 - ・ 事業一覧 . . . 23
 - ・ 実施箇所紹介 . . . 24

【管理】

- ・ 実施報告 . . . 25
 - ・ 事業一覧 . . . 26
 - ・ 実施箇所紹介 . . . 45

【苗木の購入】

- ・ 実施報告 . . . 46
 - ・ 事業一覧 . . . 47
 - ・ 実施箇所紹介 . . . 48

【刈払機・粉碎機の購入】

- ・ 実績報告 . . . 49
 - ・ 事業一覧 . . . 50
 - ・ 実施箇所紹介 . . . 51

● 貴重な自然環境の保護・保全

実績：2,448千円 15事業

- ・ 実施報告 . . . 52
 - ・ 事業一覧 . . . 53
 - ・ 実施箇所紹介 . . . 54

● 森林環境教育・普及啓発

実績：14,230千円 33事業

- ・ 実施報告 . . . 55
 - ・ 事業一覧 . . . 56
 - ・ 実施箇所紹介 . . . 59

● 森林の公有林化

- ・ 実施報告 . . . 60

● 独自提案事業

実績：40,524千円 19事業

- ・ 実施報告 . . . 61
 - ・ 事業一覧 . . . 80

荒廃した里山・平地林の整備（困難地整備）実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	荒廃した里山・平地林の整備
細区分	困難地整備支援
補助率	森林は1ha当たり基準額1,500千円に間伐か全伐及び地況、林況等に基づいて補正 竹林は1ha当たり基準額5,400千円に間伐か全伐及び地況、林況等に基づいて補正 特殊伐採は補助率1/2以内(補助上限3,000千円)

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	地域住民等では整備が困難である荒廃した里山・平地林(竹林を含む)について、市町村が整備を実施。次年度以降は、地元自治会やNPO法人等が主体となり、市町村・土地権利者・事業実施団体の3者による協定に基づき継続的に維持管理を実施する。

【令和2年度繰越の実績】

54,393千円

- ・ 整備面積 森林 23.44ha、竹林 6.12ha (2市町村 4箇所)

【令和3年度の実績】

128,044千円

- ・ 整備面積 森林 15.47ha、竹林 20.12ha (14市町村 61箇所)

【事業の採択状況】

区分	合計
市町村数	14
採択箇所数	63
事業費(円)	148,929,000
県民基金(円)	135,057,000

【事業の廃止】

区分	合計
市町村数	2
廃止等の箇所数	2
事業費(円)	2,349,600
県民基金(円)	1,224,000
廃止等の主な理由	降雪の影響により年度内の事業実施が困難となったため

【事業の実施状況】

区分	合計
市町村数	14
実施箇所数	61
《決算額》	
事業費(円)	141,561,400
県民基金(円)	128,044,000

【繰越状況】

区分	合計
市町村数	
繰越箇所数	
《繰越額》	
事業費(円)	
県民基金(円)	

【成果】

- ・ 市町村が森林(竹林)整備をすることにより野生動物被害の低減、生活道路や通学路の見通しの確保、景観の保全がなされ、地域住民の安心・安全な生活環境の改善が図られた。

【課題・方向性】

- ・ 地域が荒廃した里山・平地林を維持管理していくためには、地域住民の維持管理の負担を軽減し、継続的な管理意欲を高めるための支援策を検討する。
- ・ 災害時の停電「ゼロ」を実現するため、ライフライン事業者と市町村、県が連携し、事前伐採の取り組みの試行を進める。

【実施状況の評価(評価者:県)】

- ・ 採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

- ・ 協議を重ね地元の要望に沿えるよう事業に取り組むことができた。

荒廃した里山・平地林の整備【困難地整備支援】事業一覧

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	繰越額		区分	実績				繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	森林整備 面積(ha)	竹林整備 面積(ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	新規	みなかみ町	師地区森林整備事業	みなかみ町 (エコパーク推進課)	荒廃した森林を整備することで、景観の保全及び近隣住民の安全対策を図る。	1,086,000	1,086,000	完了	1,034,000	1,034,000	3.62						
R3	新規	みなかみ町	月夜野地区森林整備事業	みなかみ町 (エコパーク推進課)	荒廃竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る。	13,959,000	13,959,000	完了	13,750,000	13,750,000		2.35					
R3	新規	高山村	高山村尻高地区竹林整備事業	高山村	野生鳥獣対策及び景観対策のための竹林整備	25,862,000	25,860,000	完了	25,862,000	25,860,000		3.77					
R3	新規	高山村	高山村尻高地区里山・平地林整備事業	高山村	野生鳥獣対策及び景観対策のための森林整備	13,749,000	13,749,000	完了	13,749,000	13,749,000	19.82						
令和2年度繰越合計						54,656,000	54,654,000		54,395,000	54,393,000	23.44	6.12					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績				繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	森林整備 面積(ha)	竹林整備 面積(ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	新規	高崎市	里山林整備事業	高崎市	鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となっている整備されていない森林の伐採・整備。	386,000	386,000	完了	189,200	189,000	0.30						
R3	新規	高崎市	里山林整備事業	高崎市	鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となっている整備されていない森林の伐採・整備。	1,405,000	1,405,000	完了	1,768,800	1,768,000	2.68						
R3	新規	高崎市	竹林整備事業	高崎市	鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となっている整備されていない竹林の伐採・整備。	1,043,000	1,043,000	完了	1,303,500	1,043,000		0.12					
R3	新規	高崎市	竹林整備事業	高崎市	鳥獣害対策を目的とし、野生鳥獣の住処や隠れ場となっている整備されていない竹林の伐採・整備。	5,826,000	5,826,000	完了	7,244,600	5,825,000		0.91					
R3	新規	藤岡市	法久森林保全事業	藤岡市(森林課)	集落への進入路沿線の森林を整備し、雪害等による道路の不通や停電の回避、景観の保全に資する	3,187,000	1,691,000	完了	3,124,000	1,628,000	0.22						
R3	新規	藤岡市	小平公園周辺整備事業	藤岡市(農林課)	小平公園周辺の竹林を整備し、景観の保全等を図る	974,000	974,000	完了	660,000	660,000		0.32					
R3	新規	藤岡市	神田里山保全事業	藤岡市(農林課)	神田地内の里山を整備し、景観の保全等を図る	979,000	501,000	完了	979,000	501,000	0.04						
R3	新規	富岡市	市町村提案型事業	富岡市	野生鳥獣害対策及び景観改善、地域の安全安心確保を目的とした竹林整備。	8,689,000	8,689,000	完了	8,541,000	8,541,000	1.66						

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績				繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	森林整備 面積(ha)	竹林整備 面積(ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	新規	富岡市	市町村提案型事業	富岡市	野生鳥獣対策及び景観改善、地域の安全安心確保を目的とした竹林整備。	3,397,000	3,397,000	完了	3,339,000	3,339,000		0.52					
R3	新規	みどり市	小夜戸地区竹林整備事業Ⅱ	みどり市(農林課)	路面の凍結防止が侵入竹林の整備により解消したため、刈り払い等の管理を継続する	11,500,000	11,500,000	完了	8,690,000	8,690,000	0.00	1.85					
R3	新規	上野村	上野村里山景観整備事業	上野村	事業場所は令和2年度に、ぐんま緑の県民基金事業により除間伐を実施した箇所である。地域住民による森林の管理・整備を行い、獣害防止と里山の景観美化を図る。	350,000	350,000	完了	350,000	350,000	0.70						
R3	新規	神流町	生利地区森林伐採事業	神流町	森林整備により、地域の環境改善及び倒木被害の防止を図る	71,000	71,000	完了	128,400	71,000	0.02						
R3	新規	下仁田町	上小坂(足倉)森林整備	上小坂区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	3,181,000	1,039,000	完了	2,860,000	849,000	0.38						
R3	新規	下仁田町	馬山(石淵①)森林整備	石淵森林管理組合	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	9,038,000	3,893,000	完了	8,129,000	4,073,000	0.20	0.32					
R3	新規	下仁田町	馬山(細萱②)森林整備	蒔田区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	2,717,000	1,291,000	完了	2,442,000	1,537,000	0.04	0.26					
R3	新規	下仁田町	西野牧(萱倉)森林整備	矢川15区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	1,416,000	558,000	完了	1,276,000	564,000	0.05	0.05					
R3	新規	甘楽町	紅葉山北東通学路竹林整備	甘楽町	生活道の保全、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	3,136,000	3,136,000	完了	3,102,000	3,102,000		0.48					
R3	新規	甘楽町	林道草喰八丁河原線竹林整備	甘楽町	生活道の保全、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	1,633,000	1,633,000	完了	1,628,000	1,628,000		0.25					
R3	新規	嬭恋村	大前区森林整備事業	嬭恋村	集落周辺の荒廃森林を伐採することで、野生動物による農作物被害を防ぐとともに、災害による道路や電線等のライフライン寸断の防止を図る	3,000,000	1,800,000	完了	5,390,000	3,367,000	1.20						
R3	新規	東吾妻町	高橋地区竹林伐採事業	東吾妻町(農林課)	野生鳥獣対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	3,267,000	3,267,000	完了	3,740,000	3,740,000		0.59					
R3	新規	東吾妻町	上ノ原地区竹林伐採事業	東吾妻町(農林課)	野生鳥獣対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	1,633,000	1,633,000	完了	1,947,000	1,947,000		0.31					
R3	新規	東吾妻町	宮貝戸地区竹林伐採事業	東吾妻町(農林課)	野生鳥獣対策や景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	1,306,000	1,306,000	完了	660,000	660,000		0.11					
R3	新規	東吾妻町	古谷地区森林伐採事業	東吾妻町(農林課)	野生鳥獣対策や景観保全を目的とした荒廃した森林の整備を行う	1,500,000	375,000	完了							1,500,000	375,000	
R3	新規	片品村	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生活の安全を図る	244,000	244,000	完了	218,000	217,000	0.33						

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績				繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	森林整備 面積(ha)	竹林整備 面積(ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	新規	片品村	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生活の安全を図る	66,000	66,000	完了	105,000	105,000	0.16						
R3	新規	片品村	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し獣害防止と生活の安全を図る	2,290,000	2,290,000	完了	2,448,000	2,448,000	0.82	0.50					
R3	新規	片品村	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し獣害防止と生活の安全を図る	1,505,000	1,505,000	完了	984,000	984,000	0.60	0.09					
R3	新規	片品村	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生活の安全を図る	693,000	693,000	完了	1,590,000	1,590,000	2.41						
R3	新規	片品村	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し獣害防止と生活の安全を図る	1,322,000	1,322,000	完了	633,000	633,000	0.96	0.33					
R3	新規	片品村	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林や竹林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林や竹林を整備し獣害防止と生活の安全を図る	2,017,000	2,017,000	完了	2,151,000	2,151,000	3.26						
R3	新規	片品村	里山整備事業	片品村	生活道や通学路に隣接している森林が荒廃し野生鳥獣の隠場等になっている。このため森林を整備し獣害防止と生活の安全を図る	165,000	165,000	完了	158,000	158,000	0.24						
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (門前地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	2,286,000	2,286,000	完了	2,240,000	2,240,000		0.35					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (門前地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	130,000	130,000	完了	130,000	130,000		0.02					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (門前地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	65,000	65,000	完了	65,000	65,000		0.01					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (谷地地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	980,000	980,000	完了	980,000	980,000		0.15					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (谷地地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	65,000	65,000	完了	65,000	65,000		0.01					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (谷地地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	588,000	588,000	完了	588,000	588,000		0.09					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	130,000	130,000	完了	130,000	130,000		0.02					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	65,000	65,000	完了	65,000	65,000		0.01					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	326,000	326,000	完了	326,000	326,000		0.05					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績				繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	森林整備 面積(ha)	竹林整備 面積(ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	196,000	196,000	完了	196,000	196,000		0.03					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	196,000	196,000	完了	196,000	196,000		0.03					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (中野地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	1,241,000	1,241,000	完了	1,241,000	1,241,000		0.19					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (中野地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	653,000	653,000	完了	653,000	653,000		0.10					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業(中野地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	118,000	118,000	完了	118,000	118,000		0.02					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	3,201,000	3,201,000	完了	3,201,000	3,201,000		0.49					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業 (生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	130,000	130,000	完了	130,000	130,000		0.02					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	392,000	392,000	完了	392,000	392,000		0.06					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	2,221,000	2,221,000	完了	2221000	2221000		0.34					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	326,000	326,000	完了	326000	326000		0.05					
R3	新規	川場村	川場村竹林整備事業(生品地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	1,437,000	1,437,000	完了	1,437,000	1,437,000		0.22					
R3	新規	川場村	川場村森林整備事業(川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した森林の整備を行う	138,000	138,000	完了	128,000	128,000	0.21						
R3	新規	川場村	川場村森林整備事業(川場湯原地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した森林の整備を行う	99,000	99,000	完了	99,000	99,000	0.15						
R3	新規	川場村	川場村森林整備事業(立岩地区)	川場村	村による鳥獣被害対策と生活環境の改善、景観保全を目的とした荒廃した森林の整備を行う	323,000	323,000	完了	323,000	323,000	0.49						
R3	新規	昭和村	昭和村森林整備事業(滝寺)	昭和村	村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	2,138,000	2,138,000	完了	2,134,000	2,134,000		0.33					
R3	新規	昭和村	昭和村森林整備事業(田岸)	昭和村	村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	1,722,000	1,722,000	完了	1,716,000	1,716,000		0.29					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績				繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	森林整備 面積(ha)	竹林整備 面積(ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	新規	昭和村	昭和村森林整備事業(滝久保)	昭和村	村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	931,000	931,000	完了	924,000	924,000		0.15					
R3	新規	昭和村	昭和村森林整備事業(南内出)	昭和村	村による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林の整備を行う	388,000	388,000	完了	577,500	481,000	0.01	0.06					
R3	新規	みなかみ町	西峰須川地区森林整備事業	みなかみ町	町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る	17,404,200	17,404,000	完了	17,105,000	17,105,000		2.93					
R3	新規	みなかみ町	布施地区森林整備事業	みなかみ町	町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る	7,068,600	7,068,000	完了	5,269,000	5,269,000		1.19					
R3	新規	みなかみ町	入須川地区森林整備事業	みなかみ町	町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る	5,880,600	5,880,000	完了	3,777,400	3,777,000		0.99					
R3	新規	みなかみ町	師地区森林整備事業	みなかみ町	町により荒廃した竹林及び森林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る	849,600	849,000	廃止							849,600	849,000	
R3	新規	みなかみ町	新巻柳沼地区森林整備事業	みなかみ町	町により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る	19,305,000	19,305,000	完了	19,030,000	19,030,000		3.25					
合計						148,929,000	135,057,000		141,561,400	128,044,000	15.47	20.12			2,349,600	1,224,000	

事業名	竹林整備事業		
事業実施主体	高崎市	市町村名	高崎市
事業成果	安心・安全な生活環境が確保でき、近隣住民からも好評を得ている。		
整備面積	0.91ha	事業費（補助金）	7,244,600円（5,825,000円）

着工前



完成



事業名	上野村里山景観整備事業		
事業実施主体	上野村	市町村名	上野村
事業成果	整備により地域住民の安心・安全な生活環境の改善が図られた。		
整備面積	0.70ha	事業費（補助金）	350,000円（350,000円）

着工前



完成



実施中



荒廃した里山・平地林の整備（整備）実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	荒廃した里山・平地林の整備
細区分	整備
補助率	森林は1ha当たり上限280千円 竹林間伐は1ha当たり上限700千円、竹林全伐は1ha当たり上限1,000千円（竹材処分運搬加算有り）

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	荒廃した里山・平地林（竹林を含む）について、地元自治会やNPO法人等が主体となり、市町村・土地権利者・事業実施団体の3者による協定に基づき整備を実施。次年度以降についても継続的に管理を実施する。

【令和3年度の実績】

2,740千円

- ・ 整備面積 竹林 2.74ha（3市町村 5箇所）

【事業の採択状況】

区分	合計
市町村数	3
採択箇所数	5
事業費(円)	4,410,000
県民基金(円)	4,410,000

【事業の廃止】

区分	合計
市町村数	
廃止等の箇所数	
廃止等の事業費	
うち県民基金	
廃止等の主な理由	

【事業の実施状況】

区分	合計
市町村数	3
実施箇所数	5
《決算額》	
事業費(円)	2,885,332
県民基金(円)	2,740,000

【繰越状況】

区分	合計

【成果】

- ・ 地域住民が主体的に森林（竹林）整備することにより野生動物被害の低減、生活道路や通学路の見通しの確保、景観の保全がなされ、地域住民の安心・安全な生活環境の改善が図られると共に、地域住民の連携が強化された。
- ・ 他の地域住民からも、整備要望の声がかかるなど、実施団体の活動が認知されてきている。

【課題・方向性】

- ・ 地域が荒廃した里山・平地林を継続的に維持管理していくためには、地域住民の維持管理の負担感を軽減し、継続的な管理意欲を高めるための支援策を検討する必要がある。
- ・ ぐんま緑の県民税事業の事業活用メリットを積極的にPRし、地域の合意形成や協力体制を円滑に図る必要がある。

【実施状況の評価（評価者：県）】

- ・ 採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

- ・ 地域の高齢化が進んでおり、管理を長期間実施していけるようば体制づくりが必要である。
- ・ 整備後の現状を維持するため、適切に管理を実施する予定である。
- ・ 人家周辺の整備により、日照が改善され良好な生活環境が保全された。

荒廃した里山・平地林の整備【整備】事業一覧

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績				繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	森林整備 面積(ha)	竹林整備 面積(ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	新規	富岡市	市町村提案型事業	富岡市シニア先遣隊	地域の団体による野生獣害対策、景観維持、安全安心な生活環境づくりを目的とした竹林整備。	2,690,000	2,690,000	完了	1,324,661	1,270,000		1.27					
R3	新規	安中市	郷原名山地区竹林整備事業	名山美化活動 代表 吉岡 正秋	野生鳥獣被害対策のための竹林の伐採	920,000	920,000	完了	719,925	670,000		0.67					
R3	新規	安中市	後閑城址竹林整備事業	後閑の未来を考える会 相川 宇三郎	後閑城址公園周辺の竹林整備。	100,000	100,000	完了	112,782	100,000		0.10					
R3	新規	安中市	上人見城址竹林整備事業②	上人見区 区長 佐藤 忠	鳥獣害対策を目的とした竹林の整備。	220,000	220,000	完了	245,457	220,000		0.22					
R3	新規	みなかみ町	布施大塩地区 森林整備事業	須川・笠原 里山整備保存会	地域団体により荒廃した竹林を整備し、景観保全及び周辺住民の安全対策を図る	480,000	480,000	完了	482,507	480,000		0.48					
合計						4,410,000	4,410,000		2,885,332	2,740,000	0.00	2.74					

事業名	後閑城址竹林整備事業		
事業実施主体	後閑の未来を考える会	市町村名	安中市
事業成果	荒廃した竹林の整備、管理されたため良好な状態となった。		
整備面積	0.10ha	事業費(補助金)	112,782円 (100,000円)
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">着工前</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">完成</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 10px;">➔</div>  </div>			

事業名	布施大塩地区森林整備事業		
事業実施主体	須川・笠原山整備保存会	市町村名	みなかみ町
事業成果	人家周辺の整備により、日照が改善され良好な生活環境が保全された。		
整備面積	0.48ha	事業費(補助金)	482,507円 (480,000円)
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">着工前</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">完成</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 10px;">➔</div>  </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">作業中</div>  </div>			

荒廃した里山・平地林の整備（管理）実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	荒廃した里山・平地林の整備
細区分	管理
補助率	1ha当たり上限100千円(「100千円を超える経費について補助上限1haあたり50千円で補助率1/2以内

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	地元自治会やNPO法人等が主体となり、市町村・土地権利者・事業実施団体の3者による協定に基づき森林や竹林の維持管理を実施。次年度以降についても継続的に管理を実施する。

【令和3年度の実績】

43,849千円

・ 管理面積 374.09ha（26市町村 250箇所）

【事業の採択状況】

区分	合計
市町村数	26
採択箇所数	254
事業費	58,022,000
うち県民基金	45,168,000

【事業の廃止】

区分	合計
市町村数	4
廃止等の箇所数	4
廃止等の事業費	192,000
うち県民基金	174,000
廃止等の主な理由	管理団体の高齢化に伴い、事業継続が困難となったため

【事業の実施状況】

区分	合計
市町村数	26
実施箇所数	250
《決算額》	
事業費	57,532,234
県民基金	43,849,000

【繰越状況】

区分	合計

【成果】

- ・ 地域住民が主体的に里山・平地林の維持管理を行うことにより野生動物被害の低減、生活道路や通学路の見通しの確保・景観の維持がなされ、地域住民の安心・安全な生活環境の維持が図られた。
- ・ 地域住民が地域の管理活動に参加することで、地域住民の身近な里山・平地林の環境に対する関心が高まった。

【課題・方向性】

- ・ 事業地が急傾斜地であることや、管理者の高齢化により管理の継続性が課題である。
- ・ 地域が荒廃した里山・平地林を継続的に維持管理していくためには、地域住民の維持管理の負担感を軽減し、継続的な管理意欲を高めるための支援策を検討する必要がある。

【実施状況の評価(評価者:県)】

- ・ 採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

- ・ 地域団体の構成員の高齢化や減少に伴い、下刈り等の管理が負担になってきている。
- ・ 事業を継続的に実施することにより、各自治会員に事業の趣旨の理解が浸透してきている。また、この事業により地域のつながりが年々深まってきている。
- ・ 継続的に事業を実施するためには、住民に幅広く自治会の活動を認知してもらうこと、住民の活動参加の機運を高めることが課題である。

荒廃した里山・平地林の整備【管理】事業一覧

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	前橋市	橋山環境整備事業	田口町自治会	橋山の自然環境を維持保全するため、自治会で下草刈り等を行い、環境の整備を図る。	147,000	73,000	完了	147,243	109,000	0.73					
R3	継続	前橋市	市之関町里山整備保全事業	市之関町里山整備保全協力組合	地域の団体による安全・安心な生活環境づくりを目的とした里山・平地林の管理	100,000	52,000	完了	102,179	76,000	0.52					
R3	継続	前橋市	富士見町横室自治会十二山整備事業	富士見町横室自治会	地域の自治会による安全・安心な生活環境づくり、皆が親しめる里山林の保全を目的とした森林の管理	310,000	200,000	完了	418,320	255,000	2.00					
R3	継続	前橋市	宮城地区参道松並木内森林整備事業	参道松並木を守る会	地域の団体による景観維持と安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林の管理	167,000	51,000	完了	167,000	76,000	0.51					
R3	継続	前橋市	宮城地区参道松並木内森林整備事業	参道松並木を守る会	地域の団体による景観維持と安全・安心な生活環境づくりを目的とした森林の管理	946,000	247,000	完了	944,770	441,000	2.94					
R3	継続	前橋市	松枯れ林地再生事業	NPO法人赤城自然塾	森林の持つ公益的機能(保健・保養機能)を高めることを目的とした植林及び下刈り等の管理	138,000	77,000	完了	138,550	107,000	0.77					
R3	継続	前橋市	富士見町皆沢自治会憩いの森管理事業	富士見町皆沢自治会	地域の自治会による安全・安心な生活環境づくり、皆が親しめる里山林の保全を目的とした森林の管理	234,000	166,000	完了	272,705	183,000	1.32					
R3	継続	前橋市	富士見町九十九山の里山整備	原西自治会 九十九山の里山環境を守る会	地域の団体による皆が親しめる里山林としての景観維持と安全・安心な生活環境づくりを目的とした里山林の管理	204,000	136,000	完了	204,409	170,000	1.36					
R3	新規	前橋市	松枯れ林地再生事業	NPO法人赤城自然塾	森林の持つ公益的機能(保健・保養機能)を高めることを目的とした管理	90,000	50,000	完了	128,822	75,000	0.50					
R3	継続	高崎市	倉淵ホテルの里周辺整備(管理)	倉淵ほたるの会	刈り払い等により、ホテルの生息地周辺の管理を行う	72,000	72,000	完了	76,000	72,000	0.72					
R3	継続	高崎市	H26里山元気再生事業(管理)	塩地区の自然を守る会	野生鳥獣の隠れ場になっていた竹林を伐採した跡地について継続的に刈り払い等を行うことで、緩衝帯を維持し、野生鳥獣被害の低減を図る	14,000	14,000	完了	15,368	14,000	0.14					
R3	継続	高崎市	H26・27里山元気再生事業(管理)	城山の緑と桜を守る会	野生鳥獣の隠れ場になっていた竹林を伐採した跡地について継続的に刈り払い等を行うことで、緩衝帯を維持し、野生鳥獣被害の低減を図る	258,000	258,000	完了	346,049	321,000	3.21					
R3	継続	高崎市	H27竹林整備事業(管理)	塩地区の自然を守る会	竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や生活環境の保全を図る	67,000	67,000	完了	73,950	67,000	0.67					
R3	継続	高崎市	H27里山林整備事業(管理)	烏川里山の会	里山林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、公益的機能の維持を図る	66,000	66,000	完了	66,440	66,000	0.66					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	高崎市	H28竹林整備事業(管理)	中里見4区	竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や生活環境の保全を図る	102,000	102,000	完了	105,547	102,000	1.02					
R3	継続	高崎市	H28竹林整備事業(管理)	塩地区の自然を守る会	竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や生活環境の保全を図る	108,000	108,000	完了	109,937	108,000	1.08					
R3	継続	高崎市	H28(繰越)竹林整備事業(管理)	中里見3区	竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や生活環境の保全を図る	37,000	37,000	完了	38,117	37,000	0.37					
R3	継続	高崎市	H28(繰越)里山林整備事業(管理)	雑木を守る会	里山林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、公益的機能の維持を図る	53,000	53,000	完了	54,744	53,000	0.53					
R3	継続	高崎市	H29竹林整備事業(管理)	(一財)日本熊森協会 群馬県支部	竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や生活環境の保全を図る	85,000	85,000	完了	176,747	85,000	0.85					
R3	継続	高崎市	H29竹林整備事業(管理)	塩地区の自然を守る会	竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や生活環境の保全を図る	70,000	70,000	完了	72,727	70,000	0.70					
R3	継続	高崎市	H30里山林整備事業(管理)	烏川里山の会	里山林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、公益的機能の維持を図る	45,000	45,000	完了	45,410	45,000	0.45					
R3	継続	高崎市	H30・R1・R2里山元気再生事業(管理)	烏川流域緑心会	竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や生活環境の保全を図る	61,000	61,000	完了	62,550	61,000	0.61					
R3	継続	高崎市	H30(繰越)竹林整備事業(管理)	小池用水利用組合	竹林の伐採跡地のうち、天然更新が期待できない箇所へ植栽を行う	47,000	47,000	完了	48,888	47,000	0.47					
R3	継続	高崎市	H30(繰越)里山林整備事業(管理)	長根自然を愛する会	竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や生活環境の保全を図る	100,000	100,000	完了	105,568	100,000	1.00					
R3	継続	高崎市	R2竹林整備事業(管理)	烏川里山の会	竹林の伐採跡地のうち、天然更新が期待できない箇所へ植栽を行う	36,000	36,000	完了	36,610	36,000	0.36					
R3	新規	高崎市	茶臼山周辺森林整備(管理)	考案会	刈り払い等を適切に行い、茶臼山周辺の管理を行う	70,000	70,000	完了	79,918	70,000	0.70					
R3	継続	高崎市	R2里山元気再生事業(管理)	向原緑を守る会	竹林の伐採跡地について、継続的に刈り払い等を行うことで、野生鳥獣被害の低減や生活環境の保全を図る	11,000	11,000	完了	11,674	11,000	0.11					
R3	継続	桐生市	荒廃した里山・平地林の整備	桐生市相生町四丁目町会	地域の自治会による刈り払い等により、カタクリの生息地である里山の管理を行い、里山環境の保全及び鳥獣害の防止に資する。	120,000	89,000	完了	114,384	89,000	0.89					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	桐生市	荒廃した里山・平地林の整備	特定非営利法人名久木里山保存会	地域の団体による刈り払い等により、里山環境の維持及び景観保全に資する	263,000	240,000	完了	256,469	240,000	2.40					
R3	継続	桐生市	荒廃した里山・平地林の整備	黒保根地域の山を守る会	植栽、間伐、刈り払い等を通して、良好な里山環境を維持する	475,000	410,000	完了	446,282	410,000	4.10					
R3	継続	沼田市	発知新田町 森林管理事業	発知新田農事組合	森林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	580,000	435,000	完了	580,000	435,000	2.90					
R3	継続	沼田市	追貝地区 森林管理事業	追貝地区 有害鳥獣対策協議会	森林及び竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	1,600,000	1,200,000	完了	1,600,000	1,200,000	8.00					
R3	継続	沼田市	沼須町 森林管理事業	沼須町区	竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	488,000	366,000	完了	488,000	366,000	2.44					
R3	継続	沼田市	上沼須町 森林管理事業	上沼須町区	竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	674,000	505,000	完了	674,000	505,000	3.37					
R3	継続	沼田市	下川田町(内宿) 森林管理事業	下川田町区	竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	53,000	53,000	完了	53,417	53,000	0.53					
R3	継続	沼田市	岩本町 森林管理事業	本陣森林管理組合	竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	11,000	11,000	完了	0	0	0.11					事業は実施したが補助金の申請はなし
R3	継続	沼田市	上古語父地区 森林管理事業	稲荷神社氏子会	森林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	51,000	51,000	完了	51,638	51,000	0.51					
R3	継続	沼田市	上川田町(滝合) 森林管理事業	滝合土地改良事業 共同施行組合	竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	106,000	79,000	完了	107,215	79,000	0.53					
R3	継続	沼田市	上久屋町 森林管理事業	沼田市立 利南東小学校PTA	竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	22,000	22,000	完了	22,000	22,000	0.22					
R3	継続	沼田市	新町 森林管理事業	新町地域環境保全 推進協議会	竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	8,000	8,000	完了	49,800	8,000	0.08					
R3	継続	沼田市	多那地区 森林管理事業	大島地域を整備する会	竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	150,000	150,000	完了	0	0	1.50					事業は実施したが補助金の申請はなし
R3	継続	沼田市	上川田町(下村) 森林管理事業	下村竹林の会	竹林伐採により整備された地域を刈り払い等により管理を行う	104,000	78,000	完了	104,000	78,000	0.52					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	沼田市	高橋場町 森林管理事業	高橋場町24地区 森林保護の会	森林伐採により整備された地域を刈り払い 等により管理を行う	25,000	25,000	完了	25,016	25,000	0.25					
R3	継続	沼田市	下久屋町 森林管理事業	下久屋町区	竹林伐採により整備された地域を刈り払い 等により管理を行う	348,000	261,000	完了	348,000	261,000	1.74					
R3	継続	沼田市	下川田町(宮塚) 森林管理事業	宮塚美土里 環境保全委員会	竹林伐採により整備された地域を刈り払い 等により管理を行う	112,000	112,000	完了	112,051	112,000	1.12					
R3	継続	沼田市	下沼田町 森林管理事業	うすね水土里 保全協議会	竹林伐採により整備された地域を刈り払い 等により管理を行う	152,000	114,000	完了	152,000	114,000	0.76					
R3	継続	沼田市	秋塚町 竹林整備事業	秋塚町区	竹林伐採により整備された地域を刈り払い 等により管理を行う	276,000	207,000	完了	147,344	138,000	1.38					
R3	継続	渋川市	緑で包む里山整備事業(渋川地区)	NPO法人 渋川広域ものづくり協議会	NPO法人による小野池あじさい公園内の景 観美化等を目的とした森林の管理	100,000	100,000	完了	80,591	80,000	1.00					
R3	新規	渋川市	緑で包む里山整備事業(棚下地区)	棚下自治会	棚下不動の滝を年間集客できる観光場所 にするため、滝まで行ける遊歩道及び森林 の整備を行い、市民及び観光客の休養の 場としての機能を持つ森林として維持管理 を目的とした除草作業等をする	75,000	75,000	完了	26,000	26,000	0.75					
R3	継続	渋川市	緑で包む里山整備事業(北牧東地 区)	北牧東自治会	人家や道路等に近接した樹木の伐倒や掛 かり木になりやすい危険箇所、立竹密度が 高い箇所など、住民等では整備が困難な 箇所の整備を行い、その後地域住民による 管理を行う	15,000	15,000	完了	13,832	13,000	0.15					
R3	継続	渋川市	緑で包む里山整備事業(小室地区)	日向組	人家や道路等に近接した樹木の伐倒や掛 かり木になりやすい危険箇所、立竹密度が 高い箇所など、住民等では整備が困難な 箇所の整備を行い、その後地域住民による 管理を行う	94,000	94,000	廃止			0.00			94,000	94,000	
R3	継続	渋川市	緑で包む里山整備事業(下南室地 区)	下南室自治会	人家や道路等に近接した樹木の伐倒や掛 かり木になりやすい危険箇所、立竹密度が 高い箇所など、住民等では整備が困難な 箇所の整備を行い、その後地域住民による 管理を行う	20,000	20,000	完了	183,640	20,000	0.20					
R3	継続	藤岡市	高山社跡周辺整備事業	たかやまの里山を愛する会	世界遺産「高山社跡」周辺の景観及び生活 改善を目的とした整備した箇所を維持す るための刈り払いを行う	116,000	116,000	完了	121,046	116,000	1.16					
R3	継続	藤岡市	風久保里山保全事業	風久保里山を守る会	地域住民により森林及び景観の保全を図 るため刈り払いを行う	46,000	46,000	完了	46,470	46,000	0.46					
R3	継続	藤岡市	土師の森保全事業	土師の森保存会	地域住民による安全安心、景観保全のた め刈り払いを行う	60,000	60,000	完了	60,879	60,000	1.00					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	藤岡市	三本木里山保全事業	三本木里山保全会	里山の再生と地域環境の改善を図るため刈り払いを行う	100,000	100,000	完了	100,150	100,000	1.39					
R3	継続	藤岡市	椿杜保全事業	椿杜を守る会	椿杜周辺の森林及び景観保全を図るため刈り払いを行う	70,000	70,000	完了	87,453	70,000	0.70					
R3	継続	藤岡市	保美里山保全事業	保美里山保存会	整備した竹林を刈り払い、身近な里山の再生と地域環境の改善を図る	68,000	68,000	完了	68,325	68,000	0.68					
R3	継続	藤岡市	平地の森保全事業	中大塚永寿会	平地神社周辺の景観の保全を図るため整備箇所の刈り払いを行う	22,000	22,000	完了	24,497	22,000	0.22					
R3	継続	藤岡市	二千階段周辺整備事業	しだれ桜千本の会	二千階段周辺の景観の保全を図るため整備箇所の刈り払いを行う	101,000	101,000	完了	101,024	101,000	1.01					
R3	継続	藤岡市	二千階段周辺整備事業	しだれ桜千本の会	二千階段周辺の景観の保全を図るため整備箇所の刈り払いを行う	65,000	65,000	完了	65,003	65,000	0.65					
R3	継続	藤岡市	大沢・雲尾里山保全事業	桜山観光道路雲尾線保全会	桜山への進入路沿線の森林を刈り払い、雪害等による道路の不通、停電の回避、景観の保全を行う	150,000	150,000	完了	150,049	150,000	1.50					
R3	継続	藤岡市	子王山周辺整備事業	子王山里山保全会	子王山周辺の景観保全のため整備した箇所の刈り払いを行う	50,000	50,000	完了	56,023	50,000	0.50					
R3	継続	藤岡市	八塩ハイキング道周辺整備事業	八塩自治会	八塩ハイキング道周辺景観の保全を図るため刈り払いを行う	100,000	100,000	完了	100,200	100,000	2.09					
R3	継続	藤岡市	法久森林保全事業	法久自治会	集落への進入路沿線の整備した森林の刈り払いを行い、雪害等による道路の不通や停電の回避、景観の保全に資する	6,000	6,000	完了	7,119	6,000	0.06					
R3	継続	藤岡市	法久森林保全事業	法久自治会	集落への進入路沿線の整備した森林の刈り払いを行い、雪害等による道路の不通や停電の回避、景観の保全に資する	10,000	10,000	完了	10,041	10,000	0.10					
R3	継続	藤岡市	犬間森林保全事業	諏訪自治会	集落への進入路沿線の整備した森林の刈り払いを行い、雪害等による道路の不通や停電の回避、景観の保全に資する	20,000	20,000	完了	20,000	20,000	0.20					
R3	継続	藤岡市	犬間森林保全事業	諏訪自治会	集落への進入路沿線の整備した森林の刈り払いを行い、雪害等による道路の不通や停電の回避、景観の保全に資する	34,000	34,000	完了	36,355	34,000	0.34					
R3	継続	富岡市	市町村提案型事業	富岡市シニア先遣隊	備をした箇所の景観を維持し、安全安心な生活環境が保てるよう管理をおこなう。	1,039,000	1,039,000	完了	1,039,021	1,039,000	10.39					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	富岡市	市町村提案型事業	NPO法人ふれあいパーク岡成	整備をした箇所の景観を維持し、安全安心な生活環境が保てるよう管理をおこなう。	34,000	34,000	完了	37,482	34,000	0.34					
R3	継続	富岡市	市町村提案型事業	桑原区桑原自治会	整備をした箇所の景観を維持し、安全安心な生活環境が保てるよう管理をおこなう。	190,000	190,000	完了	177,530	177,000	1.90					
R3	継続	富岡市	市町村提案型事業	一般社団法人甦る小野連絡協議会	整備をした箇所の景観を維持し、安全安心な生活環境が保てるよう管理をおこなう。	1,000,000	1,000,000	完了	527,002	447,000	4.47					
R3	継続	富岡市	市町村提案型事業	行沢クリーンクラブ	整備をした箇所の景観を維持し、安全安心な生活環境が保てるよう管理をおこなう。	50,000	50,000	完了	55,042	50,000	0.50					
R3	継続	富岡市	市町村提案型事業	上高瀬横瀬地区山林整備協議会	整備をした箇所の景観を維持し、安全安心な生活環境が保てるよう管理をおこなう。	40,000	40,000	完了	23,578	23,000	0.40					
R3	継続	富岡市	市町村提案型事業	明戸竹林整備の会	整備をした箇所の景観を維持し、安全安心な生活環境が保てるよう管理をおこなう。	20,000	20,000	廃止						20,000	20,000	
R3	継続	富岡市	市町村提案型事業	妙義里山再生の会	整備をした箇所の景観を維持し、安全安心な生活環境が保てるよう管理をおこなう。	60,000	60,000	完了	0	0	0.60					事業は実施したが補助金の申請はなし
R3	継続	安中市	松井田城址森林整備事業	松井田城址保全会 代表 小坂橋 治徳	松井田城址の灌木や雑草の刈り払い	100,000	100,000	完了	100,771	100,000	1.00					
R3	継続	安中市	国衙地区(名山)竹林整備事業	なやま地区里山の会 代表 矢島 勲	野生鳥獣被害対策及び森林機能維持のための伐採跡地の刈り払い	30,000	30,000	完了	33,873	30,000	0.30					
R3	継続	安中市	土塩地区(小柏)竹林整備事業	土塩地区を守る会 代表 浅川 孝	野生鳥獣被害対策のための竹林伐採跡地の刈り払い	27,000	27,000	完了	27,654	27,000	0.27					
R3	継続	安中市	土塩地区(北村)森林竹林整備事業	土塩1区緑の環境を守る会 代表 萩原 克巳	野生鳥獣被害対策及び景観維持のための竹林伐採跡地の刈り払い	41,000	41,000	完了	42,044	41,000	0.41					
R3	継続	安中市	土塩地区(山ノ神)森林整備事業	土塩1区緑の環境を守る会 代表 萩原 克巳	野生鳥獣被害対策及び景観維持のための伐採跡地の刈り払い	17,000	17,000	完了	18,434	17,000	0.17					
R3	継続	安中市	五料地区(西尾)竹林整備事業	五料西区通学路を守る会 区長 猿谷 孝雄	通学路の安全確保のため、竹林伐採跡地の刈り払い	10,000	10,000	完了	10,295	10,000	0.10					
R3	継続	安中市	土塩地区(竹ノ内)竹林整備事業	土塩地区を守る会 代表 浅川 孝	野生鳥獣被害対策のための竹林伐採跡地の刈り払い	80,000	80,000	完了	33,741	33,000	0.80					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考	
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)		
R3	継続	安中市	土塩地区(松原)竹林整備事業	土塩地区を守る会 代表 浅川 孝	野生鳥獣被害対策のための竹林伐採跡地の刈り払い	30,000	30,000	完了	0	0	0.30						事業は実施したが補助金の申請はなし
R3	継続	安中市	上人見城址竹林整備事業	上人見区 区長 塩谷 幸生	野生鳥獣被害対策のための竹林伐採跡地の刈り払い	100,000	100,000	完了	101,399	100,000	1.00						
R3	継続	みどり市	塩原竹林管理事業	16区里山整備研究会	路面の凍結防止が侵入竹林の整備により解消したため、刈り払い等の管理を継続する	97,000	97,000	完了	97,019	97,000	0.97						
R3	継続	みどり市	小平竹林管理事業	大間々林業研究会	竹林の整備箇所において、刈り払い等の管理を継続し、森林として維持管理すること で、有害鳥獣対策にも資する	97,000	97,000	完了	97,206	97,000	0.97						
R3	継続	みどり市	塩原竹林管理事業Ⅱ	16区里山整備研究会	路面の凍結防止が侵入竹林の整備により解消したため、刈り払い等の管理を継続する	100,000	100,000	完了	100,123	100,000	1.00						
R3	継続	榛東村	榛東八幡ホテルの郷周辺整備(管理)	榛東八幡ホテルの会	「八幡神社」敷地内の管理を行いホテルの生息する環境を維持する。	85,000	85,000	完了	90,564	85,000	0.85						
R3	継続	吉岡町	金剛寺跡周辺森林管理事業	南下自治会	憩いの場としての機能保全及び良好な景観維持	34,000	34,000	完了	35,552	34,000	0.34						
R3	継続	吉岡町	デ・レイケ堰堤周辺森林管理事業	榛名山麓のデ・レイケを見守る会	歴史的な砂防施設であるデ・レイケ堰堤(3号)周辺の森林維持管理	20,000	10,000	廃止						20,000	10,000		
R3	継続	上野村	上野村里山景観整備事業	上野村	事業場所は平成29年度に、ぐんま緑の県民基金事業により除間伐を実施した箇所である。地域住民による森林の管理・整備を行い、獣害防止と里山の景観美化を図る。	150,000	150,000	完了	301,000	150,000	3.01						
R3	継続	上野村	上野村里山景観整備事業	上野村	事業場所は平成30年度に、ぐんま緑の県民基金事業により除間伐を実施した箇所である。地域住民による森林の管理・整備を行い、獣害防止と里山の景観美化を図る。	152,000	152,000	完了	304,000	152,000	3.04						
R3	継続	上野村	上野村里山景観整備事業	上野村	事業場所は平成31年度/令和元年度に、ぐんま緑の県民基金事業により除間伐を実施した箇所である。地域住民による森林の管理・整備を行い、獣害防止と里山の景観美化を図る。	153,000	153,000	完了	307,000	153,000	3.07						
R3	継続	上野村	上野村里山景観整備事業	上野村	事業場所は令和2年度に、ぐんま緑の県民基金事業により除間伐を実施した箇所である。地域住民による森林の管理・整備を行い、獣害防止と里山の景観美化を図る。	35,000	35,000	完了	71,000	35,000	0.71						
R3	継続	神流町	高八木地内森林管理作業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	36,000	36,000	完了	36,000	36,000	0.36						
R3	継続	神流町	気奈沢地内森林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	8,000	8,000	完了	8,000	8,000	0.08						

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	神流町	平原地区竹林管理事業	へばーらんど研究会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	97,000	97,000	完了	99,000	97,000	0.97					
R3	継続	神流町	間物地区森林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	23,000	23,000	完了	23,000	23,000	0.23					
R3	継続	神流町	小平地区森林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	4,000	4,000	完了	4,000	4,000	0.04					
R3	継続	神流町	魚尾櫻井地区竹林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	34,000	34,000	完了	34,000	34,000	0.34					
R3	継続	神流町	尾附地区竹林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	45,000	45,000	完了	45,000	45,000	0.45					
R3	継続	神流町	万場地区役場裏竹林管理事業	紙ふうせん 代表 大谷彰	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	27,000	27,000	完了	27,000	27,000	0.27					
R3	継続	神流町	船子竹林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	34,000	34,000	完了	34,000	34,000	0.34					
R3	継続	神流町	船子地区森林竹林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	12,000	12,000	完了	12,000	12,000	0.12					
R3	継続	神流町	神ヶ原恐竜センター下竹林管理事業	神流町	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	12,000	12,000	完了	25,040	12,000	0.25					
R3	継続	神流町	船子地区竹林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	8,000	8,000	完了	8,000	8,000	0.08					
R3	継続	神流町	神ヶ原地区森林竹林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	40,000	40,000	完了	40,000	36,000	0.36					
R3	継続	神流町	黒田地区森林管理事業	ひのき会 代表 今井祐市	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	42,000	42,000	完了	42,000	42,000	0.42					
R3	継続	下仁田町	産業遺産と自然環境との共生を体験できる森づくり	荒船風穴友の会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	73,000	73,000	完了	78,400	78,000	1.02					
R3	継続	下仁田町	大桑原(番匠免)森林整備	大桑原区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	253,000	69,000	完了	253,000	69,000	0.46					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	下仁田町	大桑原(森上)森林整備	大桑原区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	220,000	60,000	完了	220,000	60,000	0.40					
R3	継続	下仁田町	大桑原(北野)森林整備	大桑原区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	297,000	81,000	完了	297,000	81,000	0.54					
R3	継続	下仁田町	風口森林整備	宮室区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	398,000	129,000	完了	359,764	129,000	0.86					
R3	継続	下仁田町	馬山農免(米山)森林整備	小川区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	160,000	48,000	完了	159,894	48,000	0.32					
R3	継続	下仁田町	馬山農免(柳沢①)森林整備	小川区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	40,000	29,000	完了	39,971	34,000	0.29					
R3	継続	下仁田町	上蒔田(三本杉)森林整備	蒔田区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	637,000	241,000	完了	559,636	241,000	1.61					
R3	継続	下仁田町	上蒔田(細萱)森林整備	蒔田区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	40,000	24,000	完了	39,971	31,000	0.24					
R3	継続	下仁田町	土橋森林整備	大東区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	40,000	22,000	完了	39,600	30,000	0.22					
R3	継続	下仁田町	黒川森林整備	西野牧区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	39,000	5,000	完了	38,500	7,000	0.05					
R3	継続	下仁田町	上小坂(杉ノ木)森林整備	上小坂区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	23,000	23,000	完了	79,945	70,000	0.62					
R3	継続	下仁田町	中小坂(尾屋敷)森林整備	中小坂区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	279,000	54,000	完了	279,815	54,000	0.36					
R3	継続	下仁田町	土谷沢(七久保)森林整備	土谷沢区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	13,000	5,000	完了	13,367	7,000	0.05					
R3	継続	下仁田町	馬山バイパス①森林整備	馬山バイパス沿い森林管理組合	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	414,000	315,000	完了	413,600	314,000	2.16					
R3	継続	下仁田町	上ノ原森林整備	大東区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	359,000	64,000	完了	239,843	64,000	0.43					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	下仁田町	下町(伊勢山)森林整備	下町区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	160,000	30,000	完了	79,945	30,000	0.20					
R3	継続	下仁田町	土谷沢(ウロノ平)森林整備	土谷沢区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	40,000	23,000	完了	79,945	34,000	0.23					
R3	継続	下仁田町	東野牧(日影)森林整備	東野牧区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	239,000	54,000	完了	239,843	54,000	0.36					
R3	継続	下仁田町	中小坂(寺附)森林整備	中小坂区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	411,000	57,000	完了	564,423	57,000	0.38					
R3	継続	下仁田町	中小坂(小豆畑)森林整備	中小坂区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	120,000	51,000	完了	159,894	51,000	0.34					
R3	継続	下仁田町	中小坂(大泓)森林整備	中小坂区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	120,000	22,000	完了	119,920	22,000	0.15					
R3	継続	下仁田町	馬山(上鎌田)森林整備	大東区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	315,000	42,000	完了	455,862	42,000	0.28					
R3	継続	下仁田町	青倉(番匠免)森林整備	下青倉区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	80,000	17,000	完了	119,920	25,000	0.17					
R3	継続	南牧村	六車日向地区林地荒廃対策整備支援事業	六車日向地区森林管理ボランティア	野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持するための管理を行う。	40,000	40,000	完了	40,000	40,000	0.40					
R3	継続	南牧村	小沢中ノ萱地区林地荒廃対策整備支援事業	小沢中ノ萱地区森林管理ボランティア	野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持するための管理を行う。	210,000	210,000	完了	210,000	210,000	2.10					
R3	継続	南牧村	大仁田地区林地荒廃対策整備支援事業	大仁田えぼし会	野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持するための管理を行う。	110,000	110,000	完了	110,000	110,000	1.10					
R3	継続	南牧村	大塩沢高原地区林地荒廃対策整備支援事業	愛郷会	野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持するための管理を行う。	171,000	171,000	完了	171,000	171,000	1.71					
R3	継続	南牧村	小沢日向地区林地荒廃対策整備支援事業	小沢日向地区森林管理ボランティア	野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持するための管理を行う。	76,000	76,000	完了	76,000	76,000	0.76					
R3	継続	南牧村	日影小沢地区林地荒廃対策整備支援事業	日影小沢地区森林管理ボランティア	野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持するための管理を行う。	177,000	177,000	完了	177,000	177,000	1.77					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	南牧村	六車母子山地区林地荒廃対策整備支援事業	子母山集落農地共同組合	野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持するための管理を行う。	70,000	70,000	完了	70,000	70,000	0.70					
R3	継続	南牧村	六車赤岩地区林地荒廃対策整備支援事業	六車赤岩地区森林管理ボランティア	野生鳥獣対策、景観及び生活環境を維持するための管理を行う。	30,000	30,000	完了	30,000	30,000	0.30					
R3	継続	甘楽町	紅葉山北西通学路山林整備	甘楽町行政連絡区第6区	令和2年度事業で伐採整備を実施した山林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道路の安全確保と環境整備を図りたい。	103,000	103,000	完了	109,288	103,000	1.03					
R3	継続	甘楽町	上引田竹林整備	甘楽町行政連絡区第23区	令和元年度事業で竹林整備を実施した山林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道路の安全確保と環境整備を図りたい。	68,000	68,000	完了	73,828	68,000	0.68					
R3	継続	甘楽町	甘楽総合公園西側山林整備	甘楽町行政連絡区第3区	平成30年度事業で伐採整備を実施した山林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道路維持と安全確保を図りたい。	73,000	73,000	完了	78,514	73,000	0.73					
R3	継続	甘楽町	新屋小学校西側山林整備	甘楽町行政連絡区第25区	平成30年度事業で伐採整備を実施した山林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道路維持と安全確保を図りたい。	48,000	48,000	完了	50,400	48,000	0.48					
R3	継続	甘楽町	甘楽総合公園西側竹林整備	甘楽町行政連絡区第3区	平成29年度事業で山林整備を実施した山林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道路維持と安全確保を図りたい。	220,000	220,000	完了	221,114	220,000	2.20					
R3	継続	甘楽町	下引田通学路竹林整備	甘楽町行政連絡区第23区	平成28年度事業で竹林整備を実施した山林の草刈り等の管理作業を行い、適正な道路維持と安全確保を図りたい。	8,000	8,000	完了	9,540	8,000	0.08					
R3	継続	甘楽町	秋畑那須こいのぼりの里竹林整備	甘楽町行政連絡区第11区	平成28年度事業で竹林伐倒を実施した秋畑那須こいのぼりの里において、草刈り等の管理作業を行い、美しい山里の風景を保全するとともに、有害鳥獣等の緩衝地帯として安全な生活環境の整備を図る。	21,000	21,000	完了	25,639	21,000	0.21					
R3	継続	甘楽町	甘楽中学校北側山林整備	松泉会	平成28年度事業で山林整備を実施した甘楽中学校北側において、草刈り等の管理作業を行い、安全確保と環境整備を図りたい。	49,000	49,000	完了	57,588	49,000	0.49					
R3	継続	中之条町	西中之条宮澤森林整備事業管理作業	中之条地区第1区	道路凍結防止のための伐採した区域の刈り払い	28,000	24,000	完了	28,000	24,000	0.20					
R3	継続	中之条町	下市城竹林整備事業管理作業	市城公民館	野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採した区域の刈り払い	56,000	42,000	完了	56,000	42,000	0.28					
R3	継続	中之条町	沢渡温泉森林整備事業管理作業	沢田地区第6区	道路凍結防止のための伐採した区域の刈り払い	128,000	110,000	完了	128,000	110,000	0.92					
R3	継続	中之条町	折田戦道森林整備事業管理作業	沢田地区第16区	道路凍結防止のための伐採した区域の刈り払い	30,000	26,000	完了	30,000	26,000	0.22					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	中之条町	折田瀧沢地区森林整備事業管理作業	美野原土地改良区	野生鳥獣対策及び道路凍結防止のための伐採した区域の刈り払い	140,000	120,000	完了	140,000	120,000	1.00					
R3	継続	中之条町	成田原東部森林整備事業管理作業	美野原土地改良区	野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採した区域の刈り払い	60,000	52,000	完了	60,000	52,000	0.44					
R3	継続	中之条町	折田成田原地区森林整備事業管理作業	美野原土地改良区	野生鳥獣対策及び日照改善のための伐採した区域の刈り払い	252,000	216,000	完了	252,000	216,000	1.80					
R3	継続	中之条町	蓑原南部地区森林整備事業管理作業	美野原土地改良区	野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採した区域の刈り払い	127,000	109,000	完了	127,000	109,000	0.91					
R3	継続	中之条町	五反田後界戸竹林整備事業管理作業	伊参地区第4区	野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採した区域の刈り払い	36,000	31,000	完了	36,000	31,000	0.26					
R3	継続	中之条町	五反田白久保森林整備事業管理作業	伊参地区第6区	日照改善のための伐採した区域の刈り払い	28,000	24,000	完了	28,000	24,000	0.20					
R3	継続	中之条町	熊野沢地区竹林伐採事業管理作業	大亀地区獣害対策組合	野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採した区域の刈り払い	58,000	50,000	廃止						58,000	50,000	
R3	継続	中之条町	平二日市竹林整備事業管理作業	平むつみ会	野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採した区域の刈り払い	21,000	18,000	完了	21,000	18,000	0.15					
R3	継続	中之条町	平二日市・H29・地区竹林整備事業管理作業	平むつみ会	野生鳥獣対策のための伐採した区域の刈り払い	28,000	21,000	完了	28,000	21,000	0.14					
R3	継続	中之条町	横尾栃瀬竹林整備事業管理作業	横尾土地改良区	日照改善のための伐採した区域の刈り払い	84,000	63,000	完了	84,000	63,000	0.42					
R3	継続	中之条町	赤坂貫坂竹林整備事業管理作業	名久田地区第13区	日照改善のための伐採した区域の刈り払い	80,000	60,000	完了	80,000	60,000	0.40					
R3	継続	中之条町	伊勢町古垣内松林整備事業管理作業	中之条地区第1区	日照改善のための伐採した区域の刈り払い	22,000	19,000	完了	22,000	19,000	0.18					
R3	継続	中之条町	下市城塔本竹林整備事業管理作業	市城公民館	野生鳥獣対策及び景観維持のための伐採した区域の刈り払い	52,000	39,000	完了	52,000	39,000	0.26					
R3	継続	中之条町	折田小川団地周辺森林整備事業管理作業	中之条地区第4-2区	伐採した区域の刈り払い	13,000	10,000	完了	13,000	10,000	0.09					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	中之条町	五反田親都森林整備事業管理作業	伊参地区第6区	伐採した区域の刈り払い	29,000	25,000	完了	29,000	25,000	0.21					
R3	継続	中之条町	五反田白久保県道東森林整備管理作業	伊参地区第6区	伐採した区域の刈り払い	15,000	13,000	完了	15,000	13,000	0.12					
R3	継続	長野原町	浅間牧場解放区森林整備事業	浅間牧場売店組合	伐採した区域の刈り払い	280,000	280,000	完了	245,520	245,000	2.80					
R3	継続	長野原町	草木原地区竹林整備事業	草木原地区電気柵管理組合	伐採した区域の刈り払い	88,000	88,000	完了	88,040	88,000	0.88					
R3	継続	嬭恋村	大前区森林管理事業	大前区	伐採した区域を地域の自治会により刈り払いを行う	100,000	100,000	完了	140,310	100,000	1.00					
R3	継続	嬭恋村	三原区竹林管理事業	三原区	伐採した区域の竹林の新芽等の除伐、刈り払い等を行う	85,000	85,000	完了	70,966	70,000	1.00					
R3	継続	嬭恋村	門貝区森林管理事業	門貝区	伐採した区域を地域の自治会により刈り払いを行う	90,000	90,000	完了	94,400	90,000	1.00					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村20工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	2,744,000	2,058,000	完了	2,812,000	2,109,000	14.06					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村19工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	4,080,000	3,060,000	完了	3,964,000	2,973,000	19.82					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村18工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	724,000	543,000	完了	754,000	565,000	3.77					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村17工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	1,882,000	1,411,000	完了	1,882,000	1,411,000	9.41					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村16工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	3,148,000	2,361,000	完了	3,148,000	2,361,000	15.74					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村15工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	884,000	663,000	完了	884,000	663,000	4.42					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村14工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	1,156,000	867,000	完了	1,156,000	867,000	5.78					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村 13工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	2,358,000	1,768,000	完了	2,358,000	1,768,000	11.79					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村 12工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	1,100,000	825,000	完了	1,100,000	825,000	5.50					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村 11工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	384,000	288,000	完了	384,000	288,000	1.92					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村 10工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	730,000	547,000	完了	730,000	547,000	3.65					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村 9工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	996,000	747,000	完了	996,000	747,000	4.98					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村 8工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	826,000	619,000	完了	826,000	619,000	4.13					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村 7工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	2,360,000	1,770,000	完了	2,360,000	1,770,000	11.80					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村 6工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に刈り払い等を行う	1,416,000	1,062,000	完了	1,416,000	1,062,000	7.08					
R3	継続	東吾妻町	新巻地区竹林管理事業	NPO法人 フォレストぐんま21	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	140,000	140,000	完了	146,461	140,000	1.40					
R3	継続	東吾妻町	広野原地区森林管理事業	小泉区自治会	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	141,000	141,000	完了	142,184	141,000	1.41					
R3	継続	東吾妻町	宮戸地区竹林管理事業	宮戸竹林管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	32,000	32,000	完了	33,750	32,000	0.32					
R3	継続	東吾妻町	山根地区竹林管理事業	山根竹林管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	30,000	30,000	完了	32,100	30,000	0.30					
R3	継続	東吾妻町	南町地区竹林管理事業	平地林の整備と管理に関する南町自治会	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	37,000	37,000	完了	39,904	37,000	0.37					
R3	継続	東吾妻町	岩櫃山地区森林管理事業	平沢区自治会	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	300,000	300,000	完了	300,000	300,000	3.00					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	東吾妻町	上之宮地区竹林管理事業	川戸自治会	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	50,000	50,000	完了	50,000	50,000	0.50					
R3	継続	東吾妻町	姉山地区竹林管理事業	姉山竹林管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	20,000	20,000	完了	20,228	20,000	0.20					
R3	継続	東吾妻町	三島地区森林管理事業	アグリグループ	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	100,000	100,000	完了	100,094	100,000	1.00					
R3	継続	東吾妻町	上の平地区森林管理事業	平・大谷沢区自治会	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	10,000	10,000	完了	10,680	10,000	0.10					
R3	継続	東吾妻町	須賀尾地区竹林管理事業	須賀尾竹林管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	30,000	30,000	完了	30,000	30,000	0.30					
R3	継続	東吾妻町	萩生地区竹林管理事業	西榛名区自治会	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	62,000	62,000	完了	62,000	62,000	0.62					
R3	継続	東吾妻町	大柏木地区竹林管理事業	中井竹林整備組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	50,000	50,000	完了	50,048	50,000	0.50					
R3	継続	東吾妻町	広野地区森林管理事業	ひろの里山の会	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した森林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	72,000	72,000	完了	75,587	72,000	0.72					
R3	継続	東吾妻町	小田沢地区竹林管理事業	天神さま管理会	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	11,000	11,000	完了	12,129	12,000	0.12					
R3	継続	東吾妻町	十二沢地区竹林管理事業	大石十二沢竹林管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	30,000	30,000	完了	33,210	32,000	0.32					
R3	継続	東吾妻町	迦葉地区竹林管理事業	迦葉地区竹林伐採組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	16,000	16,000	完了	19,450	16,000	0.16					
R3	継続	東吾妻町	古谷地区竹林管理事業	古谷区緑の会	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	22,000	22,000	完了	24,372	24,000	0.25					
R3	継続	東吾妻町	奥田地区竹林管理事業	佐藤森林管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	19,000	19,000	完了	19,678	19,000	0.19					
R3	継続	東吾妻町	上ノ原地区竹林管理事業	下の関管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	37,000	37,000	完了	37,202	37,000	0.37					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	東吾妻町	五町田地区竹林管理事業	五町田上の山管理組合	野生鳥獣害対策や景観保全を目的とした 荒廃した竹林の整備を行った箇所の刈り払いを行う	22,000	22,000	完了	27,000	27,000	0.27					
R3	継続	片品村	里山整備事業	太田組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な 生活環境を確保するため、刈り払い等の管理 を行う。	180,000	180,000	完了	190,000	190,000	1.90					
R3	継続	片品村	里山整備事業	須賀川共有林組合	整備した森林環境を維持し、安全・安心な 生活環境を確保するため、刈り払い等の管理 を行う。	716,000	716,000	完了	716,000	716,000	7.16					
R3	継続	片品村	里山整備事業	鎌田森林を守る会	整備した森林環境を維持し、安全・安心な 生活環境を確保するため、刈り払い等の管理 を行う。	263,000	263,000	完了	263,000	263,000	2.63					
R3	継続	片品村	里山整備事業	摺淵組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な 生活環境を確保するため、刈り払い等の管理 を行う。	406,000	406,000	完了	419,000	419,000	4.19					
R3	継続	片品村	里山整備事業	御座入組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な 生活環境を確保するため、刈り払い等の管理 を行う。	311,000	311,000	完了	280,000	280,000	2.80					
R3	継続	片品村	里山整備事業	鍛冶屋組	整備した森林環境を維持し、安全・安心な 生活環境を確保するため、刈り払い等の管理 を行う。	25,000	25,000	完了	50,000	50,000	0.50					
R3	継続	片品村	里山整備事業	上小川組	令和2年度に本事業で整備した森林環境を 維持し、安全・安心な生活環境を守る。	155,000	155,000	完了	155,000	155,000	1.55					
R3	継続	片品村	里山整備事業	幅谷組	令和2年度に本事業で整備した森林環境を 維持し、安全・安心な生活環境を守る。	230,000	230,000	完了	230,000	230,000	2.30					
R3	継続	川場村	立岩地区竹林管理事業	立岩地区竹の会	村により整備を行った竹林の刈り払い等 により継続的な管理を行う	71,000	71,000	完了	73,522	71,000	0.71					
R3	継続	昭和村	昭和村森林管理事業(森下)	昭和村	村による地域の安心・安全な生活環境づく りや獣害防止を目的とした荒廃した竹林 整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管理 を継続する	1,400,000	700,000	完了	1,397,000	698,000	7.00					
R3	継続	昭和村	椽久保北部 森林管理事業	椽久保北部区	自治会による地域の安心・安全な生活環境 づくりや獣害防止を目的とした荒廃した竹林 整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管理 を継続する	219,000	219,000	完了	219,000	219,000	2.19					
R3	継続	昭和村	川額森林管理事業	川額区	自治会による地域の安心・安全な生活環境 づくりや獣害防止を目的とした荒廃した竹林 整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管理 を継続する	270,000	270,000	完了	270,000	270,000	2.70					
R3	継続	昭和村	入原森林管理事業	入原区	自治会による地域の安心・安全な生活環境 づくりや獣害防止を目的とした荒廃した竹林 整備した箇所の除伐や刈り払いなどの管理 を継続する	150,000	150,000	完了	150,000	150,000	1.50					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	昭和村	滝寺森林管理事業	滝寺区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林整備した箇所除伐や刈り払いなどの管理を継続する	149,000	149,000	完了	149,000	149,000	1.49					
R3	継続	昭和村	中内出森林管理事業	中内出区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林整備した箇所除伐や刈り払いなどの管理を継続する	140,000	140,000	完了	140,000	140,000	1.40					
R3	継続	昭和村	常木森林管理事業	常木区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林整備した箇所除伐や刈り払いなどの管理を継続する	94,000	94,000	完了	94,000	94,000	0.94					
R3	継続	昭和村	田岸森林管理事業	田岸区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林整備した箇所除伐や刈り払いなどの管理を継続する	70,000	70,000	完了	70,000	70,000	0.70					
R3	継続	昭和村	池原森林管理事業	池原区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林整備した箇所除伐や刈り払いなどの管理を継続する	50,000	50,000	完了	50,000	50,000	0.50					
R3	継続	昭和村	森下森林管理事業	森下中組区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林整備した箇所除伐や刈り払いなどの管理を継続する	50,000	50,000	完了	50,000	50,000	0.50					
R3	継続	昭和村	椽久保南部森林管理事業	椽久保南部区	自治会による地域の安心・安全な生活環境づくりと獣害防止を目的とした荒廃した竹林整備した箇所除伐や刈り払いなどの管理を継続する	5,000	5,000	完了	5,000	5,000	0.05					
R3	継続	みなかみ町	下牧地区里山管理事業	下牧四カ村用水周辺整備委員会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	841,000	841,000	完了	842,871	841,000	8.41					
R3	継続	みなかみ町	みなかみ町里山管理事業	利根川源流森林整備隊	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	577,000	577,000	完了	83,135	83,000	5.77					
R3	継続	みなかみ町	浅地地区里山管理事業	浅地区	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	396,000	396,000	完了	396,438	396,000	3.96					
R3	継続	みなかみ町	小和知地区里山管理事業	小和知区	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	129,000	129,000	完了	127,940	127,000	1.29					
R3	継続	みなかみ町	真政地区里山管理事業	真政八幡保全会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	27,000	27,000	完了	22,070	22,000	0.27					
R3	継続	みなかみ町	須川・笠原地区里山管理事業	須川・笠原里山整備保存会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	166,000	166,000	完了	166,000	166,000	1.66					
R3	継続	みなかみ町	上原地区里山管理事業	布施上原隣保班	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	34,000	34,000	完了	34,000	34,000	0.34					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	みなかみ町	久々戸地区 里山管理事業	リンカーズ	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	32,000	32,000	完了	32,094	32,000	0.32					
R3	継続	みなかみ町	浅地地区 里山管理事業	浅地区	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	47,000	47,000	完了	48,378	47,000	0.47					
R3	継続	みなかみ町	田中地区 里山管理事業	上津観音堂耕作組合	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	114,000	114,000	完了	113,532	113,000	1.14					
R3	継続	みなかみ町	下石倉地区 里山管理事業	下石倉里山保全会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	107,000	107,000	完了	107,016	107,000	1.07					
R3	継続	みなかみ町	後閑地区 里山管理事業	後閑下村中村 竹林整備会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	36,000	36,000	完了	36,046	36,000	0.36					
R3	継続	みなかみ町	向原地区 里山管理事業	下師竹林管理会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	33,000	33,000	完了	34,620	33,000	0.33					
R3	継続	みなかみ町	須川・笠原地区 里山管理事業	須川・笠原 里山整備保存会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	105,000	105,000	完了	105,000	105,000	1.05					
R3	継続	みなかみ町	笠原地区 里山管理事業	須川・笠原 里山整備保存会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	34,000	34,000	完了	34,000	34,000	0.34					
R3	継続	みなかみ町	箕輪地区 里山管理事業	塩原竹林保全会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	303,000	303,000	完了	303,000	303,000	3.03					
R3	継続	みなかみ町	師地区 森林整備事業	師区	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	362,000	362,000	完了	362,000	362,000	3.62					
R3	継続	みなかみ町	月夜野地区森林整備事業	NPO里山環境さなざわ	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	235,000	235,000	完了	69,436	69,000	2.35					
R3	継続	みなかみ町	小川地区森林整備事業	水沼地区里山保全会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	105,000	105,000	完了	106,266	105,000	1.05					
R3	継続	みなかみ町	上牧地区森林整備事業	戸倉組竹林整備組合	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	46,000	46,000	完了	36,640	36,000	0.46					
R3	継続	みなかみ町	下矢瀬地区竹林整備事業	下矢瀬竹林整備組合	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	71,000	71,000	完了	72,023	71,000	0.71					

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	みなかみ町	下石倉地区南部竹林整備事業	下石倉里山保全会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	120,000	120,000	完了	120,000	120,000	1.20					
R3	継続	みなかみ町	笠原地区竹林整備事業	須川・笠原里山整備保存会	地元管理団体において、当事業により整備した箇所について、住民の安全確保のため、除伐・刈り払い等の管理を継続する	44,000	44,000	完了	44,000	44,000	0.44					
R3	継続	明和町	斗合田オオタカの森竹林整備事業	斗合田オオタカの森を楽しむ会	荒廃した森林や竹林を整備し、地域の安全・安心を確保するとともに、良好な景観の維持に努める	120,000	108,000	完了	110,000	108,000	1.08					
合計						58,022,000	45,168,000		57,532,234	43,849,000	374.09			192,000	174,000	

事業名	神ヶ原恐竜センター下竹林管理事業		
事業実施主体	神流町	市町村名	神流町
事業成果	伐採後の刈り払いを行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持することができた。		
整備面積	0.25ha	事業費(補助金)	25,040円 (12,000円)

作業中



事業名	草木原地区竹林整備事業		
事業実施主体	草木原地区電気柵管理組合	市町村名	長野原町
事業成果	竹林整備を実施した箇所の刈り払いを夏と秋に実施したことで鳥獣害対策の効果もあった。		
整備面積	0.88ha	事業費(補助金)	88,040円 (88,000円)

作業中



荒廃した里山・平地林の整備（苗木・資材購入）実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	荒廃した里山・平地林の整備
細区分	苗木・資材購入
補助率	1ha当たり上限300千円

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	地元自治会やNPO法人等が主体となり実施する森林整備等に必要となる高木性の苗木の購入を支援

【令和3年度の実績】

5,761千円

- ・ 実施面積 20.72ha（4市町村 9箇所）

【事業の採択状況】

区分	合計
市町村数	4
採択箇所数	9
事業費(円)	6,006,000
県民基金(円)	6,006,000

【事業の廃止】

区分	合計

【事業の実施状況】

区分	合計
市町村数	4
実施箇所数	9
《決算額》	
事業費(円)	5,821,365
県民基金(円)	5,761,000

【繰越状況】

区分	合計

【成果】

- ・ 高木性苗木の購入・植栽を支援し、森林の機能回復に繋がられた。
- ・ 本事業により整備された箇所で植栽が実施された。

【課題・方向性】

- ・ シカ等による植栽木への食害が発生する地域では、獣害対策についての支援を行う必要がある。
- ・ 植栽後の苗木の管理について、地域における維持管理体制の支援を行う。

【実施状況の評価(評価者:県)】

- ・ 採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

- ・ 植栽により里山の景観向上が期待される。

荒廃した里山・平地林の整備【苗木】事業一覧

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	面積 (ha)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	富岡市	市町村提案型事業	妙義里山再生の会	整備した箇所を健全な森林に戻すため、苗木の植栽をおこなう。	180,000	180,000		32,130	32,000	0.60					
R3	新規	富岡市	市町村提案型事業	妙義里山再生の会	事業地区内においてシカによる食害が懸念されるため苗木の植栽と同時に獣害対策資材を設置を行う。	180,000	180,000		114,587	114,000	0.60					
R3	新規	富岡市	市町村提案型事業	行沢クリーンクラブ	整備した箇所を健全な森林に戻すため、苗木の植栽を行う。	150,000	150,000		15,998	15,000	0.50					
R3	新規	富岡市	市町村提案型事業	行沢クリーンクラブ	事業地区内においてシカによる食害が懸念されるため苗木の植栽と同時に獣害対策資材を設置を行う。	150,000	150,000		46,805	46,000	0.50					
R3	継続	神流町	神ヶ原地区竹林植栽事業	ひのき会代表 今井祐市	伐採後の植栽に向けて苗木購入を行い、獣害の未然防止に努め、地域の安心・安全な環境を確保・維持する。	12,000	12,000		7,095	7,000	0.03					
R3	継続	下仁田町	中小坂(寺附)森林整備	中小坂区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	79,000	79,000		153,450	114,000	0.38					
R3	継続	下仁田町	馬山(上鎌田)森林整備	大東区自治会	自然災害、有害鳥獣対策、景観問題の改善を目的とした森林整備	53,000	53,000		102,300	84,000	0.28					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村20工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に伐採した区域に植栽を行う	4,116,000	4,116,000		4,218,000	4,218,000	14.06					
R3	継続	高山村	里山整備事業	高山村18工区	健全な里山・平地林の維持により、快適環境形成・土砂災害の防止・有害鳥獣対策を目的に伐採した区域に植栽を行う	1,086,000	1,086,000		1,131,000	1,131,000	3.77					
合計						6,006,000	6,006,000		5,821,365	5,761,000	20.72					

事業名	里山整備事業		
事業実施主体	高山村 20工区	市町村名	高山村
事業成果	本事業により全伐した跡地への植栽を実施することができた。		
整備面積	14.06ha	事業費(補助金)	4,218,000円 (4,218,000円)

植栽木購入状況



事業名	里山整備事業		
事業実施主体	高山村 18工区	市町村名	高山村
事業成果	本事業により全伐した跡地への植栽を実施することができた。		
整備面積	3.77ha	事業費(補助金)	1,131,000円 (1,131,000円)



荒廃した里山・平地林の整備（粉碎機、刈払機の購入）実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	荒廃した里山・平地林の整備
細区分	刈払機、粉碎機の購入
補助率	補助率3/4以内 (ただし上限、刈払機50千円/台、粉碎機2,800千円/台、チェーンソー100千円/台、動力ウインチ300千円/台とする)

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	市町村が刈払機、粉碎機、チェーンソー、動力ウインチを購入・保守管理し、貸与規定を整備して、市町村提案型事業に取り組む地域の団体等へ貸与し、地域の取組を支援する。

【令和3年度の実績】

8,878千円

- ・ 導入台数 粉碎機6台、刈払機4台、チェーンソー2台 （ 6市町村 ）

【事業の採択状況】

区分	合計
市町村数	6
台数	9
事業費	13,963,100
うち県民基金	10,090,000

【事業の廃止等】

区分	合計	1次	2次

【事業の実施状況】

区分	合計
市町村数	6
台数	9
《決算額》	
事業費	11,841,610
県民基金	8,878,000

【繰越状況】

区分	合計	1次	2次

【成果】

- ・ 粉碎機の導入により、竹林整備で伐採した竹の粉碎が可能になり、竹林整備の効率化が図れた。
- ・ 刈払機、チェーンソーの導入により、事業実施団体の活動支援の充実が図れた。

【課題・方向性】

- ・ 導入した粉碎機等の機器について、利用率が向上するよう指導に努める。
- ・ 導入した粉碎機等が市町村の貸出規定に基づき、円滑に利用されるよう指導に努める。

【実施状況の評価(評価者: 県)】

- ・ 採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

- ・ 粉碎機を市で購入し、森林整備を行う意向のある地元住民に貸し出しを行うことで、処分が困難であることから手入れが十分になされていなかった竹林の整備を支援することができた。
- ・ 地域団体よりの要望を踏まえ、町が刈払機を貸与し森林及び竹林を効率的に管理できる体制が整った。
- ・ 補助対象条件の拡充をお願いしたい。

荒廃した里山・平地林の整備【刈払機、粉碎機の購入】事業一覧

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績					繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	粉碎機	刈払機	チェーンソー	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	新規	太田市	樹木粉碎機購入事業	太田市 農業政策課	放置竹林の整備をさらに推進するための粉碎機を追加で整備する。	3,905,000	2,800,000		2,655,400	1,991,000	1							
R3	新規	渋川市	渋川市	渋川市	ぐんま緑の県民基金事業で貸し出すための刈払機(3台)を購入する。	105,600	79,000		103,620	77,000		3						
R3	新規	渋川市	渋川市	渋川市	ぐんま緑の県民基金事業で貸し出すための粉碎機(1台)を購入する。	852,500	639,000		836,000	627,000	1							
R3	新規	安中市	安中市竹林整備事業	安中市	地域住民の自主的な竹林管理を促進を図るための貸し出し用粉碎機購入。	969,000	969,000		904,750	678,000	1							
R3	新規	甘楽町	竹林整備(管理)	甘楽町	令和3年度に困難地支援整備にて実施を計画している紅葉山北東通学路竹林整備において竹林の整備に活用する。また、過去に整備を行い、現在の管理箇所においても竹林が増えており、地域の活動団体における管理作業に活用したい。	3,500,000	2,100,000		2,992,000	2,244,000	1							
R3	新規	甘楽町	竹林整備(管理)	甘楽町	令和元年度に整備した上引田竹林整備や令和3年度に困難地支援整備を計画している2箇所など地域の活動団体における管理作業において竹林の管理箇所が増えていくことから地域の活動団体における管理作業に活用したい。	1,340,000	1,005,000		1,100,000	825,000	1							
R3	新規	中之条町	粉碎機購入事業	中之条町	市町村提案型事業にて行う伐採後の支障木、竹、篠などを現地で破砕することで、作業の効率化や景観向上を図る	3,169,000	2,376,000		3,146,000	2,359,000	1							
R3	新規	明和町	明和町機器購入(刈払機)事業	明和町	刈払機1台を購入し、間接補助事業者に貸与する仕組みを整え、効率的に森林及び竹林の整備を行うため	33,000	33,000		44,000	33,000		1						
R3	新規	明和町	明和町機器購入(チェーンソー)事業	明和町	チェーンソーを2台購入し、間接補助事業者に貸与する仕組みを整え、効率的に森林及び竹林の整備を行うため	89,000	89,000		59,840	44,000			2					
合計						13,963,100	10,090,000		11,841,610	8,878,000	6	4	2					

事業名	粉碎機購入事業		
事業実施主体	中之条町	市町村名	中之条町
事業成果	町が粉碎機を貸与し竹林を効率的に整備できる体制が整った。		
導入台数	1台	事業費(県民税)	3,146,000円 (2,359,000円)

粉碎機購入



事業名	明和町機器購入(チェーンソー)事業		
事業実施主体	明和町	市町村名	明和町
事業成果	町がチェーンソーを貸与し森林及び竹林を効率的に整備できる体制が整った。		
導入台数	2台	事業費(県民税)	59,840円 (44,000円)

チェーンソー購入



貴重な自然環境の保護・保全 実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	貴重な自然環境の保護・保全
細区分	活動支援・付帯施設整備
補助率	活動支援: 1事業当たり上限500千円(ただし、継続して実施する場合、2年目以降は1事業当たり上限250千円とする) 付帯施設整備: 補助率1/2以内(ただし、上限2,000千円とする)

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	市町村あるいは地域住民・NPO・ボランティア団体等が行う、県動植物レッドリストで野生絶滅種及び絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類に指定されている種(約650種)が生息している地域の保護・保全活動を支援する。

【令和3年度の実績】

2,448千円

- ・ 取組件数 15事業 (7市町村)
- ・ 対象となる貴重種 動物10種 ミヤマシジミ、ヤリタナゴほか 植物15種 アサザ、カッコソウほか

【事業の採択状況】

区分	合計
市町村数	7
採択箇所数	16
事業費	3,400,000
うち県民基金	2,805,000

【事業の廃止】

区分	合計
市町村数	1
廃止等の箇所数	1
廃止等の事業費	80,000
うち県民基金	80,000
廃止等の主な理由	新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業の中止

【事業の実施状況】

区分	合計
市町村数	7
実施箇所数	15
《決算額》	
事業費	2,908,615
県民基金	2,448,000

【繰越状況】

区分	合計	1次	2次

【成果】

- ・ 保護・保全活動に地域住民等が参加することにより、地域の自然環境の保護・保全に対する意識の向上が図れた。
- ・ 7市町村15箇所で開催された事業を実施し、対象となる貴重種の生息地の保護・保全が図られた。

【課題・方向性】

- ・ 2012年に改訂された県レッドリストに指定される希少種は約650種あるが、今後もこれらの種が生育・生息する環境の保護・保全の取組について積極的に支援していく。
- ・ 新たに希少種が生育・生息する環境の保護・保全に取り組む団体を市町村と協力し育成・支援に努める。

【実施状況の評価(評価者: 県)】

- ・ 採択された計画内容に基づき、適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

- ・ 保護活動により生じた伐採木をチップにし、地面に敷くことで来訪者の踏み荒らし防止のための見学路を整備することができた。
- ・ 会員の高齢化や次世代の担い手育成に課題を感じている。保護活動については村の広報誌などで周知・勧誘を図っているが現役世代に参加してもらうには工夫が必要である。
- ・ 村民に向けて外来種の防除について啓蒙活動が必要と思われる。

貴重な自然環境の保護・保全 事業一覧

年度	新規 継続	市町村名	細々区分	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績		繰越		廃止		備考
							事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	前橋市	活動支援	甌せよ満満の希少植物	赤城山の自然保護活動推進協議会	甌満満に生息する絶滅危惧種の「イトヌノハナヒゲ(IA)」等の生育環境保護のための整備、及び保護に関する啓発活動	250,000	250,000		34,034	34,000					
R3	継続	前橋市	活動支援	クロメダカの保護育成活動	牛池川の豊かな思い出を育む会	絶滅危惧種IAである前橋メダカ(クロメダカ)の保護、繁殖活動並びに県民に対して、前橋メダカを深く理解してもらうための広報活動と保護するための啓発活動。	30,000	30,000		30,000	30,000					
R3	継続	前橋市	活動支援	野メダカを育てる会支援事業	野メダカを育てる会	絶滅危惧種の「前橋メダカ(クロメダカ)(IA)」の保護、繁殖活動並びに県民に対して、前橋メダカを深く理解してもらうための広報活動と保護するための啓発活動	270,000	250,000		250,000	250,000					
R3	継続	高崎市	活動支援	ミヤマシジミ保全活動	高崎市	絶滅危惧 I B類に指定されているミヤマシジミの生息地において刈り払い等の整備を行う	80,000	80,000		81,274	80,000					
R3	継続	高崎市	活動支援	鳴沢湖周辺環境保護・保全及び啓発活動事業	NPO法人 みさと鳴沢ドリームチーム	鳴沢湖の周辺には、絶滅危惧種 I、II 類に指定されているオオヨシゴイ、サシバ、クマタカ、ニホンアカガエル、ウナギ、ホトケドジョウなどの生息が確認されており、これらの生息環境を守るため草刈りや樹木の剪定などの活動を行う	250,000	250,000		259,635	250,000					
R3	継続	伊勢崎市	活動支援	男井戸川ビオトープ絶滅危惧種、準絶滅危惧種保全事業	殖蓮地区自然環境を守る会	男井戸川ビオトープには、県レッドデータブックに掲載されているアサザ、キタミソウ等が自生しており、地域はもとより群馬県の貴重な財産であることから、保全活動を通じて後世に繋ぐとともに、地域住民における身近な自然を理解し、守り育てる。	250,000	250,000		250,468	250,000					
R3	継続	伊勢崎市	活動支援	波志江町一丁目地区内キンラン・ギンラン生息地保護事業	波志江町一丁目区	県レッドデータブックに掲載されているキンラン、ギンランの生息地における定期的な除草、盗掘等の被害防止のための周辺ハトロールを実施し保護を図る。	180,000	180,000		181,424	180,000					
R3	継続	伊勢崎市	活動支援	三和町堤区内キタミソウ生息地管理事業	三和町堤区	県レッドデータブックに掲載されているキタミソウ自生地における定期的な除草、調査や観察会を実施することで、群馬県の貴重な財産であるこれらの種の保護を図る。	63,000	63,000		64,804	63,000					
R3	継続	館林市	活動支援	蛇沼湿原環境整備事業	館林市 地球環境課	蛇沼湿原において草刈りを行うことで、絶滅危惧種の生息環境の保全を図る	825,000	250,000		693,000	250,000					
R3	継続	藤岡市	活動支援	旧笹川をきれいにする事業	旧笹川をきれいにする会	刈り払い等により絶滅危惧種「ヤリタナゴ」の生息地の保全を図るとともに、森林の働きについて学習を行う	200,000	200,000		200,062	200,000					
R3	継続	藤岡市	活動支援	かな川水辺の乗校環境教育事業	かな川水辺の乗校運営協議会	刈り払いや清掃活動により、絶滅危惧種「ギバチ」の生息環境の保全を図る	250,000	250,000		250,046	250,000					
R3	継続	みどり市	活動支援	カッコソウ保全事業	小平さくら草の会	絶滅危惧種である「カッコソウ」の生息環境の保全を図る	250,000	250,000		251,140	250,000					
R3	継続	碓氷村	活動支援	ギンラン等希少植物保護活動支援事業	浅間山熔岩樹型保護委員会	絶滅危惧種クリンソウ、ギンラン、イテヨウラン、ミヤマウスラ、サクソウの生息地の刈り払い等により保全を図る	180,000	180,000		135,800	135,000					
R3	継続	碓氷村	活動支援	湯ノ丸山希少植物保護活動(レンゲツツジ保存会)事業	湯の丸レンゲツツジ保存会	ササの刈り払いや雑木の伐採により、絶滅危惧種の生息環境の保全を図る	62,000	62,000		47,200	47,000					
R3	継続	碓氷村	活動支援	希少植物保護活動支援事業	碓氷軽井沢自然倶楽部	刈り払い等により、絶滅危惧種の生息環境の保全を図る	180,000	180,000		179,728	179,000					
R3	継続	碓氷村	活動支援	湯ノ丸山希少植物保護活動(ジオパークガイド会)支援事業	ジオパークガイド会	ササの刈り払い等により、絶滅危惧種の生息環境の保全を図る	80,000	80,000						80,000	80,000	
合計							3,400,000	2,805,000		2,908,615	2,448,000			80,000	80,000	

事業名	カッコソウ保全事業		
事業実施主体	小平さくら草の会	市町村名	みどり市
事業成果	獣害対策として、防護柵の設置を拡充しカッコソウを保護するための環境を整備することができた。		
希少種	カッコソウ	事業費(補助金)	251,140円 (250,000円)

活動状況



事業名	蛇沼湿原環境整備事業		
事業実施主体	館林市 地球環境課	市町村名	館林市
事業成果	沼の水量を調整し、葦の刈払いを実施することができた。		
希少種	オニバス、タコノアシ他2種	事業費(補助金)	693,000円 (250,000円)

整備前



整備後



森林環境教育・普及啓発 実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	森林環境教育・普及啓発
細区分	
補助率	1市町村当たり上限3,000千円(ただし、学校、教育関係団体及びNPO・ボランティア団体等に間接補助する場合は1団体当たり上限300千円とする) 加算措置:学校、教育関係団体が森林環境教育・普及啓発を実施する場合に、1校(団体)当たり150千円を上限として加算(ただし基礎枠を越えた場合)

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	児童生徒や県民を対象とする森林環境教育及び森林体験活動に対して支援する。

【令和3年度の実績】

14,230千円

- ・ 取組件数 19市町村 33事業 参加人数 8,449人

【事業の採択状況】

区分	合計
市町村数	21
採択箇所数	50
事業費	30,543,998
うち県民基金	24,844,000

【事業の廃止】

区分	合計
市町村数	9
廃止等の箇所数	17
廃止等の事業費	6,232,088
うち県民基金	3,298,000
廃止等の主な理由	新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業の中止等

【事業の実施状況】

区分	合計
市町村数	19
実施箇所数	33
《決算額》	
事業費	16,154,728
県民基金	14,230,000

【繰越状況】

区分	合計	1次	2次

【成果】

- ・ 19市町村、33事業により延べ8,449人が参加し、幼稚園児から大人まで幅広い年齢層に森林環境や林業に対する理解を深めることができた。

【課題・方向性】

- ・ 教育委員会などと連携し、実施市町村(団体)の拡大を図っていく。
- ・ ぐんま緑の県民基金を用いて「森林ボランティア活動・森林環境教育の推進」で育成した講師(緑のインタープリター)を斡旋し、各団体が本メニューに取り組みやすい体制づくりに努める。
- ・ より多くの方に観察会等に参加してもらえるよう事業の周知活動を進める。

【実施状況の評価(評価者:県)】

- ・ 適正に実施されており、概ね期待された成果が得られた。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

- ・ 子供たちが興味深く取り組むことができ、環境教育の一環として意義深い学習をすることができた。
- ・ 木工体験を通じて、地元産の木材を使用したことにより、市の林業のPRや地元団体への寄与、担い手確保の一端を担うことができた。
- ・ 林業事業者と協力し、森林の大切さを参加者が理解しやすいイベントを開催することができた。

森林環境教育・普及啓発 事業一覧

年度	新規 継続	市町村名	細々区分	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
							事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	参加人数	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	太田市	森林環境教育	森林環境教育自然観察会	太田市教育委員会 学校教育課	赤城山党満淵や榛名山沼ノ原周辺において森林環境教育や自然体験活動を行い地球温暖化や生物多様性の保全に森林が果たす役割の理解を進める	3,600,000	3,600,000		1,800,000	1,800,000	1,028					
R3	継続	板倉町	森林環境教育	自然体験教室	板倉町立板倉中学校	赤城山において森林環境学習を実施することで、森林への関心を高める	1,452,000	300,000		1,002,884	300,000	117					
R3	継続	大泉町	森林環境教育	ぐんま緑の県民基金自然体験活動支援	大泉町教育委員会	赤城山周辺での自然観察会や野外体験活動を通して森林の持つ役割について理解を	1,897,500	900,000		1,405,600	900,000	374					
R3	継続	邑楽町	森林環境教育	自然体験活動支援事業(邑楽中学校)	邑楽町立邑楽中学校	党満淵周辺での自然観察や野外体験活動を通して、森林の役割、森林保全に対する理解や意識向上に努める	923,712	300,000							923,712	300,000	
R3	継続	邑楽町	森林環境教育	自然体験活動支援事業(邑楽南中学校)	邑楽町立邑楽南中学校	党満淵周辺での自然観察や野外体験活動を通して、森林の役割、森林保全に対する理解や意識向上に努める	571,176	300,000							571,176	300,000	
小計				(コーディネーター対応業務)			8,444,388	5,400,000		4,208,484	3,000,000	1,519			1,494,888	600,000	
R3	継続	館林市	森林環境教育	足尾フィールドワーク	館林市教育委員会(学校教育課)	環境学習や植樹体験を通して、環境問題や森林を育てる大切さについて理解を深める	182,000	148,000							182,000	148,000	
R3	新規	館林市	森林環境教育	足尾植樹と産業遺跡を訪ねる	館林市教育委員会(学校教育課)	環境学習や植樹体験を通して、環境問題や森林を育てる大切さについて理解を深める	182,000	148,000							182,000	148,000	
R3	継続	藤岡市	森林環境教育	林業体験教室	藤岡市立美九里東小学校	間伐体験及び木工工作体験、キノコ栽培を行い、森林への関心を高める	250,000	250,000		250,912	250,000	68					
R3	継続	安中市	森林環境教育	秋間小学校森林環境教育事業	市立秋間小学校校長 渡辺 泰弘	地域の森林を題材とした環境教育	300,000	300,000		147,500	147,000	113					
R3	継続	榛東村	森林環境教育	榛東村立小学校林間学校実施事業	榛東村立北小学校榛東村立南小学校	森林環境教育を実施し森林の重要性を学ぶ。	721,500	600,000		337,280	337,000	156					
R3	新規	南牧村	森林環境教育	森林環境教育及び森林体験活動	南牧村教育委員会事務局	地域人材による森林環境教育と森林体験活動(キャリア教育、伐採現場や山林及び	300,000	300,000		391,885	300,000	186					
R3	新規	玉村町	森林環境教育	ぐんま緑の県民基金森林環境教育支援	玉村町教育委員会	玉村町の小学生を対象とした体験教育を実施し、森林環境への理解を深める。	300,000	300,000		578,372	300,000	118					
R3	継続	邑楽町	森林環境教育	自然体験活動支援事業(高島小学校)	邑楽町立高島小学校	現地における森林環境学習を通して、森林保護・環境保全の重要性を実感させる	200,000	200,000		100,000	100,000	29					
R3	継続	邑楽町	森林環境教育	自然体験活動支援事業(長柄公民館)	邑楽町教育委員会(長柄公民館)	自然環境の豊かな地域を訪れ、自然観察等を通して、森林や生態系について学ぶ	250,000	250,000		31,061	31,000	24					
小計							2,685,500	2,496,000		1,837,010	1,465,000	694			364,000	296,000	
計				(小中学校又は市町村教育委員会が実施主体である事業)			11,129,888	7,896,000		6,045,494	4,465,000	2,213			1,858,888	896,000	
R3	継続	前橋市	森林環境教育	松枯れ林地再生事業	NPO法人赤城自然塾	下刈りや植栽等の森づくりを通して森林環境教育を行い、森林環境への理解と保全の重要性について学ぶ。	300,000	300,000		159,500	159,000	30					
R3	継続	前橋市	森林環境教育	幼児への森林環境教育及び森林体験活動	NPO法人まえばし保育ネットワーク	幼児を対象とした森林内での体験活動を通じた森林環境教育	400,000	300,000							400,000	300,000	

年度	新規 継続	市町村名	細々区分	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
							事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	参加人数	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	前橋市	森林環境教育	森のようちえん・森のほいくえん	特定非営利活動法人あかぎの森のようちえん	幼児を対象とし、森のようちえんの考え方を取り入れた森林内での体験活動を通じた森林環境教育	300,000	300,000		302,306	300,000	529					
R3	新規	前橋市	森林環境教育	橋山森林環境教育事業	田口町自治会	地域の中学生を対象にした里山の環境や生物の多様性について体験的に学ぶ森林環境教育	165,000	165,000		166,516	165,000	239					
R3	継続	前橋市	森林環境教育	ぐんま緑の県民基金自然体験活動支援事業	前橋市教育委員会	前橋市立学校の児童生徒を対象にした森林環境の重要性の理解と、森林を保全しようとする態度の育成を目的とした森林環境教育	9,600,000	9,600,000		5,679,000	5,679,000	2,962					
R3	継続	高崎市	森林環境教育	倉渕親子自然体験ツアー	高崎市	ホテルの観察会や森林体験及び木工クラフト体験を通じて、自然環境への関心を高める	525,000	525,000		229,657	229,000	86					
R3	継続	高崎市	森林環境教育	観音山山桜観察会	O.C.B会	自然観察会や講演会によりヤマザクラに対する理解が深まり、里山への関心を高める	300,000	300,000		347,632	300,000	173					
R3	継続	高崎市	森林環境教育	親子竹工作体験・ネイチャークラフト体験	群馬の森サポーターズクラブ	ネイチャークラフト体験や親子による竹の間伐体験、自然観察会等により森林資源の利用意識の向上を図る	100,000	100,000								100,000	100,000
R3	継続	高崎市	森林環境教育	観音山公園森林環境教育活動	環境アドバイザー高崎地区会	里山整備についての体験学習や自然観察会により森林への理解を深める	300,000	300,000		300,155	300,000	166					
R3	新規	桐生市	森林環境教育	林業体験事業	桐生市 林業振興課	間伐から木工体験までの一連の作業を通して、森林や林業への理解を深める	520,000	320,000		363,000	320,000	19					
R3	新規	桐生市	森林環境教育	環境保全活動事業 こども環境教室	桐生市 環境課	足尾銅山の緑化状況の見学と植樹体験により、森林の機能と重要性について学ぶ	309,000	300,000								309,000	300,000
R3	継続	桐生市	普及啓発	親子森林環境教育事業	桐生自然観察の森	さまざまな生きものの観察や自然体験を通して、森林環境における生物多様性の理解を深める	100,000	100,000		80,938	80,000	33					
R3	継続	桐生市	普及啓発	森の生きもの調べ事業	桐生自然観察の森	園内での生物調査の方法や生きものについての講座を通じて森林環境教育を行う	95,000	95,000		88,963	88,000	45					
R3	継続	桐生市	普及啓発	里山保全事業	桐生自然観察の森	シカによる森林被害について学び、森林環境やその管理について理解を深める	179,000	179,000		108,748	108,000	9					
R3	継続	桐生市	普及啓発	森で健康になろう	桐生自然観察の森	森林の中でヨガやフィットネスを行い、森林何おける運動効果を実感することで、森林への関心を高める	45,000	45,000		36,920	36,000	39					
R3	継続	伊勢崎市	森林環境教育	守ろう群馬の森と水	殖運地区自然環境を守る会	損なわれつつある森林を整備することで川の水は良好な水質に保たれ、その川の中へサケを放流することで、新しい命が生まれ遡上することを学ぶとともに、森林環境整備の重要性を学習する。	250,000	250,000		199,050	199,000	1,030					
R3	継続	館林市	森林環境教育	多々良アカマツ植樹体験事業	館林市 緑のまち推進課	植樹体験を通じて、森林の重要性について学ぶ	140,000	90,000								140,000	90,000
R3	継続	館林市	森林環境教育	森林浴と自然観察会	館林市 緑のまち推進課	森林において自然観察を行い、緑化意識の向上を図る	163,700	159,000								163,700	159,000
R3	継続	館林市	森林環境教育	森林体験教室	館林市 緑のまち推進課	ツリーイングや森林学習を行うことで、緑や樹木に触れ、緑化意識の向上を図る	466,100	457,000								466,100	457,000

年度	新規 継続	市町村名	細々区分	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績			繰越		廃止		備考
							事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	参加人数	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	継続	館林市	森林環境教育	緑化イベント～身近な緑を楽しもう～	館林市緑のまち推進課	地域に存在する貴重な古木について学ぶことにより、緑化意識の向上を図る	118,000	93,000		20,734	20,000	11					
R3	新規	館林市	森林環境教育	緑とのふれあい事業	館林市緑のまち推進課	森林内での散策や木工体験を通じて、森林の持つ多様な役割を学習する	223,400	217,000							223,400	217,000	
R3	継続	館林市	森林環境教育	公園を散策しよう	館林市緑のまち推進課	公園において、ネイチャーゲームや森林に触れる体験を通じて、身近な緑について再認識し、緑化意識の向上を目指す	33,000	33,000							33,000	33,000	
R3	継続	館林市	森林環境教育	向井千秋記念子ども科学館教育普及事業	向井千秋記念子ども科学館	森林の観察等を通して、地域の森林環境や生物への関心を高める	76,000	76,000		65,000	65,000	199					
R3	継続	渋川市	森林環境教育	緑で包む里山整備事業(小野池周辺)	NPO法人渋川広域ものづくり協議会	NPO法人による渋川市民等を対象とした小野池あじさい公園での自然観察会と植樹体験を通じた森林の役割の学習	50,000	50,000		39,790	39,000	120					
R3	継続	藤岡市	森林環境教育	林業体験教室	桜山観光道路雲尾線保全会	森林学習により森林の働きや整備の大切さへの理解を深め、伐採作業体験を行うことで、森林を守り育てる意識の創造に資する	300,000	300,000		300,000	300,000	35					
R3	継続	富岡市	森林環境教育	市町村提案型事業	甘楽富岡農業協同組合	シタケの栽培方法は原木から菌床へと主流が変わり、現在では原木栽培は栽培者数全体の1割ほどしか行われていない貴重な栽培方法となっている。里山との関わりが深い原木シタケを通じて、原木栽培を続ける生産者の多い甘楽富岡地域の産業と森林についての理解を深めてもらう。	200,000	200,000		53,088	53,000	55					
R3	継続	安中市	森林環境教育	秋間梅林森林環境教育事業	秋間梅林観光協会代表 砂岡 恵子	伐採・植樹・剪定を体験することで、森林を守り育てる意識を育む	300,000	300,000		277,050	277,000	31					
R3	継続	みどり市	森林環境教育	林業体験事業	みどり市(農林課)	間伐から木工体験までの一連作業を通じて、森林について学ぶ	519,000	300,000		507,987	300,000	66					
R3	新規	みどり市	森林環境教育	こども環境教室	みどり市(生活環境課)	植樹体験を通して、緑化意識の向上を図る	43,000	41,000							43,000	41,000	
R3	継続	草津町	森林環境教育	「草津・白根自然学校」活動支援事業	草津町	森林散策や冬の森のスノーシューウオークなどにより、自然に触れて森林の重要性の	350,000	300,000		334,400	300,000	115					
R3	継続	川場村	森林環境教育	健康村里山自然学校森林環境教育支援	川場村	森林環境教育や林業体験により森林林業への関心を高める	299,530	299,000		299,420	299,000	103					
R3	継続	川場村	森林環境教育	学校林の手入れ支援事業	川場村	森林環境教育や林業体験により森林林業への関心を高める	149,380	149,000		149,380	149,000	141					
R3	継続	板倉町	森林環境教育	板倉町子ども会自然体験スクール	板倉町子ども会育成会連絡協議会	森林環境学習により、森林への関心を高める	1,600,000	300,000							1,600,000	300,000	
R3	継続	明和町	普及啓発	子ども野外活動	明和町生涯学習課	赤城山周辺での体験学習を通して、森林について学習する	630,000	150,000							630,000	150,000	
R3	継続	明和町	森林環境教育	森林野草観察教室	明和町生涯学習課	森林に自生する植物や森林の役割について学習し、森林への関心を高める	60,000	50,000							60,000	50,000	
R3	継続	千代田町	森林環境教育	森林体験ツアー	千代田町産業観光課	赤城山周辺での森林体験を通して植物に触れ、森林への興味を深める	205,000	205,000							205,000	205,000	
計							19,414,110	16,948,000	0	10,109,234	9,765,000	6,236			4,373,200	2,402,000	
合計							30,543,998	24,844,000		16,154,728	14,230,000	8,449			6,232,088	3,298,000	

事業名	林業体験事業		
事業実施主体	桐生市 林業振興課	市町村名	桐生市
事業成果	木工体験において「桐生市産木材」を使用してことで、市の林業のPRと林業の担い手確保の一端を担うことができた。		
参加人数	19人	事業費（補助金）	363,000円（320,000円）

木工体験



丸太切り体験



事業名	自然体験活動支援事業（長柄公民館）		
事業実施主体	邑楽町教育委員会（長柄公民館）	市町村名	邑楽町
事業成果	参加者からは、地元には様々な種類の植物があることを発見できたとの声があがった。多々良沼周辺での観察会では、葎焼き後の植林など貴重な体験ができた。		
参加人数	24人	事業費（補助金）	31,061円（31,000円）



森林の公有林化 実施報告

【◆事業概要◆】

事業区分	森林の公有林化
細区分	水源地域の公有林化、平地林の公有林化
補助率	補助率1/2以内(ただし、上限10,000千円とする)

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造
事業の目的	水源地域の森林の公有林化や平地林を公有化あるいは造成しようとする市町村の取組を支援する。

【令和3年度の実績】

【事業の採択状況】

区分	合計
市町村数	
採択箇所数	
事業費	
うち県民基金	

【事業の廃止】

区分	合計
市町村数	
採択箇所数	
事業費	
うち県民基金	
廃止理由	

【事業の実施状況】

区分	合計

【繰越状況】

区分	合計

【成果】

【課題・方向性】

【実施状況の評価(評価者:県)】

【事業実施者・地域住民等からの意見】

独自提案事業 実施報告（1／19）

【事業概要】

事業名	里山元気再生事業	実施主体／市町村	高崎市
補助率	1／2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1／2以内、同一地につき1回限りを条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	野生鳥獣の隠れ場となっている、竹林・里山林を整備し、野生鳥獣害の低減を図る。

【事業の採択状況】 単位：円

事業費	5,400,000
うち県民基金	2,700,000

【実施状況】

事業成果	野生鳥獣の隠れ場になっていた竹林・里山林の整備により緩衝帯を設けることができた。		
面積	1.70ha	事業費 (補助金)	3,427,391円 (1,350,000円)

作業中



【課題・方向性】

今後の管理の継続について、管理団体の高齢化による管理不足が問題となっている。

【実施状況の評価(評価者：県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

安心・安全な生活環境の確保が継続できている。

独自提案事業 実施報告（2／19）

【事業概要】

事業名	クビアカツヤカミキリの防除・駆除事業	実施主体／市町村	太田市
補助率	1／2以内		
採択の方	市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

【事業の採択状況】 単位：円

事業費	13,902,570
うち県民基金	6,951,000

【実施状況】

事業成果	樹幹注入の被害拡大防止に寄与した。		
面積	事業費 (補助金)	13,140,460円	(6,570,000円)



【課題・方向性】

被害木の把握と対応については、今後も対策を講じていくとともに、新たな被害木を増やさないよう、市内一斉の対策や伐採など具体的な方法の検討が必要である。

【実施状況の評価(評価者：県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

広報紙の活用や、管理者間の情報共有などから広く周知されるようになり、被害木や被害が疑われる木の報告が多く寄せられた。
また市内の行政センター窓口でスプレー剤を貸し出しができるよう体制を構築した。

独自提案事業 実施報告（3/19）

【事業概要】

事業名	竹粉碎機購入事業	実施主体／市町村	沼田市
補助率	1/2以内		
採択の方	市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	市内の放置竹林について、一層の整備推進を図るため県民基金事業実施団体だけではなく広く一般市民へ貸与するための竹粉碎機を購入する。

【事業の採択状況】 単位：円

事業費	1,497,210
うち県民基金	748,000

【実施状況】

事業成果	粉碎機の貸し出しにより、森林・竹林の整備に対する意識を高めることができた。		
面積	粉碎機1台	事業費 (補助金)	1,398,738円 (699,000円)



【課題・方向性】

管理団体への貸し出しの際に、機械の管理と整備を徹底する。

【実施状況の評価(評価者：県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

住民が伐採から粉碎まで行う事で、森林整備や景観保全の意識が高まった。

独自提案事業 実施報告（4／19）

【事業概要】

事業名	公共施設クビアカツヤカミキリ対策事業	実施主体／市町村	館林市(緑のまち推進課)
補助率	1/2以内		
採択の方	市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

【事業の採択状況】 単位:円

事業費	10,359,800
うち県民基金	5,179,000

【実施状況】

事業成果	令和元年度より継続して事業を実施しており、当初はカバーできなかった小規模の公園の被害木もリストアップして、被害拡散防止に努めた。		
面積		事業費 (補助金)	6,235,536円 (3,117,000円)



【課題・方向性】

樹幹注入は手間やコストが大きい。また新薬による予防方法も検討中である。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

樹幹注入の業務委託方法について、単価契約をすることにより予定外の被害木に柔軟に対応できる体制を整えた。

独自提案事業 実施報告（5/19）

【事業概要】

事業名	クビアカツヤカミキリ被害木樹幹注入事業	実施主体／市町村	館林市(地球環境課)
補助率	1/2以内		
採択の方	市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

【事業の採択状況】 単位:円

事業費	5,984,000
うち県民基金	2,992,000

【実施状況】

事業成果	樹幹注入の実施によりフラスの排出量が減少するなど、被害の拡大防止に一定の効果がみられた。		
面積		事業費 (補助金)	5,489,000円 (2,744,000円)



【課題・方向性】

事業の周知活動に注力し、被害拡大防止に努めたい。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

令和2年度より事業を開始しており、制度が浸透し、地域住民より昨年度を大幅に上回る申し込みがあり、市内の広範囲の民地のサクラに樹幹注入を実施することができた。

独自提案事業 実施報告（6/19）

【事業概要】

事業名	竹林整備事業(中郷他4地区)	実施主体/市町村	洪川市
補助率	1/2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1/2以内、同一地につき1回限り条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	洪川市による放置竹林を対象とした、獣害対策、道路などへの掛かり木等の解消を目的とした竹林の整備

【事業の採択状況】 単位:円

事業費	12,760,152
うち県民基金	6,380,000

【実施状況】

事業成果	地元住民では手が付けられなかった竹林が整備されたことにより、所有者が管理する契機にもなった。		
面積	2.37ha	事業費(補助金)	11,799,246円 (5,899,000円)

作業前



作業後



【課題・方向性】

所有者に整備地の管理について周知を行う。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

地元自治会等の要望のあった箇所の整備であり、周辺住民だけでなく、周辺で耕作している農業従事者にも歓迎された。

独自提案事業 実施報告（7/19）

【事業概要】

事業名	R3西中之条宮澤森林整備事業	実施主体／市町村	中之条町(農林課)
補助率	1/2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1/2以内、同一地につき1回限りを条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	日照改善による道路凍結防止のための森林整備

【事業の採択状況】 単位:円

事業費	2,283,000
うち県民基金	1,141,000

【実施状況】

事業成果	県道の見通し改善や冬期の凍結防止により、交通安全の向上に繋がった。		
面積	0.33ha	事業費 (補助金)	2,079,000円 (1,039,000円)

着工前



完成



【課題・方向性】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした。

独自提案事業 実施報告（8／19）

【事業概要】

事業名	四万温泉山口駐車場付近森林整備事業	実施主体／市町村	中之条町(農林課)
補助率	1/2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1/2以内、同一地につき1回限りを条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	日照改善による道路凍結防止のための森林整備

【事業の採択状況】 単位:円

事業費	2,200,000
うち県民基金	1,100,000


【実施状況】

事業成果	県道、町道の見通し改善や冬期の凍結防止により、交通安全の向上に繋がった。		
面積	0.07ha	事業費 (補助金)	2,068,000円 (1,034,000円)

着工前



完成



【課題・方向性】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした。

独自提案事業 実施報告（9/19）

【事業概要】

事業名	折田板渡戸森林整備事業	実施主体／市町村	中之条町(農林課)
補助率	1/2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1/2以内、同一地につき1回限りを条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	日照改善による道路凍結防止のための森林整備


【事業の採択状況】 単位:円

事業費	5,280,000
うち県民基金	2,640,000


【実施状況】

事業成果	町道の見通し改善や冬期の凍結防止により、交通安全の向上に繋がった。		
面積	0.33ha	事業費 (補助金)	4,103,000円 (2,051,000円)

着工前



完成



【課題・方向性】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした。

独自提案事業 実施報告（10/19）

【事業概要】

事業名	R3折田瀧沢地区森林整備事業	実施主体／市町村	中之条町(農林課)
補助率	1/2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1/2以内、同一地につき1回限り条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	日照改善による道路凍結防止のための森林整備

【事業の採択状況】 単位:円

事業費	1,100,000
うち県民基金	550,000


【実施状況】

事業成果	冬期の日照改善により、町道の凍結防止が図られ交通安全の向上に繋がった。		
面積	0.13ha	事業費 (補助金)	1,017,500円 (508,000円)

着工前



完成



【課題・方向性】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした。

独自提案事業 実施報告（11/19）

【事業概要】

事業名	太子森林整備事業	実施主体／市町村	中之条町(農林課)
補助率	1/2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1/2以内、同一地につき1回限りを条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	日照改善による道路凍結防止のための森林管理


【事業の採択状況】 単位:円

事業費	2,749,000
うち県民基金	1,374,000


【実施状況】

事業成果	冬期の日照改善により、町道の凍結防止が図られ交通安全の向上に繋がった。		
面積	0.26ha	事業費 (補助金)	3,652,000円 (1,826,000円)

着工前



完成



【課題・方向性】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした。

独自提案事業 実施報告（12/19）

【事業概要】

事業名	入山京塚森林整備事業	実施主体／市町村	中之条町(農林課)
補助率	1/2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1/2以内、同一地につき1回限りを条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	日照改善による道路凍結防止のための森林整備


【事業の採択状況】 単位:円

事業費	1,980,000
うち県民基金	990,000

【実施状況】

事業成果	冬期の日照改善により、町道の凍結防止が図られ交通安全の向上に繋がった。		
面積	0.15ha	事業費 (補助金)	1,969,000円 (984,000円)

着工前



完成



【課題・方向性】

町負担も用いて管理されていない森林の伐採を実施すべきかが課題である。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

事業要望を地域から出してもらい、同地域の所有者に協力を得るようにした。

独自提案事業 実施報告（13/19）

【事業概要】

事業名	大久保地区森林伐採事業	実施主体／市町村	東吾妻町
補助率	1/2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1/2以内、同一地につき1回限りを条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森林の整備

【事業の採択状況】 単位:円

事業費	7,519,490
うち県民基金	3,759,000

【実施状況】

事業成果	整備により野生鳥獣害対策や景観保全が図られた。		
面積	0.28ha	事業費 (補助金)	7,513,000円 (3,756,000円)

作業状況



【課題・方向性】

ぐんま緑の県民基金事業の第三期が未定であるため、事業が終了した場合、管理が続くか懸念がある。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

地元管理団体に同意を得てもらうことで、地元団体による管理の意識を醸成した。

独自提案事業 実施報告（14/19）

【事業概要】

事業名	古谷地区森林伐採事業	実施主体／市町村	東吾妻町
補助率	1/2以内		
採択の方	森林整備後の管理体制が確保されていない時点で「荒廃した里山・平地林の整備」と同等以上の提案があった場合は、「管理体制の構築に努めることを条件」とし、各事業毎の補助上限額の1/2以内、同一地につき1回限りを条件に独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森林の整備

【事業の採択状況】 単位：円

事業費	7,393,100
うち県民基金	3,696,000

【実施状況】

事業成果	整備により野生鳥獣害対策や景観保全が図られた。		
面積	0.08ha	事業費 (補助金)	6,578,000円 (3,289,000円)

作業中



【課題・方向性】

ぐんま緑の県民基金事業の第三期が未定であるため、事業が終了した場合、管理が続くか懸念がある。

【実施状況の評価(評価者：県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

地元管理団体に同意を得てもらうことで、地元団体による管理の意識を醸成した。

独自提案事業 実施報告（15/19）

【事業概要】

事業名	クビアカツヤカミキリ対策事業	実施主体／市町村	板倉町
補助率	1/2以内		
採択の方	市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

【事業の採択状況】 単位：円

事業費	1,937,870
うち県民基金	968,000

【実施状況】

事業成果	当初予定していた被害木本数を大きく上回ったが、実施工程や作業方法を見直すことで、被害木に樹幹注入を実施することができた。		
面積		事業費 (補助金)	2,052,200円 (1,026,000円)



【課題・方向性】

板倉町では対象箇所の所管課で樹木調査を行い、その結果を基に被害木の樹幹注入を行っているが、被害木は年々増加傾向にある。

【実施状況の評価(評価者：県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

樹幹注入作業は被害本数が膨大であることから、市町村提案型事業を利用し業務委託を検討したい。

独自提案事業 実施報告（16/19）

【事業概要】

事業名	クビアカツヤカミキリ対策事業	実施主体／市町村	明和町 住民環境課
補助率	1/2以内		
採択の方	市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

【事業の採択状況】 単位：円

事業費	1,180,000
うち県民基金	590,000

【実施状況】

事業成果	被害拡大防止のため、薬剤の樹幹注入を実施し、被害拡大を防止した。		
面積	事業費 (補助金)	596,530円	(298,000円)



【課題・方向性】

樹幹注入により被害拡大を防止していく。

【実施状況の評価(評価者：県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

市町村提案型事業の補助率の引き上げをお願いしたい。

独自提案事業 実施報告（17/19）

【事業概要】

事業名	クビアカツヤカミキリ対策事業	実施主体／市町村	千代田町 産業観光課
補助率	1/2以内		
採択の方	市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

【事業の採択状況】 単位：円

事業費	3,236,750
うち県民基金	1,618,000

【実施状況】

事業成果	樹幹注入により、クビアカツヤカミキリの防除は着実に進んだ。		
面積		事業費 (補助金)	2,675,200円 (1,337,000円)



【課題・方向性】

令和元年度より樹幹注入を実施しているが、今後も本事業を実施するとともに、他の防除方法も検討していく必要がある。

【実施状況の評価(評価者：県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

町職員が直営で事業を実施したことで迅速な施工ができただけでなく、職員にクビアカツヤカミキリの防除意識が芽生え、成虫の捕殺等への前向きな姿勢がみられるようになった。

独自提案事業 実施報告（18/19）

【事業概要】

事業名	クビアカツヤカミキリ対策事業	実施主体／市町村	大泉町 環境整備課
補助率	1/2以内		
採択の方	市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

【事業の採択状況】 単位：円

事業費	5,607,296
うち県民基金	2,803,000

【実施状況】

事業成果	クビアカツヤカミキリの被害状況確認や被害木の薬剤注入を行い、被害状況の把握や防除に努めた。		
面積	事業費 (補助金)	5,016,350円	(2,508,000円)



【課題・方向性】

各公共施設の防除については、今後も継続していく予定であるが、町内の被害がさらに拡大した場合、職員の対応の限界や予算不足が懸念するため、どのような対応が可能なのか新たな手法の検討が必要と考える。

【実施状況の評価(評価者：県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

大泉町では町民に対し、町広報誌やHPへの掲載、窓口でのチラシ配布などクビアカツヤカミキリに関する注意喚起や発見時の捕殺、情報提供の協力依頼を行っている。

独自提案事業 実施報告（19/19）

【事業概要】

事業名	クビアカツヤカミキリ対策事業	実施主体／市町村	邑楽町 (安全安心課)
補助率	1/2以内		
採択の方	市町村提案型事業の趣旨に合致しているが、補助対象とされていない事業を実施するにあたり、その目的や意義、事業実施後の有益性等が担保されると判断できた事業を独自提案事業として認める。		

基本方針	里山・平地林等の森林環境を改善し、安全・安心な生活環境を創造 ぐんま緑の県民税の趣旨・目標に照らし、適切な事業内容であると認められ、かつ第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」の承認を得たものであること。
事業の目的	クビアカツヤカミキリによる被害拡散防止

【事業の採択状況】 単位:円

事業費	1,000,000
うち県民基金	500,000

【実施状況】

事業成果	被害拡大防止のため、薬剤の樹幹注入を早急に実施することができた。		
面積		事業費 (補助金)	979,000円 (489,000円)



【課題・方向性】

クビアカツヤカミキリ被害が拡大しているが、今後も被害が拡大しないようできる限り事業を拡大し実施していきたい。

【実施状況の評価(評価者:県)】

採択された計画内容に基づき、適正に実施されている。

【事業実施者・地域住民等からの意見】

被害木の中には既に駆除ではなく伐倒をしなくてはならないものも出てきているので、事業に伐倒も必要だと考えられる。

独自提案 事業一覧

年度	新規 継続	市町村名	事業名	事業実施者	事業概要	計画採択		区分	実績					繰越		廃止		備考
						事業費 (円)	県補助金 (円)		事業費 (円)	県補助金 (円)	整備面積 (ha)	公有林化面 積(ha)	機器購入	事業費 (円)	県補助金 (円)	事業費 (円)	県補助金 (円)	
R3	新規	高崎市	里山元気再生事業	町内会ほか (9団体)	野生鳥獣の隠れ場になっている竹林や里山林等の伐採・下刈りにより集落との間に緩衝帯を整備し、野生鳥獣被害の低減を図る	5,400,000	2,700,000		3,427,391	1,350,000	1.70							
R3	継続	太田市	クビアカツヤカミキリの防除、駆除事業	太田市 環境政策課	クビアカツヤカミキリ被害が拡大しているため、薬剤注入による対策を継続する	13,902,570	6,951,000		13,140,460	6,570,000								
R3	新規	沼田市	竹粉碎機購入事業	沼田市(農 林課)	市内の放置竹林について、一層の整備推進を図るため県民基金事業実施団体だけではなく広く一般市民へ貸与するための竹粉碎機を購入する。	1,497,210	748,000		1,398,738	699,000			粉碎機1台					
R3	継続	館林市	公共施設クビアカツヤカミキリ対策事業	館林市 緑のまち推 進課	クビアカツヤカミキリ被害が拡大しているため、薬剤注入による対策を実施する	10,359,800	5,179,000		6,235,536	3,117,000								
R3	継続	館林市	クビアカツヤカミキリ被害木樹幹注入事業	館林市 地球環境課	被害木への薬剤注入により、被害の拡散を防止する	5,984,000	2,992,000		5,489,000	2,744,000								
R3	新規	渋川市	竹林整備事業(中郷4地区)	渋川市	渋川市内に放置林多くあり、道路への掛かり木、有害鳥獣の住処となることから、地域の安心安全のため整備を行う。	12,760,152	6,380,000		11,799,246	5,899,000	2.37							
R3	新規	中之条町	R3西中之条宮澤森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	2,283,000	1,141,000		2,079,000	1,039,000	0.33							
R3	新規	中之条町	四方温泉山口駐車場付近森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	2,200,000	1,100,000		2,068,000	1,034,000	0.07							
R3	新規	中之条町	折田板渡戸森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	5,280,000	2,640,000		4,103,000	2,051,000	0.33							
R3	新規	中之条町	R3折田瀧沢地区森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	1,100,000	550,000		1,017,500	508,000	0.13							
R3	新規	中之条町	太子森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	2,749,000	1,374,000		3,652,000	1,826,000	0.26							
R3	新規	中之条町	入山京塚森林整備事業	中之条町	日照改善による道路凍結防止のための森林管理	1,980,000	990,000		1,969,000	984,000	0.15							
R3	新規	東吾妻町	大久保地区森林伐採事業	東吾妻町	野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森林の整備を行う	7,519,490	3,759,000		7,513,000	3,756,000	0.28							
R3	新規	東吾妻町	古谷地区森林伐採事業	東吾妻町	野生鳥獣害対策や生活環境保全を目的とし、荒廃した森林の整備を行う	7,393,100	3,696,000		6,578,000	3,289,000	0.08							
R3	継続	板倉町	クビアカツヤカミキリ対策事業	板倉町	クビアカツヤカミキリによる被害が拡大しているため、薬剤の樹幹注入による対策を進める	1,937,870	968,000		2,052,200	1,026,000								
R3	継続	明和町	クビアカツヤカミキリ対策事業	明和町 住民環境課	クビアカツヤカミキリ被害の拡大防止を図るため、樹幹注入による対策を進める	1,180,000	590,000		596,530	298,000								
R3	継続	千代田町	クビアカツヤカミキリ対策事業	千代田町 産業観光課	クビアカツヤカミキリ被害の拡大防止を図るため、樹幹注入による対策を進める	3,236,750	1,618,000		2,675,200	1,337,000								
R3	継続	大泉町	クビアカツヤカミキリ対策事業	大泉町 環境整備課	クビアカツヤカミキリ被害の拡大防止を図るため、樹幹注入による対策を進める	5,607,296	2,803,000		5,016,350	2,508,000								
R3	継続	邑楽町	クビアカツヤカミキリ駆除事業	邑楽町 (安全安心課)	クビアカツヤカミキリ被害の拡大防止を図るため、樹幹注入による対策を進める	1,000,000	500,000		979,000	489,000								
合計						93,370,238	46,679,000		81,789,151	40,524,000	5.70							

令和3年度 市町村提案型事業 市町村別 一覧

○令和3年度 市町村別の採択状況及び実施状況は次のとおりです。

	市町村名	令和2年度繰越				令和3年度採択		令和3年度実施状況						令和3年度内完了	
		繰越		実績		事業数	補助金額	実績(完了)		繰越		廃止※			
		事業数	補助金額	事業数	補助金額			事業数	補助金額	事業数	補助金額	事業数	補助金額	事業数	補助金額
1	前橋市	0	0	0	0	17	12,247,000	16	8,109,000			1	300,000	16	8,109,000
2	高崎市	0	0	0	0	29	14,217,000	28	12,699,000			1	100,000	28	12,699,000
3	桐生市	0	0	0	0	9	1,778,000	8	1,371,000			1	300,000	8	1,371,000
4	伊勢崎市	0	0	0	0	4	743,000	4	692,000			0	0	4	692,000
5	太田市	0	0	0	0	3	13,351,000	3	10,361,000			0	0	3	10,361,000
6	沼田市	0	0	0	0	18	4,425,000	18	4,146,000			0	0	18	4,146,000
7	館林市	0	0	0	0	12	9,842,000	5	6,196,000			7	1,252,000	5	6,196,000
8	渋川市	0	0	0	0	9	7,452,000	8	6,781,000			1	94,000	8	6,781,000
9	藤岡市	0	0	0	0	23	5,184,000	23	4,807,000			0	0	23	4,807,000
10	富岡市	0	0	0	0	16	18,069,000	15	15,180,000			1	20,000	15	15,180,000
11	安中市	0	0	0	0	15	3,244,000	15	2,450,000			0	0	15	2,450,000
12	みどり市	0	0	0	0	7	12,385,000	6	9,534,000			1	41,000	6	9,534,000
13	榛東村	0	0	0	0	2	685,000	2	422,000			0	0	2	422,000
14	吉岡町	0	0	0	0	2	44,000	1	34,000			1	10,000	1	34,000
15	上野村	0	0	0	0	5	840,000	5	840,000			0	0	5	840,000
16	神流町	0	0	0	0	16	505,000	16	496,000			0	0	16	496,000
17	下仁田町	0	0	0	0	30	8,451,000	30	8,853,000			0	0	30	8,853,000
18	南牧村	0	0	0	0	9	1,184,000	9	1,184,000			0	0	9	1,184,000
19	甘楽町	0	0	0	0	12	8,464,000	12	8,389,000			0	0	12	8,389,000
20	中之条町	0	0	0	0	27	11,243,000	26	10,823,000			1	50,000	26	10,823,000
21	長野原町	0	0	0	0	2	368,000	2	333,000			0	0	2	333,000
22	嬬恋村	0	0	0	0	8	2,577,000	7	3,988,000			1	80,000	7	3,988,000
23	草津町	0	0	0	0	1	300,000	1	300,000			0	0	1	300,000
24	高山村	2	39,609,000	2	39,609,000	17	23,791,000	17	23,924,000			0	0	19	63,533,000
25	東吾妻町	0	0	0	0	27	15,267,000	26	14,633,000			1	375,000	26	14,633,000
26	片品村	0	0	0	0	16	10,588,000	16	10,589,000			0	0	16	10,589,000
27	川場村	0	0	0	0	26	15,825,000	26	15,769,000			0	0	26	15,769,000
28	昭和村	0	0	0	0	15	7,076,000	15	7,150,000			0	0	15	7,150,000
29	みなかみ町	2	15,045,000	2	14,784,000	29	54,950,000	28	48,947,000			1	849,000	30	63,731,000
30	玉村町	0	0	0	0	1	300,000	1	300,000			0	0	1	300,000
31	板倉町	0	0	0	0	3	1,568,000	2	1,326,000			1	300,000	2	1,326,000
32	明和町	0	0	0	0	6	1,020,000	4	483,000			2	200,000	4	483,000
33	千代田町	0	0	0	0	2	1,823,000	1	1,337,000			1	205,000	1	1,337,000
34	大泉町	0	0	0	0	2	3,703,000	2	3,408,000			0	0	2	3,408,000
35	邑楽町	0	0	0	0	5	1,550,000	3	620,000			2	600,000	3	620,000
	県計	4	54,654,000	4	54,393,000	425	275,059,000	401	246,474,000	0	0	24	4,776,000	405	300,867,000

※「廃止」とは、採択された市町村提案型事業について、各事業実施主体が事業そのものの執行をとりやめることを示す。

● 制度運営関係

○ 普及啓発

パンフレット等を利用した普及啓発

○ チラシの作成



チラシ : 40,000部
(ぐんま山と森林イベントチラシ)

展示によるPR

イベントによる普及啓発



イベント会場にてPR



市町村提案型事業のPR

○ 第三者機関

ぐんま緑の県民税評価委員会

○「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」は、事業の内容検討等に関し有識者等から広く意見を聴くために設置された第三者機関です。大学教授等の学識経験者、森林の現状をよく知る森林所有者のほか、市町村、労働者団体、消費者団体、経済団体からの推薦により決定した11名の委員で構成されています。

(五十音順 敬称略)

氏名	職業・役職等	参考	任期	備考	第1回	第2回	第3回	第4回
西野 寿章	高崎経済大学地域政策学部教授	学識経験者 (森林環境保全)	R3.4.1～R5.3.31	委員長	○	書 面 開 催	書 面 開 催	○
木村 正一	太田市副市長	平地林代表市町村	R3.4.1～R5.3.31		○			○
草場 史子	群馬県NPO協議会幹事	NPO・ボランティア活動	R3.4.1～R5.3.31		○			○
黒田 まり子	川場村議会議員 尾瀬自然ガイド	環境教育	R3.4.1～R5.3.31		○			○
後藤 孝	きのこ生産者	森林・林業関係者	R3.4.1～R5.3.31		○			欠席
須藤 美由貴	群馬県商工会連合会 女性部連合会副会長	経済団体	R3.4.1～R5.3.31		○			○
高草木 悟	連合群馬事務局長	労働団体	R3.4.1～R5.3.31		○			○
田中 利恵子	群馬県生活協同組合連合会理事	消費者団体	R3.4.1～R5.3.31		○			○
西村 尚之	群馬大学社会情報学部社会情報学科教授	学識経験者 (森林生態学)	R3.4.1～R5.3.31		○			○
松下 清枝	苗木生産者	森林・林業関係者	R3.4.1～R5.3.31		○			○
森 平 仁 志	甘楽町副町長	山地代表市町村	R3.4.1～R5.3.31		○			○
構成員数					11	11	11	11
出席者数					11	—	—	10

ぐんま緑の県民税評価委員会開催状況

令和3年度については、ぐんま緑の県民税評価検証委員会を4回開催しました。開催の状況については次のとおりです。

(1) 令和3年度第1回ぐんま緑の県民税評価検証委員会

令和3年8月3日(火) 14:00～16:30 県庁29階 第1特別会議室

・出席者 委員:西野委員長ほか10名 県:岩瀬環境森林部長ほか10名 事務局:森林保全課職員4名

・主な議事

- ・令和2年度ぐんま緑の県民基金事業実績について
- ・ぐんま緑の県民基金 市町村提案型事業の評価 (令和元年度開始事業・令和3年度評価)
- ・令和3年度市町村提案型事業の追加採択箇所
- ・第2期「ぐんま緑の県民税」効果検証調査 (水源地域等の森林整備事業)
- ・令和3年度市町村提案型事業 事業採択整理案 (独自提案型)
- ・ぐんま緑の県民基金事業 令和2年度実施報告書(案)

(2) 令和3年度第2回ぐんま緑の県民税評価検証委員会

令和3年10月13日(水) 書面開催

・主な議事

- ・令和3年度ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業採択整理案(通常事業)

(3) 令和3年度第3回ぐんま緑の県民税評価検証委員会

令和3年12月24日(金) 書面開催

・主な議事

- ・ぐんま緑の県民基金事業令和2年度実施報告書
- ・市町村提案型事業の評価(令和元年度開始事業・令和3年度評価)

(4) 令和3年度第4回ぐんま緑の県民税評価検証委員会

令和4年3月16日(水) 14:00～16:00 県庁29階 第1特別会議室

・出席者 委員:西野委員長ほか9名 県:岩瀬環境森林部長ほか7名 事務局:森林保全課3名

・主な議事

- ・令和3年度ぐんま緑の県民基金事業の実施状況について
- ・令和4年度市町村提案型事業の採択について(独自提案事業を除く)
- ・林業試験場の今後の研究について
- ・令和4年度市町村提案型事業の採択について(独自提案事業)

ぐんま緑の県民税（森林環境の保全に係る県民税均等割超過課税）の仕組み

区分	個人	法人																																												
名称	この税は、税制上は「森林環境の保全に係る県民税均等割の超過課税」ですが、皆様に広く知っていただくための通称として「ぐんま緑の県民税」を使用し、周知に努めています。																																													
課税の方法	個人の県民税均等割、法人の県民税均等割に一定額を上乗せします。																																													
納める方	県内に住所がある人、事務所又は家屋敷などを持っている人（前年の所得金額が一定基準を下回るなど一定の条件を満たす人は非課税）	県内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人等																																												
年間の納税額（率）	年間700円 【個人の住民税均等割額】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>県民税均等割</th> <th>市町村民税均等割</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上乗せ前の均等割額</td> <td>1,000円</td> <td>3,000円</td> <td>4,000円</td> </tr> <tr> <td>東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源（平成26年度から令和5年度までの10年間）</td> <td>500円</td> <td>500円</td> <td>1,000円</td> </tr> <tr> <td>ぐんま緑の県民税（平成26年度から令和5年度までの10年間）</td> <td>700円</td> <td>— 円</td> <td>700円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,200円</td> <td>3,500円</td> <td>5,700円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	県民税均等割	市町村民税均等割	合計	上乗せ前の均等割額	1,000円	3,000円	4,000円	東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源（平成26年度から令和5年度までの10年間）	500円	500円	1,000円	ぐんま緑の県民税（平成26年度から令和5年度までの10年間）	700円	— 円	700円	合計	2,200円	3,500円	5,700円	資本金等の額により年間1,400円～56,000円 【法人の県民税均等割額】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>資本金等の額</th> <th>1千万円以下など</th> <th>1千万円超～1億円以下</th> <th>1億円超～10億円以下</th> <th>10億円超～50億円以下</th> <th>50億円超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上乗せ前の均等割額</td> <td>20,000円</td> <td>50,000円</td> <td>130,000円</td> <td>540,000円</td> <td>800,000円</td> </tr> <tr> <td>ぐんま緑の県民税（7%相当額）</td> <td>1,400円</td> <td>3,500円</td> <td>9,100円</td> <td>37,800円</td> <td>56,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21,400円</td> <td>53,500円</td> <td>139,100円</td> <td>577,800円</td> <td>856,000円</td> </tr> </tbody> </table>	資本金等の額	1千万円以下など	1千万円超～1億円以下	1億円超～10億円以下	10億円超～50億円以下	50億円超	上乗せ前の均等割額	20,000円	50,000円	130,000円	540,000円	800,000円	ぐんま緑の県民税（7%相当額）	1,400円	3,500円	9,100円	37,800円	56,000円	合計	21,400円	53,500円	139,100円	577,800円	856,000円
区分	県民税均等割	市町村民税均等割	合計																																											
上乗せ前の均等割額	1,000円	3,000円	4,000円																																											
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源（平成26年度から令和5年度までの10年間）	500円	500円	1,000円																																											
ぐんま緑の県民税（平成26年度から令和5年度までの10年間）	700円	— 円	700円																																											
合計	2,200円	3,500円	5,700円																																											
資本金等の額	1千万円以下など	1千万円超～1億円以下	1億円超～10億円以下	10億円超～50億円以下	50億円超																																									
上乗せ前の均等割額	20,000円	50,000円	130,000円	540,000円	800,000円																																									
ぐんま緑の県民税（7%相当額）	1,400円	3,500円	9,100円	37,800円	56,000円																																									
合計	21,400円	53,500円	139,100円	577,800円	856,000円																																									
納税の方法	個人の県民税として、個人の市町村民税と併せて市町村に納税していただきます（個人の県民税は市町村から県へ払い込まれます）。	法人の県民税として、従来の申告書により、直接県に申告納付していただきます。																																												
導入の時期	平成26年度課税（平成25年所得分）から	平成26年4月1日以後に終了する事業年度分から																																												
第Ⅱ期課税の期間	5年間（令和元年度課税から令和5年度課税まで）	5年間（平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に終了する事業年度分）																																												
税収見込額	約8.5億円（個人：約6.8億円 法人：約1.7億円） ※金額は平年度ベース。																																													
使い道の明確化	ぐんま緑の県民税の税収に相当する額を「ぐんま緑の県民基金」に積み立てた上で、森林環境を保全するための施策に充て、使い道を明確にします。																																													
事業内容の検討・評価	県民等で構成する第三者機関「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」において、事業の意見聴取を行います。																																													

○税の使い道など森林保全に関すること／環境森林部森林局森林保全課
Tel：027-226-3278 Fax：027-223-0463

○税の仕組みに関すること／総務部税務課
Tel：027-226-3771 Fax：027-221-8096

○ この実施報告書に関するお問い合わせ先

群馬県環境森林部 森林局 森林保全課 緑化推進係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
Tel:027-226-3278 Fax:027-223-0463
E-mail : gm-zei@pref.gunma.lg.jp



○ ぐんま緑の県民税ホームページ
<http://www.pref.gunma.jp/04/e3000101.html>



ぐんま緑の県民基金事業 令和3年度 実施報告書 資料編

○ この実施報告書に関するお問い合わせ先

群馬県環境森林部 森林局 森林保全課 緑化推進係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
TEL: 027-226-3278 Fax: 027-223-0463
E-mail : gm-zei@pref.gunma.lg.jp

○ ぐんま緑の県民税ホームページ

<http://www.pref.gunma.jp/04/e3000101.html>