

令和4年6月時点

地方創生拠点整備交付金に係る事業評価について
(各交付対象事業の重要業績評価指標(KPI)の実績値等)

国H29補正

Table with 10 main columns: ① 交付対象事業の名称, ② 実績額(総事業費), ③ 本事業における重要業績評価指標(KPI), ④ 事業実施計画の申請時点での当初値, ⑤ 実施計画の申請時点での目標値, ⑥ 2021年度終了後における実績値, ⑦ 目標値未達の場合の理由, ⑧ 自己評価, ⑨ 外部有識者からの評価(案), ⑩ 今後の事業展開の方向性. The table contains detailed data for various projects including wood processing, aquaculture, and agricultural technology.





地方創生拠点整備交付金に係る事業評価について  
(各交付対象事業の重要業績評価指標(KPI)の実績値等)

No	① 交付対象事業の名称	② 実績額 (総事業費) 単位:円	③ 本事業における重要業績評価指標(KPI)		④ 事業実施計画 の申請時点で の当初値	⑤ 実施計画の申請時点での目標値		⑥ 2021年度終了後における実績値	⑦ 目標値未達の場合の理由			⑧ 自己評価		⑨ 外部有識者からの評価(案)		⑩ 今後の事業展開の方向性		⑪ 第2期群馬県版総合戦略上の位置付け ※第2期群馬県版総合戦略の評価シート 基本目標-戦略-政策-施策	部局	担当課		
			指標	単位		2021年度	2021年度終了時点の目標値 *開始前実績値+KPI増加分の 合計		実績値	最も大きな理由	次に大きい理由	左記を選択した理由	事業効果	理由	事業の評価	外部有識者からの意見	今後の方針				今後の方針の理由	
							2021年度															2021年度
1	黒毛和種改良研究・優良黒毛和種受胎卵供給施設整備 【群馬県畜産試験場繁殖育成牛舎】 ・畜産試験場繁殖育成牛舎 ・畜産試験場堆肥舎	39,944,744	指標①	群馬県の黒毛和種繁殖雌牛頭数	頭	7,570	20	(2021) 7,590	(2021) 7,940			・事業実施年度のため。	③地方創生に 効果があった	・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2022年5月まで延びてしまっ たが、本事業により、黒毛和種改良研究・優良黒毛和種受胎卵供給施設を整備できたため。	(本事業が地方版)総合戦略のKPI達成に有効であった	・予定よりも遅れてしまったが、施設整備が完了した。 ・整備した施設を活用し、県内全域に高能力受胎卵を広め、県内肉牛の品質の底上げを図ることで、本県の農業所得向上、稼ぐ地域の実現を目指していただきたい。	③事業の継続 (事業変更を伴わない継続)	・高能力受胎卵を県内全域に広め、県内肉牛の品質の底上げを図るとともに省力化を実現するための普及促進を図る。	2-4-1-(1)園芸・畜産の収益力強化	農政部	畜産課	
			指標②	県内肉用牛農家へのICT機器導入戸数	戸	30.00	0.00	(2021) 30	(2021) 33													
			指標③	黒毛和種受胎卵の供給個数	個	525	0	(2021) 525	(2021) 309													