

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月31日

計画の名称	人命を守る土砂災害対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	群馬県												
計画の目標	人命保全上重要な災害時要配慮者施設や避難場所の保全を中心とした土砂災害対策施設整備（砂防・地すべり・急傾斜地）や施設の老朽化対策（ハード対策）、警戒避難体制強化のための支援事業（ソフト対策）を実施し、包括的に土砂災害対策を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	9,254	A	8,907	B	0	C	347	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	3.74	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	斜面高・傾斜度・想定流出土砂量等の危険度を考慮し、土砂災害特別警戒区域等の災害時要配慮者関連施設・避難所・人家5戸以上の数を24施設（H27当初）から48施設（H31）へ増加させる。 災害時要配慮者施設及び避難所を保全対象に含む土砂災害危険箇所の整備により、避難が困難な人々の被害をできる限り減少させる。 (土砂災害から守られる災害時要配慮者関連施設及び避難場所の数の増加) = (現状整備済み施設) + (事業後の増加数)	24施設	35施設	48施設
2	土砂災害危険箇所の整備率を33.1%(H27当初)から35.0%(H31末:45箇所概成)までに向上させる。 土石流危険渓流・急傾斜地要対策箇所・地すべり危険箇所の整備率の向上 (土砂災害危険箇所の整備率) = (概成箇所数) / (危険箇所母数土1,863+急1,545+地213=3,621箇所)	33%	34%	35%
3	防災訓練・災害図上訓練・講演会等の実施による警戒避難体制整備に対する支援を、23市町村（H26末）から27市町村（H27）へ増加させる。 防災訓練・災害図上訓練・講演会等の実施による、対象となる全市町村の支援を完了させる。	23市町村	27市町村	27市町村

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	西の沢 通常砂防事業(1-A1-1)	渓流保全工 L=340m	みなかみ町						166	-	
	A04-002	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	塩沢 通常砂防事業(1-A1-2)	堰堤工 N=1基	みなかみ町						364	-	
	A04-003	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	東沢 通常砂防事業(1-A1-3)	堰堤工 N=1基	長野原町						42	-	
A04-004	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	鎌田沢 通常砂防事業(1-A1-4)	渓流保全工 L=580m	東吾妻町						180	-		
A04-005	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	石形沢 通常砂防事業(1-A1-5)	渓流保全工 L=520m	東吾妻町						53	-		
A04-006	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	沢頭沢 通常砂防事業(1-A1-6)	堰堤工 N=1基	藤岡市						2	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	上平西沢 通常砂防事業(1-A1-7)	堰堤工 N=2基	藤岡市						0	-	
	A04-008	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	小野窪沢 通常砂防事業(1-A1-8)	堰堤工 N=1基	藤岡市							0	-
	A04-009	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	梅ヶ久保沢 通常砂防事業(1-A1-9)	堰堤工 N=1基	下仁田町							13	-
	A04-010	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	湯ノ入北沢 通常砂防事業(1-A1-10)	堰堤工 N=1基	太田市							97	-
		特化計画へ移行																	
	A04-011	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	上吾妻沢外 通常砂防事業(1-A1-11)	堰堤工 N=3基	桐生市							0	-
		特化計画へ移行																	
	A04-012	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	前ノ沢 通常砂防事業(1-A1-12)	堰堤工 N=1基	桐生市							19	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-013	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	井戸沢(七つ釜沢2) 通常砂防事業(1-A1-13)	溪流保全工 L=537m	みなかみ町						186	-	
		補助計画へ移行																	
	A04-014	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	房川 通常砂防事業(1-A1-14)	堰堤工 N=2基	みどり市						161	-	
		補助計画へ移行																	
	A04-015	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	棚久保沢 通常砂防事業(1-A1-15)	堰堤工 N=2基	下仁田町						338	-	
		補助計画へ移行																	
	A04-016	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	森ノ沢 通常砂防事業(1-A1-16)	堰堤工 N=1基	下仁田町						95	-	
		補助計画へ移行																	
	A04-017	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	桐ノ木沢 通常砂防事業(1-A1-17)	堰堤工 N=1基	下仁田町						110	-	
		補助計画へ移行																	
	A04-018	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	森沢 通常砂防事業(1-A1-18)	堰堤工 N=2基	藤岡市						394	-	
		補助計画へ移行																	
	補助計画へ移行																		
	補助計画へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-019	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	寺ノ沢 通常砂防事業(1-A1-19)	堰堤工 N=1基	みどり市						0	-	
		特化計画へ移行																	
	A04-020	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	深井戸沢 通常砂防事業(1-A1-20)	堰堤工 N=1基	みどり市						108	-	
		特化計画へ移行																	
	A04-021	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	橋ノ入沢 通常砂防事業(1-A1-21)	堰堤工 N=1基	下仁田町						108	-	
		特化計画へ移行																	
	A04-022	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	下町南沢 通常砂防事業(1-A1-22)	堰堤工 N=1基	下仁田町						12	-	
		特化計画へ移行																	
	A04-023	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	姥沢 通常砂防事業(1-A1-25)	堰堤工 N=1基	桐生市						164	-	
		特化計画へ移行																	
	A04-024	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	中井沢 通常砂防事業(1-A1-26)	堰堤工 N=1基	みどり市						269	-	
		特化計画へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-025	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	戸島沢 通常砂防事業(1-A1-28)	堰堤工 N=1基	沼田市						22	-	
		特化計画へ移行																	
	A04-026	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	なかもう沢 通常砂防事業(1-A1-29)	堰堤工 N=1基	下仁田町						223	-	
		特化計画へ移行																	
	A04-027	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	房坂川 通常砂防事業(1-A1-30)	堰堤工 N=2基	高崎市						52	-	
		特化計画へ移行																	
	A04-028	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	東ノ入沢 通常砂防事業(1-A1-31)	堰堤工 N=2基	桐生市						114	-	
		補助事業へ移行																	
	A04-029	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	田城沢 通常砂防事業(1-A1-39)	堰堤工 N=1基	下仁田町						54	-	
		補助事業へ移行																	
	A04-030	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	栃久保沢 通常砂防事業(1-A1-41)	堰堤工 N=1基	中之条町						13	-	
		特化計画へ移行																	
特化計画へ移行																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-031	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	大沢川 通常砂防事業(1-A1-43)	堰堤工 N=3基	東吾妻町						266	-	
		補助事業へ移行																	
	A04-032	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	葦ノ沢 通常砂防事業(1-A1-47)	堤工 N=3基	みなかみ町						127	-	
		補助事業へ移行																	
	A04-033	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	童神沢 通常砂防事業(1-A1-130)	堰堤工 N=1基	みどり市						59	-	
		補助事業へ移行																	
	A04-034	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	井戸沢 通常砂防事業(1-A1-127)	堰堤工 N=1基	太田市						12	-	
		補助事業へ移行																	
	A04-035	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	鍛冶ヶ入沢 通常砂防事業(1-A1-131)	堰堤工 N=1基	桐生市						146	-	
		補助事業へ移行																	
	A04-036	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	通常砂防	-	沢口沢 通常砂防事業(1-A1-132)	堰堤工 N=1基	中之条町						43	8.1	-
		補助事業へ移行																	
	補助事業へ移行																		
	補助事業へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-037	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	火山砂防	-	戸倉沢 火山砂防事業(1-A1-55)	堰堤工 N=1基	みなかみ町						58	-	
	A04-038	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	火山砂防	-	勝浜沢 火山砂防事業(1-A1-56)	堰堤工 N=2基	みなかみ町						155	-	
	A04-039	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	火山砂防	-	大久保沢 火山砂防事業(1-A1-57)	堰堤工 N=1基	渋川市						204	-	
	A04-040	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	火山砂防	-	山岸沢 火山砂防事業(1-A1-58)	堰堤工 N=1基	渋川市						14	-	
	A04-041	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	火山砂防	-	寺沢川 火山砂防事業(1-A1-59)	堰堤工 N=1基	高崎市						9	-	
	A04-042	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	火山砂防	-	笹平沢 火山砂防事業(1-A1-60)	堰堤工 N=2基	嬭恋村						260	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-043	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	火山砂防	-	大原沢 火山砂防事業(1-A1-61)	堰堤工 N=1基	みなかみ町						422	-	
	A04-044	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	火山砂防	-	吉岡川 火山砂防事業(1-A1-62)	堰堤工 N=2基	榛東村						38	-	
											小計						5,172		
地すべり対策事業	A05-045	地すべり	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	駒留 地すべり対策事業(1-A1-64)	集水井・横Br	藤岡市						425	-	
	A05-046	地すべり	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	戸室 地すべり対策事業(1-A1-65)	集水井・横Br・杭	高山村						296	-	
											小計						721		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-047	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	はるな郷B 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-68)	擁壁工L=250m	高崎市						50	-	
		特化計画へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-048	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	関口 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-69)	擁壁工L=150m	下仁田町						75	-	
		補助事業へ移行																	
	A06-049	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	八幡山A 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-71)	擁壁工L=400m	桐生市						69	-	
		補助事業へ移行																	
	A06-050	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	戸倉 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-72)	擁壁工L=150m	片品村						54	-	
		補助事業へ移行																	
	A06-051	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	山崎 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-73)	擁壁工L=260m	片品村						190	-	
		補助事業へ移行																	
	A06-052	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	乙父7 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-74)	擁壁工L=110m	上野村						57	-	
		補助事業へ移行																	
	A06-053	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	中棚 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-75)	擁壁工L=320m	南牧村						75	-	
		補助事業へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-054	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	中井 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-76)	擁壁工L=120m	下仁田町						125	-	
	A06-055	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	経ヶ峯 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-77)	擁壁工L=120m	桐生市						250	-	
	A06-056	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	北中裏B 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-78)	擁壁工L=200m	桐生市						114	5.4	-
A06-057	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	西久方町一丁目 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-79)	擁壁工L=250m	桐生市						236	-		
A06-058	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	宮本町三丁目1-2 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-80)	擁壁工L=280m	桐生市						28	3.5	-	
A06-059	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	千原 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-81)	擁壁工L=200m	南牧村						12	-		
	特化計画へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-060	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	中組4 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-82)	擁壁工L=120m	中之条町						29	-	
	A06-061	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	岩瀬 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-83)	擁壁工L=170m	みなかみ町						97	-	
	A06-062	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	西浦 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-87)	擁壁工L=250m	渋川市						277	-	
	A06-063	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	塩井2 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-100)	擁壁工L=150m	沼田市						65	1.5	-
	A06-064	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	高戸谷(老神1) 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-102)	擁壁工L=110m	沼田市						27	3.3	-
		補助事業へ移行																	
	A06-065	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	梁山荘-2 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-114)	擁壁工L=100m	桐生市						38	4.7	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-066	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	高園寺地区 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-115)	擁壁工L=200m	桐生市						122	-	
	A06-067	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	浅地 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-121)	擁壁工L=120m	みなかみ町						190	-	
	A06-068	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	道木 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-126)	擁壁工L=160m	みなかみ町						112	-	
	A06-069	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	北中裏(A)-1 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-134)	擁壁工L=120m	桐生市						33	2.4	-
	A06-070	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	泉竜院 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-137)	擁壁工L=100m	桐生市						95	3.1	-
												小計						2,420	
その他総合的な治水事業	A08-071	総合治水	一般	群馬県	直接	群馬県	砂防等	-	利根川圏域総合流域防災事業(1-A1-122)		利根川圏域						170	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-072	総合治水	一般	群馬県	直接	群馬県	砂防等	-	吾妻川圏域総合流域防災事業(1-A1-123)		吾妻川圏域						46	-	
	A08-073	総合治水	一般	群馬県	直接	群馬県	砂防等	-	烏・神流川圏域総合流域防災事業(1-A1-124)		烏・神流川圏域						58	-	
	A08-074	総合治水	一般	群馬県	直接	群馬県	砂防等	-	渡良瀬川圏域総合流域防災事業(1-A1-125)		渡良瀬川圏域						8	-	
											小計						282		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-075	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	小日向1 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-196)	擁壁工L=150m	みなかみ町						20	2.1	-
											小計						20		
砂防事業	A04-076	砂防	一般	群馬県	直接	群馬県	火山砂防	-	竹の沢 火山砂防事業(1-A1-195)	堰堤工 N=1基	東吾妻町						72	57.4	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
											小計						72			
地すべり対策事業	A05-077	地すべり	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	中関 地すべり対策事業(1-A1-198)	集水井・横Br・杭	安中市						45	2.2	-	
		補助事業へ移行																		
	A05-078	地すべり	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	生須 地すべり対策事業(1-A1-199)	集水井・横Br・杭	中之条町							55	1.8	-
		補助事業へ移行																		
											小計							100		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-079	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	宅地 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-89)	簡易吹付法砕工A=3,600㎡、補強土壁工L=35m	高崎市						70	3.5	-	
		補助事業へ移行																		
	A06-080	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	枯木 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-200)	擁壁工 L=80m	中之条町							10		-
		補助事業へ移行																		
	A06-081	急傾斜	一般	群馬県	直接	群馬県	-	-	上田代-2 急傾斜地崩壊対策事業(1-A1-201)	法面工 A=500m2	嬭恋村							40		-
		補助事業へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
												小計						120		
												合計						8,907		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	C08-001	総合治水	一般	群馬県	直接	群馬県	情報・	-	警戒避難体制整備支援(1-C1-3)	市町村警戒避難体制整備に関する各種支援	県内27市町村						337		-
	C08-002	総合治水	一般	群馬県	直接	群馬県	情報・	-	警戒避難体制整備支援(1-C1-4)	防災訓練・災害図上訓練・講演会等の実施	県内4市町村						10		-
											小計						347		
											合計						347		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 計画策定所管課において評価を実施	事後評価の実施時期 令和4年度
	公表の方法 群馬県HPにおいて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・災害時要配慮者施設及び避難所を保全対象に含む土砂災害危険箇所の整備数増加により安全度の向上を図ることができた。 ・各種訓練や講演会等の支援により、市町村の警戒避難体制の向上を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
次期計画においても、人命保全上重要な災害時要配慮者施設や避難場所の保全を中心とした、土砂災害対策施設の整備を進めるとともに、警戒避難体制強化のための支援事業を実施し、包括的な土砂災害対策を推進する。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	48施設	用地取得の難航等により不測の期間を要したことや重点計画へ移行した事業箇所が複数あったこと、また令和元年東日本台風による深刻な被害に対応するため災害復旧事業を優先したことによる。
	最終実績値	39施設	
2	最終目標値	35%	用地取得の難航等により不測の期間を要したことや重点計画へ移行した事業箇所が複数あったこと、また令和元年東日本台風による深刻な被害に対応するため災害復旧事業を優先したことによる。
	最終実績値	34%	
3	最終目標値	27市町村	
	最終実績値	27市町村	