

## 令和3年度浅間山広域避難計画策定業務について

### 1 基本の方針（進め方）

「広域避難計画作成方針」（令和元年度策定）及び浅間山広域避難計画策定スケジュール（令和2年3月 第9回協議会決定）に基づき事業を執行した。

### 2 浅間山広域避難検討専門部会における検討経緯

#### （1）第7回浅間山広域避難検討専門部会

##### ア 開催

令和3年10月12日（火）13：30～ オンライン会議

##### イ 開催結果

令和3年度浅間山広域避難計画策定業務の実施について次のとおり決定した。

#### ①業務内容（策定スケジュールのとおり）

- ・交通規制手法の検討
- ・避難行動要支援者への避難支援の検討
- ・住民の安否確認手法の検討
- ・避難所の改正・運営
- ・資料修正意見整理

#### ②委託先事業者

特定非営利活動法人火山防災推進機構

#### （2）浅間山広域避難検討専門部会構成機関の情報共有等

事務局から電子メールにより委託事業の検討状況を提供し、構成機関への情報共有(\*1)を図るとともに、意見集約を行った。

#### 【\*1：浅間山広域避難検討専門部会構成機関への情報共有経緯】

（共有日）	（共有内容）
・令和3年12月 2日	令和3年11月末現在検討状況
・令和3年12月28日	令和3年12月末現在検討状況
・令和4年 1月31日	令和4年1月末検討状況
・令和4年 2月14日	令和4年1月末検討状況への意見等反映版資料
・令和4年 2月16日	令和4年2月15日版検討状況
・令和4年 2月24日	令和4年2月15日版への意見等反映版資料

### 3 業務委託

#### (1) 業務委託契約の状況

ア 契約締結日

令和3年10月26日

イ 履行期限

令和4年2月28日

ウ 契約額

3,629,190円

エ 契約の相手方

所在地：東京都新宿区西新宿7-18-18 新宿税理士ビル本館405

事業者名：特定非営利活動法人 火山防災推進機構

代表者：理事長 石原 和弘

#### (2) 業務委託における検討状況

別添「令和3年度浅間山広域避難計画策定業務 報告書【概要版】」  
のとおり

### 4 令和3年度浅間山広域避難計画策定業務成果

別添「浅間山広域避難計画作成方針」のとおり

※ 議事資料では、令和3年度業務における追記・修正箇所及び追加項目を含む部分のみとしたファイル(\*2)を添付する。

【\*2：ファイルの見方について】

- ・追記・修正箇所…表示及び目次の赤字部分
- ・新規追加項目…「2. 4 広域避難に係る各種対策」(41～65ページ)