

第4回 碓氷川河床低下対策検討部会

今後の予定

群馬県 県土整備部 河川課

平成31年1月23日

今後の予定

実施項目	2019年												2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	...																		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月																								
試験施工	■ 施工			■ 効果検証モニタリング								■ メンテナンス：モニタリング結果を踏まえて修正												■ 効果検証モニタリング												
石丸積工のモニタリング	■ 大規模出水後にモニタリング												■												■											
経過観察のためのモニタリング	■ 5年間に1回程度、もしくは、大規模出水後にモニタリング												■												■											
碓氷川における河床低下対策計画	■ モニタリングの結果を踏まえ、河床変動モデルや土砂の供給方法を検討し、河床低下対策計画に反映												■ 河床低下対策計画の修正												■											
河床低下対策の実施	■ 応急対策												■ 対策を実施												■											
検討部会	● 1/23													●	●	●	●	●																		