

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年01月07日

計画の名称	群馬県における広域的な下水道整備（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	館林市, 富岡市, 吉岡町, 甘楽町, 片品村												
計画の目標	下水道関連施設の統合を実施し、効率的な水処理を行い、公共用水域への汚濁負荷量削減を図り河川等の水質改善に寄与する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	954	A	954	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	汚水処理施設の統合により、改築費用を52%削減する。 1 - (改築に要する費用 / 統合に要する費用 (円))	0%	0%	52%
2	汚泥処理の共同化により、し尿処理費用を47% / 年削減する。 1 - (統合前のし尿処理費用 / 統合後のし尿処理費用 (円 / 年))	0%	0%	47%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	館林市	直接	館林市	終末処理場	改築	地域し尿処理施設(分福処理区)統合	実施設計	館林市						19	-	
	A07-002	下水道	一般	館林市	直接	館林市	管渠(汚水)	新設	地域し尿処理施設(分福処理区)統合	接続工事 推進工法 200~300 L=470.0m 開削工法 100 L=350.0m	館林市						210	-	
	A07-003	下水道	一般	富岡市	直接	富岡市	管渠(汚水)	新設	農業集落排水事業区域(岡本地区)統合	統合検討及び設計	富岡市						5	-	
	A07-004	下水道	一般	吉岡町	直接	吉岡町	管渠(汚水)	新設	農業集落排水事業区域(3地区)統合	実施設計 開削工法 200~250 L=841.6m マンホールポンプ機能強化	吉岡町						26	-	
	A07-005	下水道	一般	吉岡町	直接	吉岡町	管渠(汚水)	新設	農業集落排水事業区域(3地区)統合	接続工事(附帯工事含む) 開削工法 200~250 L=841.6m マンホールポンプ機能強化	吉岡町						115	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-006	下水道	一般	甘楽町	直接	甘楽町	管渠(汚水)	新設	農業集落排水事業区域(城南上野地区)統合	実施設計	甘楽町						7	-	
	A07-007	下水道	一般	甘楽町	直接	甘楽町	管渠(汚水)	新設	農業集落排水事業区域(城南上野地区)統合	75 L=634.4m	甘楽町						80	-	
	A07-008	下水道	一般	甘楽町	直接	甘楽町	終末処理場	改築	農業集落排水事業区域(天引地区、城南上野地区)統合	処理場内機械設備撤去	甘楽町						30	-	
	A07-009	下水道	一般	片品村	直接	片品村	終末処理場	改築	北部浄化センター し尿受入施設	詳細設計	片品村						10	-	
	A07-010	下水道	一般	片品村	直接	片品村	終末処理場	改築	北部浄化センター し尿投受入施設	増築工事	片品村						452	-	
											小計						954		
											合計						954		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	0	75	100	75	
計画別流用増 減額 (b)	10	19	30	0	
交付額 (c=a+b)	10	94	130	75	
前年度からの繰越額 (d)	0	10	94	91	
支払済額 (e)	0	10	133	166	
翌年度繰越額 (f)	10	94	91	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	19	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	18.26	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		新型コロナウイルスの影響により、事業費の再算定および実施工程の見直しを行ったため。			