

【別紙４】対象発電所停止作業予定

令和９年度

※３日以上連続停止を記載

発電所名	作業内容	停止予定期間	停止日数
狩宿	内部点検ほか	第３四半期	８
	遠方監視制御装置取替外	第４四半期	１９
狩宿第二	内部点検	第３四半期	８
柳原	分水弁遮水壁仮設（設置）工事ほか	第３四半期	１５
	ガス遮断器外部点検工事ほか	第４四半期	１５
天狗岩	天狗岩連絡暗渠補強工事ほか	第３四半期 ～ 第４四半期	１５２
下久保	水車発電機分解点検工事ほか	第３四半期 ～ 第４四半期	１６７
鬼石	水車発電機外部点検工事	第１四半期	３
	送電用遮断器外部点検工事ほか	第３四半期	３
	遠方制御装置改修工事	第４四半期	５

令和１０年度

発電所名	作業内容	停止予定期間	停止日数
利南	上部軸受冷却水配管薬品循環洗浄委託	第１四半期	４
	遠方監視制御装置IP化改修工事ほか	第３四半期	５
	水車発電機外部点検ほか	第４四半期	１８
狩宿	保護継電器試験ほか	第３四半期	９
狩宿第二	保護継電器試験ほか	第３四半期	９
柳原	分水弁遮水壁仮設工事（撤去）ほか	第１四半期	１３
	水車発電機分解点検工事ほか	第２四半期 ～ 第４四半期	２０９
天狗岩	広桃発電所オーバーホール（カーリット）	第１四半期	１５
	天狗岩連絡暗渠補強工事ほか	第３四半期 ～ 第４四半期	１５０
下久保	真空遮断器内部点検工事ほか	第３四半期	５