
令和元年○月○日

2 通学路の要対策箇所における安全で安心な道路環境の確保（防災・安全）

平成２５年度 ～ 平成２９年度　（５年間）

通学路要対策箇所において、歩道拡幅等の安全対策を行い、危険箇所の解消を図る。

群馬県における通学路緊急合同点検の要対策箇所1,045箇所の対策を完了する。

（H25当初） （H27末） （H29末）
①

②

③

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

2-A1 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 沼田市 40

2-A2 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 邑楽町 169

2-A3 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 高崎市 150

2-A4 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 富岡市 20

2-A5 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 甘楽町 20

2-A6 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 103

2-A7 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 みなかみ町 218

2-A8 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 850

2-A9 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 402

2-A10 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 425

2-A11 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 みどり市 60

2-A12 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 中之条町 237

2-A13 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 安中市 131

2-A14 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 134

2-A15 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 長野原町 150

2-A16 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 184

2-A17 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 渋川市 150

2-A18 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 226

2-A19 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 甘楽町 210

2-A20 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 0

2-A21 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 沼田市 0

2-A22 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 昭和村 400

2-A23 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 200

2-A24 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 桐生市 0

2-A25 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 5

2-A26 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 0

路側帯L=0.85km

(市)00-033号線・嶺小学校地区 路側帯L=0.22km

(主)前橋館林線・西本町工区 歩道設置L=0.5km

(主)富岡神流線・小幡第二工区 歩道設置L=0.36km

(一)長久保郷原線・原市工区 歩道設置L=0.2km

(国)120号・大原工区 歩道設置L=0.28km

(一)沼田赤城線・貝野瀬工区 歩道設置L=0.41km

(主)渋川下新田線・上津第二工区 歩道設置　L=0.5km

(主)大間々世良田線・世良田工区 交差点改良　L=0.46km

(一)大原境三ﾂ木線・新田大町工区 歩道設置　L=0.8km

(一)長久保郷原線・松井田工区 歩道設置L=0.85km

(一)境木島大間々線・大間々工区 歩道設置L=0.38km

(国)122号・中野工区 歩道設置　L=0.4km

(一)群馬八幡停車場藤塚線・八幡町工区 歩道設置　L=0.21km

(一)南後箇七日市線・南後箇工区 歩道設置　L=0.63km

(主)富岡神流線・小幡工区 歩道設置　L=0.36km

(一)恵宝沢原貝戸線・上秋間工区 歩道設置　L=0.9km

(主)中之条草津線・下沢渡工区 歩道設置L=0.68km

(国)18号・坂本工区 歩道設置L=1.8km

(主)渋川松井田線・松井田工区 歩道設置L=2.70km

(国)144号・羽根尾工区 歩道設置L=0.35km

(主)下仁田安中倉渕線・原市工区 歩道設置L=2.30km

(主)渋川大胡線・真壁工区 歩道設置L=0.23km

(主)足利伊勢崎線・天良町工区 歩道設置L=0.8km

(一)小俣桐生線・東町工区 歩道設置L=0.9km

(市)00-045号線・桂萱東小学校地区

群馬県、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、吉岡町、下仁田
町、甘楽町、川場村、昭和村、玉村町、明和町

－ 627箇所 1,045箇所

(国)120号・平川工区 歩道設置　L=0.71km

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
35,198百万円 Ａ 35,198百万円 Ｂ 0 Ｃ

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

0
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

通学路緊急合同点検における群馬県の要対策箇所1,284箇所のうち、対策者未定箇所230箇所及び対策に長期間を要する9箇所を除いた
1,045箇所の対策を実施する。毎年度末に関係機関に対策状況のフォローアップ調査を実施する。



2-A27 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 0

2-A28 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 交安 高崎市 23

2-A29 道路 一般 桐生市 直接 桐生市 市町村道 交安 桐生市 250

2-A30 道路 一般 藤岡市 直接 藤岡市 市町村道 交安 藤岡市 318

2-A31 道路 一般 藤岡市 直接 藤岡市 市町村道 交安 藤岡市 0

2-A32 道路 一般 藤岡市 直接 藤岡市 市町村道 交安 藤岡市 0

2-A33 道路 一般 安中市 直接 安中市 市町村道 交安 安中市 20

2-A34 道路 一般 川場村 直接 川場村 市町村道 交安 川場村 94

2-A35 道路 一般 玉村町 直接 玉村町 市町村道 交安 玉村町 380

2-A36 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 交安 高崎市 9

2-A37 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 200

2-A38 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 200

2-A39 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 渋川市 80

2-A40 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 榛東村 170

2-A41 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 伊勢崎市 150

2-A42 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 伊勢崎市 111

2-A43 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 高崎市 130

2-A44 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 高崎市 150

2-A45 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 高崎市 130

2-A46 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 150

2-A47 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 藤岡市 250

2-A48 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 富岡市 400

2-A49 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 沼田市 280

2-A50 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 みどり市 10

2-A51 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 邑楽町 140

2-A52 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 板倉町 165

2-A53 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 神流町 80

2-A54 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 渋川市 150

2-A55 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 榛東村 60

2-A56 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 626

2-A57 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 80

2-A58 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 館林市 201

2-A59 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 桐生市 130

2-A60 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 20

2-A61 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 長野原町 15

2-A62 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 富岡市 20

2-A63 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 嬬恋村 107

2-A64 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 124

2-A65 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 40

2-A66 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 桐生市 210

2-A67 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 伊勢崎市 150

2-A68 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 沼田市 20

2-A69 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 沼田市 20

2-A70 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 藤岡市 40

2-A71 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 90

2-A72 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 高崎市 50

2-A73 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 桐生市 70

2-A74 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 高崎市 157

2-A75 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 みなかみ町 420

2-A76 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 高崎市 300

2-A77 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 80

2-A78 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 渋川市 180

2-A79 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 みなかみ町 180

2-A80 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 交安 高崎市 146

2-A81 道路 一般 下仁田町 直接 下仁田町 市町村道 交安 下仁田町 35

(一)分郷八崎寄居線・真壁工区 歩道設置　L=0.54km

(主)沼田水上線・小仁田工区 歩道設置　L=0.71km

(市)C-1001号ほか1路線・西部小工区 歩道橋設置　L=0.17km

(町)3007号線・下小工区 歩道設置　L=0.16km

(国)145号・下川田工区 歩道再整備　L=0.30km

(一)上発知材木町線・発知新田町工区 歩道再整備　L=0.15km

(一)金井倉賀野停車場線・緑埜工区 歩道設置　L=0.12km

(主)前橋大間々桐生線・西田面工区 歩道設置　L=0.20km

(主)前橋安中富岡線・八幡町工区 歩道設置　L=0.30km

(主)前橋大間々桐生線・新川工区 歩道設置　L=0.21km

(主)高崎神流秩父線・神保工区 歩道設置　L=0.46km

(主)渋川下新田線・下津工区 歩道設置　L=0.60km

(国)406号・三ﾉ倉工区 歩道設置　L=0.34km

(主)前橋赤城線・白川小工区 歩道設置　L=0.78km

(一)江口館林線・堀工町工区 歩道設置　L=0.5km

(一)上神梅大胡線・板橋町工区 歩道設置　L=0.32km

(一)磯部停車場妙義山線・二軒在家工区 歩道設置　L=0.10km

(国)145号・羽根尾工区 歩道再整備　L=0.10km

(一)菅原一ﾉ宮線・一ﾉ宮工区 歩道再整備　L=0.20km

(主)草津嬬恋線・三原工区 歩道設置　L=0.21km

(一)国定藪塚線・藪塚工区 歩道設置　L=0.45km

(主)渋川大胡線・米野工区 歩道再整備　L=0.23km

(一)川内堤線・堤町工区 歩道再整備　L=0.40km

(一)香林羽黒線・下植木工区 歩道設置　L=0.30km

(主)下仁田安中倉渕線・丹生工区 歩道設置L=1.80km

(主)沼田大間々線・上久屋第二工区 歩道設置　L=0.84km

(主)太田大間々線・諸町工区 交差点改良　L=0.4km

(主)足利邑楽行田線・狸塚工区 歩道設置　L=0.26km

(主)館林藤岡線・除川工区 歩道設置　L=0.47km

(国)462号・八幡橋工区 歩道設置　L=0.05km

(主)渋川東吾妻線・豊秋工区 歩道設置　L=0.05km

(一)水沢足門線・山子田工区 歩道設置　L=0.39km

(一)長久保郷原線・原市工区 歩道再整備　L=3.10km

(一)松井田中宿線・松井田工区 歩道再整備　L=0.45km

(一)津久田停車場前橋線・北代田工区 歩道設置L=0.36km

(国)353号・北牧工区 歩道設置L=0.27km

(一)新井下室田線・広馬場工区 歩道設置L=1.15km

(一)伊勢崎新田上江田線・境伊与久工区 歩道設置L=0.64km

(主)前橋館林線・日乃出町工区 歩道再整備L=0.99km

(一)榛名山箕郷線・金敷平工区 歩道設置L=0.23km

(国)406号・下豊岡町工区 歩道設置L=0.11km

(主)あら町下室田線・並榎町工区 歩道再整備L=1.25km

(一)一本木平小井戸安中線・原市工区 歩道設置L=0.30km

(主)前橋長瀞線・浄法寺工区 歩道設置L=0.87km

(市)箕郷-3-139号線・箕郷東小東工区 歩道設置L=0.09km

(市)1-38号線・西小学校工区 歩道設置L=0.11km

(市)111号・藤岡工区 歩道設置L=0.75km

(市)6090号・藤岡工区 歩道設置L=0.32km

(市)111号・中栗須工区 歩道設置L=0.71km

(市)幹113号線ほか9路線・安中小学校地区 路面標示A=0.31km2

(村)谷地生品線・生品工区 歩道設置L=0.90km

(町)2077号線・斎田工区 歩道設置L=0.42km

(市)G457号線・岩鼻工区 路肩拡幅L=0.38km

(一)三夜沢国定停車場線・深津工区 歩道設置L=1.20km

(市)16-064号線・元総社町工区 歩道設置L=0.46km



2-A82 道路 一般 川場村 直接 川場村 市町村道 交安 川場村 800

2-A83 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 交安 渋川市 32

2-A84 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 富岡市 150

2-A85 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 東吾妻町 90

2-A86 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 館林市 200

2-A87 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 館林市 200

2-A88 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 太田市 200

2-A89 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 高崎市 150

2-A90 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 250

2-A91 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 伊勢崎市 200

2-A92 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 館林市 230

2-A93 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 200

2-A94 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 180

2-A95 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 200

2-A96 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 藤岡市 220

2-A97 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 富岡市 200

2-A98 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 180

2-A99 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 大泉町 60

2-A100 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 嬬恋村 40

2-A101 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 80

2-A102 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 100

2-A103 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 藤岡市 60

2-A104 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 明和町 100

2-A105 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 100

2-A106 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 60

2-A107 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 100

2-A108 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 交安 高崎市 105

2-A109 道路 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 市町村道 交安 伊勢崎市 200

2-A110 道路 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 市町村道 交安 伊勢崎市 148

2-A111 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 交安 渋川市 87

2-A112 道路 一般 藤岡市 直接 藤岡市 市町村道 交安 藤岡市 159

2-A113 道路 一般 富岡市 直接 富岡市 市町村道 交安 富岡市 344

2-A114 道路 一般 安中市 直接 安中市 市町村道 交安 安中市 196

2-A115 道路 一般 吉岡町 直接 吉岡町 市町村道 交安 吉岡町 40

2-A116 道路 一般 太田市 直接 太田市 市町村道 交安 太田市 450

2-A117 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 高崎市 300

2-A118 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 高崎市 600

2-A119 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 東吾妻町 200

2-A120 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 川場村 300

2-A121 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 沼田市 183

2-A122 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 1,060

2-A123 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 桐生市 296

2-A124 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 みどり市 120

2-A125 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 高崎市 374

2-A126 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 180

2-A127 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 藤岡市 480

2-A128 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 玉村町 440

2-A129 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 伊勢崎市 500

2-A130 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 500

2-A131 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 渋川市 300

2-A132 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 渋川市 800

2-A133 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 130

2-A134 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 664

2-A135 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 中之条町 180

2-A136 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 藤岡市 130

(一)綿貫篠塚線・下新田工区 歩道再整備L=0.80km

(主)前橋館林線・境上渕名工区 交差点改良L=0.43km

(主)前橋赤城線・小暮工区 交差点改良L=0.40km

(主)渋川松井田線・伊香保工区 歩道再整備L=0.80km

(国)353号・大正橋側道橋工区 歩道設置L=0.22km

(主)前橋館林線・新田大根町交差点工区 交差点改良L=0.40km

(一)古戸館林線・古戸工区 交差点改良L=1.05km

(主)中之条湯河原線・西中之条第二工区 歩道設置L=0.50km

(主)藤岡本庄線・中栗須藤岡境交差点工区 交差点改良L=0.50km

(一)井野停車場線・井野町工区 歩道設置L=0.44km

(主)渋川東吾妻線・植栗工区 歩道設置L=0.91km

(主)平川横塚線・谷地工区 歩道設置L=0.77km

(一)道木佐山沼田線・下沼田工区 歩道設置L=0.59km

(主)足利伊勢崎線・丸山工区 交差点改良L=1.06km

(主)前橋大間々桐生線・小林工区 交差点改良L=0.54km

(主)大間々世良田線・鹿工区 交差点改良L=0.20km

(国)406号・下室田工区 歩道設置L=0.62km

(一)四ﾂ塚原之郷前橋線・原之郷工区 歩道設置L=0.53km

(主)藤岡本庄線・中栗須工区 交差点改良L=0.73km

(市)箕郷-4-126号線ほか1路線・車郷小工区 歩道設置　L=0.42km

(市)(赤)108号線・下触町工区 歩道設置　L=0.20km

(市)(赤)3-202号線・赤堀鹿島町工区 歩道設置　L=0.30km

(市)中郷小浅田線・中井工区 歩道設置　L=0.12km

(市)110号・上大塚工区 歩道設置　L=0.32km

(市)6019号線ほか1路線・富岡工区 歩道設置　L=0.25km

(市)幹128号線・鷺宮工区 歩道設置　L=0.31km

(町)明小・北発地岡線・ 歩道設置　L=0.19km

(市)1級20号線・飯田町工区 電線共同溝　L=1.15km

(主)前橋安中富岡線・三ﾂ寺工区 交差点改良L=0.50km

(一)一本木平小井戸安中線・安中工区 電線共同溝　L=0.50km

(一)綿貫篠塚線・西小泉工区 電線共同溝　L=0.47km

(国)144号・西窪工区 歩道設置　L=0.20km

(主)渋川大胡線・米野２期工区 歩道設置　L=0.16km

(主)前橋箕郷線・総社工区 歩道設置　L=0.14km

(一)下日野神田線・神田工区 歩道設置　L=0.30km

(一)今泉館林線・上江黒工区 歩道設置　L=0.40km

(一)妻沼小島太田線・福沢町工区 歩道設置　L=0.30km

(一)上神梅大胡線・室沢工区 歩道設置　L=0.38km

(一)長久保郷原線・上増田工区 歩道設置　L=0.40km

(国)407号・西矢島工区 電線共同溝　L=0.60km

(主)高崎渋川線・住吉町工区 電線共同溝　L=0.20km

(主)前橋館林線・本町工区 電線共同溝　L=1.40km

(主)前橋館林線・連取町２期工区 電線共同溝　L=0.80km

(主)前橋館林線・本町工区 電線共同溝　L=0.56km

(主)前橋大間々桐生線・城東町工区 電線共同溝　L=0.90km

(主)前橋大間々桐生線・三俣町工区 電線共同溝　L=1.10km

(主)前橋箕郷線・国領町工区 電線共同溝　L=1.10km

(主)藤岡本庄線・藤岡工区 電線共同溝　L=0.32km

(主)富岡神流線・仲町通り工区 電線共同溝　L=0.37km

(村)谷地生品線・3期工区 歩道設置　L=0.90km

(市)1-3060号線・渋川工区 歩道設置　L=0.11km

(主)前橋安中富岡線・下高尾工区 交差点改良　L=0.20km

(国)145号・原町工区 電線共同溝　L=0.50km

(国)354号・小桑原工区 電線共同溝　L=0.40km

(国)354号・緑町工区 電線共同溝　L=0.62km



2-A137 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 前橋市 84

2-A138 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 甘楽町 210

2-A139 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 藤岡市 220

2-A140 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 伊勢崎市 46

2-A141 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 邑楽町 165

2-A142 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 富岡市 500

2-A143 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 館林市 82

2-A144 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 藤岡市 0

2-A145 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 伊勢崎市 130

2-A146 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 800

2-A147 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 高崎市 0

2-A148 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 片品村 100

2-A149 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 富岡市 100

2-A150 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 藤岡市 200

2-A151 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 館林市 50

2-A152 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 伊勢崎市 70

2-A153 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 40

2-A154 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 みどり市 31

2-A155 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 吉岡町 30

2-A156 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 30

2-A157 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 安中市 30

2-A158 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 長野原町 30

2-A159 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 沼田市 30

2-A160 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 東吾妻町 20

2-A161 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 交安 太田市 200

2-A162 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 沼田市 250

2-A163 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 太田市 410

2-A164 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 高崎市 400

2-A165 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 桐生市 400

2-A166 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 交安 桐生市 120

2-A167 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 130

2-A168 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 416

2-A169 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 300

2-A170 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 194

2-A171 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 1,200

2-A172 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 280

2-A173 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 300

2-A174 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 交安 前橋市 501

2-A175 道路 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 市町村道 交安 伊勢崎市 646

2-A176 道路 一般 藤岡市 直接 藤岡市 市町村道 交安 藤岡市 50

2-A177 道路 一般 富岡市 直接 富岡市 市町村道 交安 富岡市 180

2-A178 道路 一般 甘楽町 直接 甘楽町 市町村道 交安 甘楽町 110

2-A179 道路 一般 甘楽町 直接 甘楽町 市町村道 交安 甘楽町 80

2-A180 道路 一般 昭和村 直接 昭和村 市町村道 交安 昭和村 60

2-A181 道路 一般 明和町 直接 明和町 市町村道 交安 明和町 30

合計 35,198
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 道路 備考
種別 種別 対象 間接 種別 H25 H26 H27 H28 H29

0
合計 0

(町)天王、下平線ほか４路線・福島工区 交差点改良　L=0.1km

(町)吉田屋敷、菜園線・小幡工区 歩道設置　L=0.07km

(村)長者久保大河原線・大河原工区 歩道設置　L=0.55km

(町)2-505号線・南工区 歩道設置　L=0.1km

事業内容 市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

省略
工種

(市)大胡1号線(北)・滝窪町工区 歩道設置　L=0.63km

(都)下川淵小北通線・鶴光路町工区 歩道設置　L=0.59km

(市)(赤)112号線・市場町二丁目工区 歩道設置　L=1.20km

(市)4246号・藤岡工区 歩道設置　L=0.01km

(市)田篠小幡線・田篠工区 歩道設置　L=0.3km

(都)朝日町下阿内線・鶴光路町2工区 歩道設置　L=0.62km

(市)00-199号線・富士見町時沢工区 歩道設置　L=0.70km

(市)21-3023号線ほか2路線・粕川町前皆戸工区 歩道設置　L=0.70km

(市)00-065号線・上泉町工区 歩道設置　L=0.71km

(市)21-4255号線ほか1路線・粕川町工区 歩道設置　L=0.70km

(国)292号・大津工区 歩道設置　L=1.0km

(国)120号・大原工区 歩道設置　L=1.2km

(主)渋川東吾妻線・槻木工区 歩道設置　0.3km

(国)407号・東本町交差点工区 交差点改良　L=0.5km

(一)沼田停車場線・清水町工区 電線共同溝　L=0.20km

(一)鳥山竜舞線・飯塚町第二工区 電線共同溝　L=0.75km

(一)飯玉本町線・末広町工区 電線共同溝　L=0.50km

(主)桐生田沼線・本町1,2丁目工区 電線共同溝　L=0.50km

(一)西桐生停車場線・宮前町工区 電線共同溝　L=0.35km

(市)大胡110号線・茂木町工区 歩道設置　L=0.87km

(国)401号・越本2工区 歩道設置L=0.26km

(主)前橋安中富岡線・別保工区 歩道設置L=0.50km

(主)前橋長瀞線・中神田工区 歩道設置L=0.50km

(主)足利館林線・高根工区 歩道設置L=0.10km

(一)駒形柴町線・宮古工区 歩道設置L=0.50km

(一)新田上江田尾島線・新田木崎町工区 歩道設置L=1.20km

(主)太田大間々線・岩宿工区 交差点改良L=1.50km

(主)前橋伊香保線・大久保工区 歩道設置L=0.3km

(主)前橋安中富岡線・岩井工区 歩道設置　L=0.4km

(一)松井田中宿線・松井田工区 歩道設置　L=0.3km

(国)254号・福島西工区 交差点改良L=0.60km

(主)藤岡大胡線・本郷工区 歩道再整備L=1.2km

(一)綿貫篠塚線・馬見塚工区 歩道設置L=0.16km

(主)足利邑楽行田線・中野工区 歩道設置L=0.1km

(主)前橋安中富岡線・富岡工区 交差点改良L=0.5km

(一)江口館林線・緑町工区 歩道再整備L=0.30km

(主)藤岡本庄線・森工区 歩道設置L=0.20km

(主)桐生伊勢崎線・東工区 交差点改良L=0.20km

(一)佐野太田線・東長岡工区 交差点改良L=0.30km

(国)254号・下長根工区 歩道設置L=0.30km

(主)前橋西久保線・亀泉工区 歩道再整備L=0.20km

番号 事業者 要素となる事業名



番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 道路 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 種別 H25 H26 H27 H28 H29

0
合計 0

番号 備考

3-C1 橋梁の長寿命化修繕計画に基づく定期的な点検実施により健全度の把握をし、予防保全型維持管理を推進すると共に安全安心な道づくりに寄与する。

その他関連する事業
計画名称 5 安全で安心な生活空間の確保を支援する道路整備

事業 地域 交付 直接 道路 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 種別 H25 H26 H27 H28 H29

0
合計 0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・(主)渋川東吾妻線や町道幹線18号線等の歩道整備を行った結果、通学児童や歩行者の安全が図られ交通事故の発生の危険性が低減した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・(主)太田大間々線ほかの交差点改良工事を行った結果、交通渋滞が緩和されスムーズな交通が図れた。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 1,045箇所 ・補正予算等の活用により、通学路における歩道整備等を推進したため。

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 ・コスト縮減等を実施し、事業の進捗が図れたため。

に差が出た要因 ・当初目標の1,045箇所はすべて対策完了し、対策未定箇所227箇所の対策を実施したため。

最終実績値 1,272箇所

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

省略
工種

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

省略
工種

通学路緊急合同
点検における群
馬県の要対策箇
所1,284箇所のう
ち、対策者未定
箇所230箇所及び
対策に長期間を
要する9箇所を除
いた1,045箇所の
対策を実施す
る。毎年度末に
関係機関に対策
状況のフォロー
アップ調査を実
施する。

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）


